Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	CEDD 土木工程拓展署	Kowloon City District 九龍城區	Office Building 辦公室大樓	Civil Engineering and Development Building 土木工程拓展署大樓							H
				Total No. Completed 已完成項目總數	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成 "場地準備" 及工程已開始時，有關 "工程完成月份" 欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	H	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Western Harbour Centre 匯港中心							H
2	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Kennedy Town Community Complex 堅尼地城社區綜合大樓							H
3	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Queensway Government Offices 金鐘政府合署							M
4	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Office 辦公室	Central Government Pier Building 中區政府碼頭大樓							H
5	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Western Dental Clinic 西區牙科診所							H
6	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	Shau Kei Wan Jockey Club Clinic 筲箕灣賽馬會診所							H
7	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	Sai Wan Ho Health Centre 西灣河健康中心							H
8	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	New Jade Garden新翠花園							H
9	DH 衛生署	Islands District 離島區	Clinic 診所	Tai O Jockey Club Clinic 大澳賽馬會診所							H
10	DH 衛生署	Islands District 離島區	Clinic 診所	Mui Wo Government Offices 梅窩政府合署							H
11	DH 衛生署	Islands District 離島區	Clinic 診所	Tung Chung Health Centre 東涌健康中心							H
12	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Ho Man Tin Methadone Clinic 何文田美沙酮診所							H
13	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Mortuary 殮房	Kowloon Public Mortuary 九龍公眾殮房							M
14	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic 亞皆老街賽馬會學童牙科診所							H
15	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Mortuary 殮房	Kwai Chung Public Mortuary 葵涌公眾殮房							H
16	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Tsing Yi Cheung Hong Clinic 青衣長康診所							H
17	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Shing Wo House, Kwai Shing East Estate 葵盛東邨盛和樓							H
18	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Princess Margaret Hospital 瑪嘉烈醫院							H
19	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Kwai Chung Hospital 葵涌醫院							H
20	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Lam Tin Community Complex 藍田社區綜合大樓							H
21	DH 衛生署	North District 北區	Clinic 診所	Fanling Health Centre 粉嶺健康中心							H
22	DH 衛生署	North District 北區	Clinic 診所	North District Hospital 北區醫院							M
23	DH 衛生署	North District 北區	Clinic 診所	North District Government Offices 北區政府合署							H
24	DH 衛生署	North District 北區	Clinic 診所	Sha Tau Kok Clinic 沙頭角診所							H
25	DH 衛生署	Sai Kung District 西貢區	Clinic 診所	Mona Fong Clinic 方逸華診所							H
26	DH 衛生署	Sai Kung District 西貢區	Clinic 診所	Tseung Kwan O Jockey Club Clinic 將軍澳賽馬會診所							H
27	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Mortuary 殮房	Fu Shan Public Mortuary 富山公眾殮房							L
28	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Prince of Wales Hospital 威爾斯親王醫院							M
29	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Office 辦公室	Shatin Government Offices 沙田政府合署							M
30	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Yuen Chau Kok Clinic 圓洲角診所							H
31	DH 衛生署	Sham Shui Po District 深水埗區	Clinic 診所	Cheung Sha Wan Jockey Club Clinic 長沙灣賽馬會診所							H

32	DH 衛生署	Sham Shui Po District 深水埗區	Clinic 診所	Nam Shan Health Centre 南山健康院							M
33	DH 衛生署	Southern District 南區	Clinic 診所	Ap Lei Chau Clinic 鴨脷洲診所							H
34	DH 衛生署	Southern District 南區	Clinic 診所	Queen Mary Hospital 瑪麗醫院							H
35	DH 衛生署	Southern District 南區	Office 辦公室	Hong Kong Academy of Medicine Jockey Club Building 香港醫學專科學院賽馬會大樓							H
36	DH 衛生署	Tai Po District 大埔區	Clinic 診所	Wong Siu Ching Clinic 王少清診所							H
37	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Castle Peak Hospital 青山醫院							M
38	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun School Dental Clinic 屯門學童牙科診所							M
39	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun Eye Centre 屯門眼科中心							H
40	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Clinic 診所	MacLehose Dental Centre 麥理浩牙科中心							M
41	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Shun Feng International Centre 順風國際中心							M
42	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Clinic 診所	Tang Chi Ngong Specialist Clinic 鄧志昂專科診療院							M
43	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Wu Chung House 胡忠大廈							H
44	DH 衛生署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Clinic 診所	Wu York Yu Health Centre 伍若瑜健康院							H
45	DH 衛生署	Yuen Long District 元朗區	Clinic 診所	Tin Shui Wai Health Centre 天水圍健康中心							H
46	DH 衛生署	Yuen Long District 元朗區	Clinic 診所	Yuen Long District Offices Building 元朗民政事務處大廈							M
47	DH 衛生署	Yuen Long District 元朗區	Clinic 診所	Yuen Long Jockey Club Health Centre 元朗賽馬會健康院							H
				Total No. Completed 已完成項目總數	**47**	**47**	**45**	**17**	**2**	**2**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)

監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**

Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Peak Tower Public Toilet 凌霄閣公廁							M
2	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Centre Street Public Toilet 正街公廁							
3	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Jubilee Street Public Toilet 租庇利街公廁							
4	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Star Ferry Multi Storey Car-park Public Toilet 天星碼頭多層停車場公廁							M
5	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Lan Kwai Fong Public Toilet 蘭桂芳公廁							H
6	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	At Northern Frontage of Central Market Public Toilet 中環街市北面公廁							
7	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Pound Lane Public Toilet 磅巷公廁							
8	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Man Yiu Street Public Toilet 民耀街公廁							M
9	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Macau Ferry Bus Terminus Public Toilet 港澳碼頭公廁							
10	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Smithfield Municipal Services Building Public Toilet 士美菲路市政大廈公廁							H
11	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Man Fai Street Public Toilet 民輝街公廁							M
12	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Water Street Public Toilet 水街公廁							M
13	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Exchange Square Public Toilet 交易廣場公廁							M
14	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Belcher's Street Public Toilet 卑路乍街公廁							M
15	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Queen's Road Central No.2 Public Toilet 皇后大道中2號公廁							H
16	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Rumsey Street Multi Storey Car-park Public Toilet 林士街多層停車場公廁							M
17	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Wellington Street Public Toilet 威靈頓街公廁							M
18	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Whitty Street Public Toilet 屈地街公廁							
19	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Sai Ning Street Public Toilet 西寧街公廁							M
20	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Ice House Street Public Toilet 雪廠街公廁							
21	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Wah Hing Lane Public Toilet 華興里公廁							M
22	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Gutzlaff Street Public Toilet 吉士笠街公廁							

23	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Eastern Street Public Toilet 東邊街公廁							
24	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Hatton Road Public Toilet 克頓道公廁							M
25	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Hong Kong Park Indoor Games Hall Public Toilet 香港公園室內運動場公廁							M
26	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Wing Wo Street Public Toilet 永和街公廁							M
27	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Lok Ku Road Public Toilet 樂古道公廁							M
28	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	In Ku Lane Public Toilet 賢居里公廁							M
29	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Kennedy Road Public Toilet 堅尼地道公廁							M
30	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Mui Fong Street Public Toilet 梅芳街公廁							H
31	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Ladder Street Public Toilet 樓梯街公廁							M
32	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Kotewall Road Public Toilet 旭龢道公廁							M
33	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Robinson Road Public Toilet 羅便臣道公廁							M
34	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	MacDonnell Road Public Toilet 麥當奴道公廁							M
35	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	May Road Public Toilet 梅道公廁							M
36	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Toilet 公廁	Old Peak Road Public Toilet 舊山頂道公廁							M
37	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Bathhouse 公共浴室	Water Street Public Bathhouse 水街公共浴室							M
38	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Bathhouse 公共浴室	Second Street Public Bathhouse 第二街公共浴室							H
39	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Bathhouse 公共浴室	Wah Hing Lane Public Bathhouse 華興里公共浴室							M
40	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Bathhouse 公共浴室	Gutzlaff Street Public Bathhouse 吉士笠街公共浴室							
41	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Public Bathhouse 公共浴室	Pound Lane Public Bathhouse 磅巷公共浴室							
42	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Market and Cooked Food Centre	Smithfield Market and Cooked Food Centre 士美非路街市及熟食中心							H
43	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Market and Cooked Food Centre	Sheung Wan Market and Cooked Food Centre 上環街市及熟食中心							H
44	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Market 街市	Sai Ying Pun Market 西營盤街市							M
45	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Municipal Services Building 市政大廈	Sheung Wan Municipal Services Building (Office and common area) 上環市政大廈 (辦公室及公用地方)							H
46	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Municipal Services Building 市政大廈	Smithfield Municipal Services Building (Office and common area) 士美非路市政大廈 (辦公室及公用地方)							H
47	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Office 辦公室	Central/Western District Environmental Hygiene Office							M
48	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Office 辦公室	6/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central (Islands District Environmental Hygiene Office) 中環統一碼頭道38號海港政府大樓6樓(離島環境衛生辦事處)							M
49	FEHD 食物環境衛生署	Central & Western 中西區	Office 辦公室	4 Hospital Road (Centre for Food Safety) 醫院道四號 (食物安全中心)							H
50	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Ning Foo Street Public Toilet 寧富街公廁							M
51	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Hing Fat Street Public Toilet興發街公廁							M
52	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	North Point Passenger Ferry Concourse (Shu Kuk Street) Public Toilet 書局街北角渡海小輪碼頭公廁							M
53	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Kam Wa Street Public Toilet 金華街公廁							M
54	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Wing Hing Street Public Toilet 永興街公廁							M

55	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Hoi Ning Street Public Toilet 海寧街公廁							M
56	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Nam On Street Public Toilet 南安街公廁							M
57	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Java Road Public Toilet渣華道公廁							M
58	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Sheung On Street Public Toilet 常安街公廁							H
59	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Toilet 公廁	Tung Hei Road Public Toilet 東喜道公廁							M
60	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Public Bathhouse 公共浴室	Tung Hei Road Public Bathhouse 東喜道公共浴室							H
61	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Market 街市	Causeway Bay Market 銅鑼灣街市							M
62	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Market 街市	North Point Market 北角街市							M
63	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Market and Cooked Food Centre	Chai Wan Market and Cooked Food Centre 柴灣街市及熟食中心							H
64	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Market and Cooked Food Centre	Java Road Market and Cooked Food Centre 渣華道街市及熟食中心							M
65	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Municipal Services Building 市政大廈	Chai Wan Municipal Services Building (Common area and office on 6/F &7/F) 柴灣市政大廈 (只包括由大廈大廈管理委員會負責管理的公用地方及本署六樓至七樓辦公室)							M
66	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Municipal Services Building 市政大廈	Electric Road Municipal Services Building (Common area) 電氣道市政大廈							M
67	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Municipal Services Building 市政大廈	Java Road Municipal Services Building (common area) 渣華道市政大廈							M
68	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Office 辦公室	Eastern District Office (Environmental Hygiene) 東區環境衛生辦事處							M
69	FEHD 食物環境衛生署	Eastern 東區	Columbarium 靈灰安置所	Cape Collinson Columbarium 歌連臣角靈灰安置所							H
70	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ngong Ping Bus Terminus Public Toilet, Lantau Island							M
71	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ngong Ping Road Public Toilet, Lantau Island 大嶼山昂平路公廁							M
72	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ngong Ping Interchange Public Toilet, Lantau Island 大嶼山昂平交滙處公廁							M
73	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Wing On Side Street Public Toilet, Peng Chau 坪洲永安橫街公廁							H
74	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tat Tung Road Public Toilet, Tung Chung, Lantau Island							M
75	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Yung Shue Wan Public Toilet, Lamma Island 南丫島榕樹灣公廁							H
76	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Pak She Street Public Toilet, Cheung Chau 長洲北社街公廁							H
77	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Sheung Ling Pei Village Public Toilet, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌上嶺皮公廁							M
78	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Sok Kwu Wan Public Toilet, Lamma Island 南丫島索罟灣公廁							H
79	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Peak Road Public Toilet cum Bathhouse, Cheung Chau							H
80	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	San Hing Back Street Public Toilet, Cheung Chau 長洲新興後街公廁							H
81	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Chung Hing Back Street Public Toilet, Cheung Chau 長洲中興後街公廁							H
82	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	San Tau Public Toilet, Lantau Island 大嶼山磡頭公廁							M
83	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Pak Mong Village Public Toilet, Lantau Island 大嶼山白芒村公廁							M
84	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ma Wan Chung Public Toilet, Lantau Island 大嶼山馬灣涌公廁							M
85	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Shek Mun Kap Public Toilet, Lantau Island 大嶼山石門甲公廁							M
86	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tai Ping Street Public Toilet, Tai O, Lantau Island 大嶼山大澳太平街公廁							M

87	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Peak Road West Public Toilet, Cheung Chau 長洲山頂道西公廁							H
88	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Law Uk Tsuen Public Toilet, Lantau Island 大嶼山羅屋公廁							M
89	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Pak Ngan Heung Public Toilet, Lantau Island 大嶼山白銀鄉公廁							M
90	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Shui Hau Public Toilet, Lantau Island 大嶼山水口公廁							M
91	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Chung Hau Village Public Toilet, Mui Wo, Lantau Island							M
92	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Shek Tsai Po Street Public Toilet, Tai O, Lantau Island							M
93	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Sha Lo Wan Beach Public Toilet, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌沙螺灣沙灘公廁							M
94	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Lo Wai Village Public Toilet, Pui O, Lantau Island 大嶼山貝澳老圍公廁							M
95	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tai Peng Tsuen Public Toilet, Lamma Island 南丫島大坪村公廁							H
96	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tung Wan Tau Public Toilet, Mui, Wo, Lantau Island 大嶼山梅窩東灣頭公廁							M
97	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Round Table I Village Public Toilet, Cheung Chau 長洲圓桌一村公廁							H
98	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tsan Tsuen Road Public Toilet, Cheung Chau 長洲贊端路美經援村公廁							H
99	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ying Sin Leung Care Village Public Toilet, Cheung Chau							H
100	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Shek Tsai Po Street (Near Ferry Pier) Public Toilet, Tai O, Lantau Island 大嶼山大澳石仔埗街公廁(近碼頭)							M
101	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Self Help Care Village Public Toilet, Cheung Chau 長洲自助美經援村公廁							H
102	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Lutheran I Village I Public Toilet, Cheung Chau 長洲信義第一村公廁							H
103	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Lo So Shing Tsuen Public Toilet, Lamma Island 南丫島蕭鬚城村公廁							H
104	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Mo Tat Tsuen Public Toilet, Lamma Island 南丫島模達村公廁							H
105	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Yung Shue Ha Public Toilet, Lamma Island 南丫島榕樹下公廁							H
106	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Lower Tong Fuk Village Public Toilet, Lantau Island 大嶼山下塘福村公廁							M
107	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Round Table III Village Public Toilet, Cheung Chau 長洲圓桌三村公廁							H
108	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Leung Uk Village Public Toilet, Tai O, Lantau Island 大嶼山大澳梁屋村公廁							M
109	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Ngong Ping Camp Site Public Toilet, Lantau Island 大嶼山昂平營地公廁							M
110	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Wai Tsai Street Public Toilet, Peng Chau 坪洲圍仔街公廁							H
111	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Tai Kwai Wan Public Toilet, Cheung Chau 長洲大貴灣公廁							H
112	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Public Toilet 公廁	Shap Long San Tsuen Public Toilet, Lantau Island 大嶼山拾塱新村公廁							M
113	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Aqua Privy 旱廁	Po Toi Aqua Privy, Po Toi Island 蒲台島蒲台旱廁							H
114	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Cooked Food Market 熟食市場	Cheung Chau Cooked Food Market 長洲熟食市場(長洲大興堤路)							M
115	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Market 街市	Cheung Chau Market 長洲街市 (長洲大興堤路2號)							M
116	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Market 街市	Mui Wo Market 梅窩街市 (大嶼山梅窩銀石街9號)							M
117	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Market 街市	Tai O Market 大澳街市 (大嶼山大澳石仔埗街)							M
118	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Market 街市	Peng Chau Market 坪洲街市 (坪洲寶坪街2號)							M
119	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Crematorium 火葬場	Cheung Chau Crematorium 長洲火葬場							M
120	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Cheung Chau Columbarium and Garden of Remembrance 長洲靈灰安置所及紀念花園							M

121	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Cemetery 墳場	Tai O Cemetery 大澳墳場							M
122	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Peng Chau Columbarium and Garden of Remembrance 坪洲靈灰安置所及紀念花園							M
123	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Lamma Island Columbarium and Garden of Remembrance 南丫島靈灰安置所及紀念花園							M
124	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Cemetery 墳場	Lai Chi Yuen Cemetery at Mui Woo 梅窩禮智園墳場							M
125	FEHD 食物環境衛生署	Islands 離島區	Cemetery 墳場	Cheung Chau Cemetery 長洲墳場							M
126	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Kowloon City Complex Public Toilet 九龍城市政大廈公廁							M
127	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Kowloon Tong Public Transport Interchange Public Toilet							M
128	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Tung Tsing Road Public Toilet 東正道公廁							M
129	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Ma Tau Kok Road Public Toilet and Bathhouse 馬頭角道公廁及公共浴室							M
130	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Dyer Avenue Public Toilet 戴亞街公廁							M
131	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	New Hung Hom Ferry Pier Public Toilet 新紅磡碼頭公廁							M
132	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Pui Ching Road Public Toilet 培正道公廁							L
133	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	San Ma Tau Street Public Toilet 新碼頭街公廁							M
134	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Lung Kong Road Public Toilet 龍崗道公廁							M
135	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Hok Yuen Street Public Toilet 鶴園街公廁							M
136	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Public Toilet 公廁	Shek Ku Lung Road Public Toilet 石鼓壟道公廁							M
137	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Market and Cooked Food Centre	Hung Hom Market and Cooked Food Centre 紅磡街市及熟食中心							H
138	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Market and Cooked Food Centre	Kowloon City Market and Cooked Food Centre 九龍城街市及熟食中心							M
139	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	To Kwa Wan Market and Cooked Food Centre 土瓜灣街市及熟食中心							H
140	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Market 街市	On Ching Road Flower Market 安靜道生花市場							L
141	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Municipal Services Building 市政大廈	Hung Hom Municipal Services Building (Common area) 紅磡市政大廈 (公用地方)							M
142	FEHD 食物環境衛生署	Kowloon City 九龍城區	Office 辦公室	Cemeteries and Crematoria Kowloon Office 墳場及火葬場九龍區辦事處							M
143	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Cheung Ching Bus Terminus Public Toilet 長青巴士總站公廁							M
144	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Kwai Shun Street Public Toilet 葵順街公廁							H
145	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Tsing Yi New Ferry Terminus Public Toilet 青衣碼頭公廁							M
146	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Ta Chuen Ping Street Public Toilet 打磚坪街公廁							H

147	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Cheung Tat Road Public Toilet 長達路公廁							M
148	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Cheung Fai Road Public Toilet 長輝路公廁							H
149	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Lantau Link Viewing Platform Public Toilet 青鋼幹線觀景台公廁							H
150	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Tai Yuen Street Public Toilet 大圓街公廁							H
151	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Tam Kon Shan Road Public Toilet I 担杆山路一號公廁							M
152	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Tai Lin Pai Road Cooked Food Bazaar Public Toilet 大連排道熟食市場公廁							H
153	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Tam Kon Shan Road Public Toilet II 担杆山路二號公廁							M
154	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	San Kwai Street Public Toilet 新葵街公廁							H
155	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Lutheran Village Public Toilet 信義村公廁							H
156	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Sheung Yat Tsuen Public Toilet 上一村公廁							M
157	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Public Toilet 公廁	Cheung Yuen Road Public Toilet 長源路公廁							M
158	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Market 街市	North Kwai Chung Market 北葵涌街市							H
159	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Market 熟食市場	Cheung Tat Road Cooked Food Market 長達路熟食市場							H
160	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Market 熟食市場	Kwai Shun Street Cooked Food Market 葵順街熟食市場							M
161	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Market 街市	Tsing Yi Market 青衣街市							H
162	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Market 熟食市場	Ka Ting Cooked Food Market 嘉定熟食市場							M
163	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Market 熟食市場	Tai Yuen Street Cooked Food Market 大圓街熟食市場							H
164	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Kwai Wing Road Cooked Food Bazaar 葵榮路熟食小販市場							H
165	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Tai Lin Pai Road Cooked Food Bazaar 大連排道熟食小販市場							H
166	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Office 辦公室	Kwai Tsing District Environmental Hygiene Office (Tsing Yi sub-office) 葵青青衣分區環境衛生辦事處							M
167	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Crematorium 火葬場	Kwai Chung Crematorium 葵涌火葬場							H
168	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing 葵青區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Kwai Chung Columbarium and Garden of Remembrance 葵涌靈灰安置所及紀念花園							H
169	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Chun Wah Road Public Toilet 振華道公廁							M
170	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Kwun Tong Road Public Toilet 觀塘道公廁							M
171	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Lei Yue Mun (Ma Wan) Public Toilet 鯉魚門(馬環)公廁							M
172	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Shung Yan Street Public Toilet 崇仁街公廁							M
173	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Kei Yip Street Public Toilet 基業街公廁							M
174	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Lei Yue Mun (Ling Nam Sun Tsuen) Public Toilet 鯉魚門(嶺南新村)公廁							M
175	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Public Toilet 公廁	Cha Kwo Ling Road Public Toilet 茶果嶺公廁							M
176	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Cooked Food Market 熟食市場	Kwun Tong Ferry Concourse Cooked Food Market 觀塘碼頭熟食市場							M
177	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Market and Cooked Food Centre	Shui Wo Street Market and Cooked Food Centre 瑞和街街市及熟食中心							M
178	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Market and Cooked Food Centre	Ngau Tau Kok Market 牛頭角街市及熟食中心							M
179	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Market 街市	Lei Yue Mun Market 鯉魚門街市							M
180	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Cooked Food Market 熟食市場	Tung Yuen Street Cooked Food Market 東源街熟食市場							M
181	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Cooked Food Market 熟食市場	Sze Shan Street Cooked Food Market 四山街熟食市場							M

182	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong 觀塘區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Lai Yip Street Cooked Food Hawker Bazaar 勵業街熟食小販市場							M
183	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lung Wan Street Public Toilet 龍運街公廁							M
184	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kat O Island Public Toilet 吉澳(碼頭)公廁							H
185	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fanling Station Road Public Toilet 粉嶺火車站公廁							M
186	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lai Chi Wo Public Toilet 荔枝窩公廁							H
187	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Shek Tsai Ling Public Toilet 石仔嶺公廁							H
188	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	San Shing Avenue Public Toilet cum Bathhouse 新成路公廁連公共浴室							M
189	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Shung Him Tong Public Toilet 崇謙堂公廁							H
190	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shui Wai Wai Noi Tsuen Public Toilet 上水圍圍內村公廁							H
191	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fanling Wai (South) Public Toilet 粉嶺圍圍南公廁							M
192	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shui Wai Tung Hing Road Carpark Public Toilet 上水圍東慶路停車場公廁							H
193	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Wo Hing Tsuen Public Toilet 和興村公廁							M
194	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shui Wai Po Sheung Tsuen Public Toilet 上水圍莆上村公廁							H
195	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tin Kong Hui Temporary Wholesale Market On Lok Tsuen Public Toilet 安樂村天光墟公廁							M
196	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fanling Lau Public Toilet 粉嶺樓公廁							M
197	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Wo Hop Shek Tsuen Public Toilet 和合石村公廁							M
198	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shui Tung Hing Road Public Toilet 上水東慶路公廁							H
199	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	So Kwun Po Public Toilet 掃管埔公廁							H
200	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Che Ping Street Public Toilet cum Bathhouse 車坪街公廁連公共浴室							H
201	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fanling Wai Public Toilet 粉嶺圍公廁							M
202	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ap Chau (1) Public Toilet 鴨洲(1)公廁							H
203	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Luk Keng Public Toilet 鹿頸公廁							H
204	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Nam Chung Public Toilet 南涌公廁							H
205	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ho Sheung Heung Old Village Public Toilet 河上鄉舊村公廁							H
206	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Wu Kau Tan Public Toilet 烏蛟騰公廁							H
207	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Yin Kong (2) Public Toilet 燕崗(2)公廁							H
208	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kan Lung Wai Public Toilet 觀龍圍公廁							H
209	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kwan Tei Tsuen Public Toilet 軍地村公廁							H
210	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lo Wai Public Toilet 老圍公廁							H
211	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lin Tong Mei Public Toilet 蓮塘尾公廁							H
212	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ying Pun San Tsuen Public Toilet 營盤新村公廁							H
213	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Wo Keng Shan Public Toilet 禾徑山公廁							H

214	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tan Chuk Hang Public Toilet 丹竹坑公廁							H
215	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tze Tong Tsuen Public Toilet 祠堂村公廁							H
216	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fung Wong Wu Public Toilet 鳳凰湖公廁							
217	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ping Yeung Old Village Public Toilet 坪洋舊村公廁							
218	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kai Leng Tsuen Public Toilet 雞嶺村公廁							H
219	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Hang Tau Luen On Bridge Public Toilet 坑頭聯安橋公廁							H
220	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Wo Hang Public Toilet 上禾坑公廁							H
221	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kwu Tung (Lung Tang Kok) Public Toilet 古洞 (龍騰閣) 公廁							H
222	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Yin Kong (1) Public Toilet 燕崗(1)公廁							H
223	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kam Tsin (South) Public Toilet 金錢(南)公廁							H
224	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ling Shan Tsuen Public Toilet 靈山村公廁							H
225	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ha Shan Kai Wat (2) Public Toilet 下山雞乙(2)公廁							H
226	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ma Tso Lung Shun Yee Tsuen (1) Public Toilet 上水馬草壟信義村 (1) 公廁							H
227	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kat O Sai O Public Toilet 吉澳西澳公廁							H
228	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kwu Tung (Tung Fong) Public Toilet 古洞(東方)公廁							H
229	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Wing Ning Wai Public Toilet 永寧圍公廁							M
230	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tai Tau Leng Public Toilet 大頭嶺公廁							H
231	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ta Kwu Ling Ha Shan Kai Wat (1) Public Toilet 打鼓嶺下山雞乙(1)公廁							H
232	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tung Kok Wai Public Toilet 東閣圍公廁							H
233	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	San Uk Tsuen Public Toilet 新屋村公廁							H
234	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tsung Yuen Ha Tsuen Public Toilet 松園下村公廁							H
235	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fu Tei Au Public Toilet 虎地坳公廁							H
236	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shui Wai Sheung Pak Tsuen Public Toilet 上水圍上北村公廁							H
237	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tong Hang Tsuen Public Toilet 塘坑村公廁							H
238	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Queen's Hill Public Toilet 皇后山公廁							H
239	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fanling Fu Tei Pai Public Toilet 粉嶺虎地排公廁							H
240	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Muk Min Tau Public Toilet 木棉頭公廁							H
241	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ho Ka Yuen Public Toilet 何家園公廁							H
242	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tam Shui Hang Village Public Toilet 担水坑村公廁							H
243	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lin Tong Mei (Residential Area) Public Toilet 蓮塘尾(平民屋)公廁							H
244	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Fung Kong (Tong Kok) Public Toilet 鳳崗(塘角)公廁							H

245	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ha Ma Tseuk Leng Public Toilet 下麻雀嶺公廁							H
246	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tai Po Tin (1) Public Toilet 大埔田(1)公廁							H
247	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tai Po Tin (2) Public Toilet 大埔田(2)公廁							H
248	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sze Tau Leng Public Toilet 獅頭嶺公廁							H
249	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	San Tong Po Public Toilet 新塘莆公廁							H
250	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Sheung Shan Kai Wat Public Toilet 上山雞乙公廁							H
251	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Tsung Pak Long (South) Public Toilet 松柏朗(南)公廁							H
252	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ta Kwu Ling Lei Uk Tsuen Public Toilet 打鼓嶺李屋村公廁							H
253	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ta Kwu Ling Ping Che Tsuen (1) Public Toilet 打鼓嶺坪輋村(1)公廁							H
254	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Man Uk Bin Public Toilet 萬屋邊公廁							H
255	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ma Wat Tsuen Public Toilet 麻笏村公廁							H
256	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Lin Ma Hang (1) Public Toilet 蓮麻坑(1)公廁							M
257	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Liu Pok Tsuen (South) Public Toilet 料壆村(南)公廁							H
258	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Kan Tau Wai Public Toilet 簡頭圍公廁							H
259	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ho Sheung Heung San Tsuen Public Toilet 河上鄉新村公廁							H
260	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Ta Kwu Ling Tong Fong Public Toilet 打鼓嶺塘坊公廁							H
261	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Public Toilet 公廁	Liu Pok Tsuen (North) Public Toilet 料壆村(北)公廁							H
262	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Shek Wu Hui Market and Cooked Food Centre 石湖墟街市及熟食中心							M
263	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Kwu Tung Market Shopping Centre and Cooked Food Centre 古洞街市購物中心及熟食中心							M
264	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Market and Cooked Food Centre	Luen Wo Hui Market and Cooked Food Centre 聯和墟街市及熟食中心							H
265	FEHD 食物環境衛生署	North 北區	Office 辦公室	Wo Hop Shek Cemetery Office 和合石墳場辦事處							H
266	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Hang Hau PTI Public Toilet 坑口公共交通交匯處公廁							M
267	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Yan King Road Bus Terminus Public Toilet 欣景路巴士站公廁							M
268	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tseung Kwan O PTI Public Toilet 將軍澳公共交通交匯處公廁							M
269	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tiu Keng Leng PTI Public Toilet 調景嶺公共交通交匯處公廁							M
270	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Boon Kin Village Public Toilet 半見村公廁							H
271	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Yi Chun Street Public Toilet 宜春街公廁							H
272	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tseung Kwan O Industrial Estate Public Toilet 將軍澳工業村公廁							H
273	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Ho Chung Public Toilet 蠔涌公廁							H
274	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Chek Keng Public Toilet 赤徑公廁							H
275	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sai Wan Public Toilet (2) 西灣(II)公廁							H

276	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Long Ham Tin Public Toilet 咸田公廁							H
277	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Hoi Ha Public Toilet 海下公廁							H
278	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Mong Tsai Public Toilet 大網仔公廁							H
279	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tsam Chuk Wan Public Toilet 斬竹灣公廁							H
280	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Au Mun Public Toilet 大坳門公廁							H
281	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sai Wan Public Toilet (1) 西灣(I)公廁							H
282	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Ko Tong Ha Yeung Public Toilet 高塘下洋公廁							H
283	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Nai Chung Pier Public Toilet 泥涌碼頭公廁							H
284	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Yung Shue O Public Toilet 榕樹澳公廁							H
285	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Nam Shan Village Public Toilet 南山村公廁							H
286	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Kei Ling Ha Lo Wai Public Toilet 企嶺下老圍公廁							H
287	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Tung Tsuen Public Toilet 大洞村公廁							H
288	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tso Wo Hang Public Toilet 早禾坑公廁							H
289	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Pak Sha O Public Toilet 白沙澳公廁							H
290	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Pak Kong Tsuen Public Toilet 北港村公廁							H
291	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Pak Sha Wan Carpark Public Toilet 白沙灣停車場公廁							H
292	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Pak Wai Tsuen Public Toilet 北圍村公廁							H
293	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sha Kok Mei Public Toilet (II) 沙角尾公廁II							H
294	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sha Kok Mei Public Toilet (I) 沙角尾公廁I							H
295	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sun On Tsuen Public Toilet 新安村公廁							H
296	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tui Min Hoi Public Toilet 對面海公廁							H
297	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Mau Wu Tsai Public Toilet 茅湖仔公廁							H
298	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Chung Hau Public Toilet 大涌口村公廁							H
299	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Pik Uk Lower Village Public Toilet 壁屋下村公廁							H
300	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tseng Lan Shue Public Toilet 井欄樹公廁							H
301	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Hang Mei Tsuen Public Toilet 坑尾頂公廁							H
302	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Wai Sum Village Public Toilet 圍心村公廁							H
303	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Po Toi O Public Toilet 布袋澳公廁							H
304	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Nam Wai Public Toilet 南圍公廁							H
305	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Tai Po Tsai Lower Village Public Toilet 大埔仔下村公廁							H
306	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Hiram's Highway (Nam Wai) Public Toilet 西貢公路(南圍)公廁							H

307	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Sha Kiu (Leung Shuen Wan) Public Toilet 沙橋(糧船灣)公廁							H
308	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Public Toilet 公廁	Clear Water Bay Second Beach Public Toilet 清水灣二灘公廁							H
309	FEHD 食物環境衛生署	Sai Kung 西貢區	Market 街市	Sai Kung Market 西貢街市							H
310	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Tai Wai PTI Public Toilet 大圍公共交通交匯處公廁							M
311	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Shan Mei Street Public Toilet 山尾街公廁							M
312	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Cheung Lek Mei Street Public Toilet 長瀝尾街公廁							M
313	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Tin Sum Village Public Toilet 田心村公廁							M
314	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Fu Kin Street Public Toilet 富健街公廁							M
315	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Hin Tin Street Public Toilet 顯田街公廁							M
316	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Hin Kwai Lane Public Toilet 顯貴里公廁							M
317	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Tsang Tai Uk Public Toilet 曾大屋公廁							M
318	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Ma Liu Shui off Tolo Highway Public Toilet 馬料水吐露公路公廁							M
319	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Ngau Pei Sha Village Public Toilet 牛皮沙村公廁							M
320	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Kak Tin Public Toilet 隔田公廁							M
321	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Kwei Tei Street Public Toilet 桂地街公廁							M
322	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Ma Liu Shui Waterfront Public Toilet 馬料水海濱公廁							M
323	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Science Park Road Public Toilet 科學園路公廁							M
324	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Wo Liu Hang Village Public Toilet 禾寮坑村公廁							M
325	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Fo Tan Village Public Toilet 火炭村公廁							M
326	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Chap Wai Kon Village Public Toilet 插桅杆村公廁							M
327	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Shap Yi Watt Village Public Toilet 十二笏村公廁							H
328	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	To Tau Village Public Toilet 渡頭村公廁							M
329	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Shek Kwu Lung Village Public Toilet 石古壟村公廁							H
330	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Sheung Pai Tau Village Public Toilet 上排頭村公廁							M
331	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Public Toilet 公廁	Tin Liu Village Public Toilet 田寮村公廁							M
332	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Market 街市	Sha Tin Market 沙田街市							H
333	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Market 街市	Tai Wai Market 大圍街市							M
334	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin 沙田區	Crematorium 火葬場	Fu Shan Crematorium 富山火葬場							L
335	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Nam Cheong Street Public Toilet cum Bathhouse 南昌街公廁及公共浴室							H
336	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet 公廁	Tonkin Street Public Toilet 東京街公廁							H
337	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Yee Kuk Street Public Toilet cum Bathhouse 醫局街公廁及公共浴室							H
338	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet 公廁	Yen Chow Street Public Toilet 欽州街公廁							H
339	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Tai Nam Street Public Toilet cum Bathhouse 大南街公廁及公共浴室							H
340	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet 公廁	Lai Chi Kok Government Offices Public Toilet 荔枝角政府合署公廁							M
341	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Public Toilet 公廁	Cheung Shun Street Public Toilet 長順街公廁							H
342	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Market 街市	Lai Wan Market 荔灣街市							M

343	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Market and Cooked Food Centre	Pei Ho Street Market and Cooked Food Centre 北河街街市及熟食中心							M
344	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Market and Cooked Food Centre	Po On Road Market and Cooked Food Centre 保安道街市及熟食中心							M
345	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Market 街市	Tung Chau Street Temporary Market 通州街臨時街市							M
346	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Cooked Food Market 熟食市場	Cheung Sha Wan Cooked Food Market 長沙灣熟食市場							M
347	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Yu Chau West Street Cooked Food Hawker Bazaar 汝州西街熟食小販市場							M
348	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Hawker Bazaar 小販市場	Yen Chow Street Temporary Hawker Bazaar 欽州街臨時小販市場							M
349	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Office 辦公室	Un Chau Street Municipal Services Building 元州街市政大廈							M
350	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Municipal Services Building 市政大廈	Po On Road Municipal Services Building (common area)							M
351	FEHD 食物環境衛生署	Sham Shui Po 深水埗區	Office 辦公室	Cheung Sha Wan Cremation Booking Office 長沙灣火葬預訂辦事處							M
352	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Wu Nam Street Public Toilet 湖南街公廁							M
353	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Stanley Municipal Services Building Public Toilet 赤柱市政大廈公廁							M
354	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Apleichau Municipal Services Building Public Toilet 鴨脷洲市政大廈公廁							M
355	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Stanley Waterfront Public Toilet 赤柱海濱公廁							M
356	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Yip Fat Street Public Toilet 業發街公廁							M
357	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	No. 16 Aberdeen Main Road Public Toilet 香港仔大道十六號公廁							M
358	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Shek O Village Public Toilet 石澳村公廁							M
359	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Stanley Link Road Public Toilet 赤柱連合道公廁							M
360	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Stanley Main Street Public Toilet 赤柱大街公廁							M
361	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Pokfulam Road near Queen Mary Hospital Public Toilet							M
362	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Lee Lok Street Public Toilet 利樂街公廁							M
363	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Repulse Bay Bus Terminus Public Toilet 淺水灣巴士站公廁							H
364	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Repulse Bay Beach Road Public Toilet 淺水灣海灘道公廁							H
365	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Stanley Tytam Village Public Toilet 赤柱大潭村公廁							H
366	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	South Bay Public Toilet 南灣公廁							H
367	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Middle Bay Public Toilet 中灣公廁							H
368	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Repulse Bay Public Toilet (near Life Saving Association)							M
369	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Repulse Bay Public Toilet (near No. 16 Repulse Bay Beach Road) 淺水灣公廁（近海灘道十六號）							H
370	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Pokfulam Village Public Toilet Block D 薄扶林村公廁（D座）							M
371	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Public Toilet 公廁	Pokfulam Village Public Toilet Block A 薄扶林村公廁（A座）							M
372	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Market and Cooked Food Centre	Apleichau Market and Cooked Food Centre 鴨脷洲街市及熟食中心							M
373	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Market and Cooked Food Centre	Yue Kwong Road Market and Cooked Food Centre 漁光道街市及熟食中心							H
374	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Market and Cooked Food Centre	Aberdeen Market and Cooked Food Centre 香港仔街市及熟食中心							H
375	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Market and Cooked Food Centre	Tin Wan Market and Cooked Food Centre 田灣街市及熟食中心							M
376	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Market 街市	Stanley Waterfront Mart 赤柱海濱小賣亭							M
377	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Municipal Services Building 市政大廈	Common Area of Aberdeen Municipal Services Building (excluding market area) 香港仔市政大廈的公用地方(不包括街市範圍)							M

378	FEHD 食物環境衛生署	Southern 南區	Office 辦公室	Southern District Environmental Hygiene Office, 4/F, Aberdeen Municipal Services Building 香港仔市政大廈4樓南區環境衛生辦事處							M
379	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Plaza Public Toilet 大埔廣場公廁							H
380	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Market MTR Station Public Toilet 港鐵大埔墟站公廁							H
381	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Mei Tuk Public Toilet 大尾督公廁							M
382	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Fong Ma Po Public Toilet 放馬莆公廁							M
383	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Pak Shing Street Public Toilet cum Bathhouse 北盛街公廁連公共浴室							M
384	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Old Market Public Toilet 大埔舊墟公廁							H
385	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Nam Hang Public Toilet 南坑公廁							H
386	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Chong San Road Public Toilet 創新路公廁							H
387	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Fo Yin Road Public Toilet 科研路公廁							M
388	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tap Mun Pier Public Toilet 塔門碼頭公廁							H
389	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Ma Wo Public Toilet 馬窩公廁							H
390	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tap Mun New Fishermen's Village South Public Toilet 塔門漁民新村南公廁							H
391	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tap Mun New Fishermen's Village North Public Toilet 塔門漁民新村北公廁							H
392	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tung Ping Chau Public Toilet 東坪洲公廁							H
393	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tap Mun Ha Wai Public Toilet 塔門下圍公廁							H
394	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Tau South Public Toilet 大埔頭南公廁							H
395	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Sam Mun Tsai (North) Public Toilet 三門仔(北)公廁							H
396	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Sam Mun Tsai Village Public Toilet 三門仔(南)公廁							H
397	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Tai Hang Chung Sum Wai Public Toilet 泰亨中心圍公廁							H
398	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Hang Village No. 1 Public Toilet 大埔泰亨村公廁(一)							H
399	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Hang Ha Po Public Toilet 坑下莆公廁							H
400	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Chai Kek Village Public Toilet 寨角村公廁							H
401	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Chung Uk Tsuen Public Toilet 鍾屋村公廁							H
402	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	San Tong Public Toilet 新塘公廁							H
403	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Ng Tung Chai Public Toilet 梧桐寨公廁							H
404	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	She Shan Tsuen Public Toilet 社山村公廁							H
405	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Shui Wai Public Toilet 水圍公廁							H
406	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Tai Po Cheung Shue Tan Village No. 2 Public Toilet 大埔樟樹灘村公廁(二)							H
407	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Wong Yi Au Public Toilet 黃宜坳公廁							H
408	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Wai Tau Tsuen Public Toilet 圍頭村公廁							H
409	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Pan Chung Public Toilet 泮涌公廁							H

410	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Chung Shun Lane Public Toilet 忠信里公廁							H
411	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Kam Shan Road Public Toilet 錦山路公廁							H
412	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Shek Kwu Lung Public Toilet 石古壟公廁							H
413	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Lin Au Village Public Toilet 蓮澳村公廁							H
414	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	CARE Village East Public Toilet 美援新村東公廁							H
415	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	CARE Village West Public Toilet 美援新村西公廁							H
416	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Po Sam Pai Public Toilet 布心排公廁							H
417	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Ha Hang Public Toilet 下坑公廁							H
418	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Public Toilet 公廁	Yue Kok Public Toilet 魚角公廁							H
419	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Aqua Privy 旱廁	Sha Lo Tung Village Aqua Privy 沙羅洞村旱廁							H
420	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Aqua Privy 旱廁	Tung Ping Chau Site I Aqua Privy 東坪洲(一)旱廁							H
421	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Aqua Privy 旱廁	Tung Ping Chau Site III Aqua Privy 東坪洲(三)旱廁							H
422	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Market and Cooked Food Centre	Tai Po Hui Market and Cooked Food Centre 大埔墟街市及熟食中心							H
423	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Office 辦公室	3/F, Tai Po Complex (Tai Po District Environmental Hygiene Office and common area of the Complex) 大埔綜合大樓3樓 (大埔區環境衛生辦事處及大樓公用地方)							H
424	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po 大埔區	Office 辦公室	4/F, Tai Po Complex (Prosecution and Licensing Section, NT Office) 大埔綜合大樓4樓 (新界區檢控及牌照組辦事處)							H
425	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tak Wah Park Public Toilet 德華公園公廁							M
426	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tsuen Wan Multi-storey Carpark Building Public Toilet							M
427	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Wang Lung Street Public Toilet 橫龍街公廁							M
428	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tai Ho Road Public Toilet 大河道公廁							L
429	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Sham Tseng Public Toilet 深井公廁							L
430	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tsuen Wan Transport Complex Public Toilet (South) 荃灣運輸大樓南公廁							
431	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tsuen Wan Transport Complex Public Toilet (North) 荃灣運輸大樓北公廁							
432	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Lo Wai Road Public Toilet 老圍路公廁							M
433	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Sunny Bay Public Toilet 欣澳公廁							M
434	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Chuen Lung Village Public Toilet 川龍村公廁							H
435	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Castle Peak Road (13.5 Milestone) Public Toilet 青山公路13.5咪公廁							M
436	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Shing Mun Road Public Toilet 城門道公廁							H
437	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Hon Man Upper Village Public Toilet 漢民上村公廁							L
438	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Lo Wai Village Public Toilet 老圍村公廁							M
439	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Fu Yung Shan San Tsuen Public Toilet 芙蓉山新村公廁							M
440	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Sam Dip Tam Tsuen Public Toilet 三疊潭村公廁							H
441	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Wo Yi Hop Village Public Toilet 和宜合村公廁							H

442	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Tsing Lung Tau Tsuen Public Toilet 青龍頭村公廁							L
443	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Pak Tin Pa San Tsuen Public Toilet 白田壩新村公廁							H
444	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Ting Kau Village Public Toilet 汀九村公廁							H
445	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Public Toilet 公廁	Pai Min Kok Village Public Toilet 排棉角村公廁							H
446	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Market 街市	Yeung Uk Road Market 楊屋道街市							H
447	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Market 街市	Tsuen Wan Market 荃灣街市							H
448	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Cooked Food Market 熟食市場	Chai Wan Kok Cooked Food Market 柴灣角熟食市場							M
449	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Hawker Bazaar 小販市場	Tsuen Wan Hau Tei Square Hawker Bazaar 荃灣鑾地坊小販市場							H
450	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Tsuen Wan Ma Kok Street Cooked Food Hawker Bazaar							M
451	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan 荃灣區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Tsuen Wan Luen Yan Street Cooked Food Hawker Bazaar							M
452	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tuen Mun Ferry Pier Public Toilet 屯門碼頭公廁							M
453	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Kin Lung Street Public Toilet 建隆街公廁							M
454	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tsing Yeung Circuit Public Toilet 青楊街公廁							M
455	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Lam Tei Market Public Toilet 藍地街市公廁							M
456	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tin Hau Road Public Toilet 天后路公廁							M
457	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tuen Tsz Wai Lam Tei Vegetable Market Office Public Toilet 屯子圍藍地菜站公廁							M
458	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tsz Tin Tsuen Public Toilet (At side of RCP) 紫田村公廁(垃圾站旁)							M
459	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Kei Lun Wai Public Toilet 麒麟圍公廁							M
460	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	So Kwun Wat Lee Uk Tsuen Public Toilet 掃管笏李屋村公廁							M
461	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tin Tei Yan Road Public Toilet 天地人路公廁							M
462	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Pak Kok Tsuen Public Toilet 白角村公廁							M
463	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Chung Uk Tsuen Public Toilet 鍾屋村公廁							M
464	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Chung Shan San Hing Tsuen Public Toilet 松山新慶村公廁							M
465	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Kwong Shan Tsuen Public Toilet 礦山村公廁							M
466	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Yeung Siu Hang Tsuen Public Toilet 楊小坑村公廁							M
467	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tsing Chuen Wai Public Toilet 青磚圍公廁							M
468	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	San Hing Tsuen Public Toilet 新慶村公廁							M
469	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Tuen Tsz Wai Public Toilet 屯子圍公廁							M
470	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Public Toilet 公廁	Siu Lam San Tsuen Public Toilet 小欖新村公廁							M
471	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Aqua Privy 旱廁	Fu Tei Sheung Tsuen Aqua Privy 虎地上村旱廁							M
472	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Market 街市	San Hui Market 新墟街市							M
473	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Market 街市	Yan Oi Market 仁愛街市							M
474	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Cooked Food Market 熟食市場	Kin Wing Cooked Food Market 建榮熟食市場							M
475	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Market cum Hawker Bazaar 街市暨小販市場	Lam Tei Market cum Hawker Bazaar 藍地街市暨小販市場							M
476	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Cooked Food Market 熟食市場	Tsing Yeung Cooked Food Market 青揚熟食市場							M

477	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun 屯門區	Cooked Food Market 熟食市場	Hung Cheung Cooked Food Market 洪祥熟食市場							M
478	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Wanchai Ferry Concourse Public Toilet 灣仔碼頭公廁							M
479	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Wan Chai Market Public Toilet 灣仔街市公廁							M
480	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Wong Nai Chung Road Public Toilet 黃泥涌道公廁							M
481	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Moreton Terrace Public Toilet 摩頓臺公廁							M
482	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Tai Hang Road Public Toilet 大坑道公廁							M
483	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Morrison Hill Road Public Toilet 摩利臣山道公廁							M
484	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Southorn Centre Public Toilet 修頓中心公廁							M
485	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Wanchai New Ferry Pier Public Toilet 灣仔新碼頭公廁							
486	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Spring Garden Lane Public Toilet 春園街公廁							H
487	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Sing Woo Road Public Toilet 成和道公廁							M
488	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Warren Street Public Toilet 華倫街公廁							M
489	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Kat On Street Public Toilet and Bathhouse 吉安街公廁及公共浴室							M
490	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Public Toilet 公廁	Bowen Road Public Toilet 寶雲道公廁							M
491	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Market 街市	Wanchai Market 灣仔街市							M
492	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Market and Cooked Food Centre	Bowrington Road Market & Cooked Food Centre 鵝頸街市及熟食中心							H
493	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Office 辦公室	Lockhart Road Municipal Services Building (Wan Chai District Environmental Hygiene Office) 駱克道市政大廈(灣仔區環境衛生辦事處)							M
494	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Municipal Services Building 市政大廈	Lockhart Road Municipal Services Building (Common area) 駱克道市政大廈 (公用地方)							M
495	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Municipal Services Building 市政大廈	Wong Nai Chung Municipal Services Building (Common area) 黃泥涌市政大廈 (公用地方)							L
496	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Office 辦公室	Room 827, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building (Common area of Hong Kong and Islands (Hawker and Market Section and Licence Issuing Office) 駱克道市政大廈8樓827室 (港島及離島區小販及街市							M
497	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Office 辦公室	Oi Kwan Court (Supplies Section) 灣仔愛群道28號愛群閣 (物料供應組)							M
498	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Office 辦公室	Cemeteries & Crematoria Hong Kong Island Office 墳場及火葬場港島區辦事處							M
499	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai 灣仔區	Cemetery 墳場	Hong Kong Cemetery 香港墳場							M
500	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Hong Keung Street Public Toilet 康強街公廁							M
501	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Ngau Chi Wan Public Toilet 牛池灣公廁							H
502	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Sheung Yuen Street Public Toilet 上元街公廁							H
503	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Choi Hung Bus Terminus Public Toilet 彩虹巴士總站公廁							M
504	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Lok Fu Public Toilet 樂富公廁							M
505	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Public Toilet 公廁	Nga Tsin Wai Village Public Toilet 衙前圍村公廁							M
506	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Market 街市	Tai Shing Street Market 大成街街市							
507	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Market 街市	Choi Hung Road Market 彩虹道街市							M

508	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Market 街市	Sheung Fung Street Market 雙鳳街街市							M
509	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Market 街市	Ngau Chi Wan Market 牛池灣街市							
510	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Columbarium 靈灰安置所	Diamond Hill Columbaria 鑽石山靈灰安置所							
511	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Crematorium 火葬場	Diamond Hill Crematorium 鑽石山火葬場							
512	FEHD 食物環境衛生署	Wong Tai Sin 黃大仙區	Cemetery/Garden of Remembrance	Diamond Hill Urn Cemetery (including GoR and carpark)							
513	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Market Street Public Toilet and Bathhouse 街市街公廁及公共浴室							M
514	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Tsim Sha Tsui Ferry Concourse Public Toilet 尖沙咀碼頭公廁							M
515	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Middle Road Multi-storey Carpark Public Toilet 中間道多層停車場公廁							M
516	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Jordan Road Public Toilet 佐敦道公廁							M
517	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Science Museum Road Public Toilet 科學館道公廁							M
518	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Gascoigne Road Public Toilet 加士居道公廁							M
519	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Kimberly Road Urinal Toilet 金巴利道尿廁							M
520	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Tsim Sha Tsui East Public Transport Interchange Public Toilet 尖沙咀東公共運輸交匯處公廁							M
521	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Battery Street Public Toilet 炮台街公廁							M
522	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Shanghai Street/Waterloo Road Public Toilet 上海街/窩打老道公廁							M
523	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Yau Ma Tei Market Public Toilet 油麻地街市公廁							M
524	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Parkes Street Public Toilet and Bathhouse 白加士街公廁及公共浴室							M
525	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Anchor Street Playground Public Toilet 昇架街游樂場公廁							M
526	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Mong Kok Road Public Toilet 旺角道公廁							M
527	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Nelson Street Public Toilet 奶路臣街公廁							M
528	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Pok Man Street Public Toilet 博文街公廁							M
529	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Portland Street Public Toilet 砵蘭街公廁							M
530	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Sai Yee Street Public Toilet 洗衣街公廁							M
531	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Larch Street Public Toilet 洋松街公廁							M
532	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Public Toilet 公廁	Luen Wan Street Public Toilet 聯運街公廁							M
533	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Market and Cooked Food Centre	Kwun Chung Market and Cooked Food Centre 官涌街市及熟食中心							M
534	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Hawker Bazaar 小販市場	Yau Ma Tei Jade Hawker Bazaar (Zone B) 油麻地玉器小販市場(B區)							M
535	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Woosung Street Temporary Cooked Food Hawker Bazaar							M
536	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Hawker Bazaar 小販市場	Yau Ma Tei Jade Hawker Bazaar (Zone A) 油麻地玉器小販市場(A區)							M
537	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Haiphong Road Temporary Cooked Food Hawker Bazaar							M
538	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Cooked Food Hawker Bazaar 熟食小販市場	Reclamation Street Cooked Food Hawker Bazaar 新填地街熟食小販市場							M
539	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Cooked Food Market 熟食市場	Mong Kok Cooked Food Market 旺角熟食市場							M
540	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Market and Cooked Food Centre	Fa Yuen Street Market and Cooked Food Centre 花園街街市及熟食中心							M
541	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Market and Cooked Food Centre	Tai Kok Tsui Market and Cooked Food Centre 大角咀街市及熟食中心							M

542	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Office 辦公室	Kwun Chung Municipal Services Building (3/F and 4/F)							M
543	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Office 辦公室	Fa Yuen Street Municipal Services Building (Mongkok District Environmental Hygiene Office) 花園街市政大廈 (旺角區環境衛生辦事處)							M
544	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Office 辦公室	Sai Yee Street Office Building (Mongkok Hawker Section) 洗衣街寫字樓大廈 (旺角區小販組)							M
545	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Office 辦公室	Sai Yee Street Office Building (Transport Section) 洗衣街寫字樓大廈 (運輸組)							M
546	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong 油尖旺區	Exhibition Centre 展覽中心	Health Education Exhibition and Resource Centre Block S4, Kowloon Park, Tsim Sha Tsui, Kowloon 衞生教育展覽及資料中心 九龍公園S4座							M
547	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Hong King Street Public Toilet 康景街公廁							M
548	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Yuen Long West Bus Terminus Public Toilet 元朗西巴士總站公廁							M
549	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kuk Ting Street Public Toilet 谷亭街公廁							H
550	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Control Point (South) Public Toilet 落馬洲管制站公廁（南）							H
551	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Control Point (North) Public Toilet 落馬洲管制站公廁（北）							H
552	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Spurline PTI Public Toilet 落馬洲公共交通交匯處公廁							H
553	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Light Rail Transit Terminus Public Toilet 輕鐵總站公廁							H
554	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wang Yip Street Public Toilet 宏業街公廁							H
555	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Tai Tong Road Public Toilet and Bathhouse 大業路公廁及公共浴室							H
556	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Sheung Road Public Toilet 錦上路公廁							H
557	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet and Bathhouse 公廁及公共浴室	Hung Shui Kiu Public Toilet and Bathhouse 洪水橋公廁及公共浴室							M
558	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tan Kwai Tsuen Public Toilet 丹桂村公廁							M
559	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fung Cheung Road Public Toilet 鳳翔路公廁							H
560	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Hang Mei Tsuen Public Toilet 坑尾村公廁							M
561	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Sik Kong Tsuen Public Toilet 錫隆村公廁							M
562	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lo Uk Tsuen Public Toilet 羅屋村公廁							H
563	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Market Public Toilet 錦田街市公廁							H
564	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Bor Tei Public Toilet 錦田波地公廁							H
565	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Lookout Public Toilet 落馬洲瞭望台公廁							H
566	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pak Hok Chau Public Toilet 白鶴洲公廁							H
567	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	San Wai Public Toilet 新圍公廁							M
568	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wang Yip Street South Public Toilet 宏業南街公廁							H
569	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ping Shan Sun Tsuen Public Toilet 屏山新村公廁							M
570	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	San Tin Public Toilet 新田公廁							H

571	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ha Mei San Tsuen Public Toilet 蝦尾新村公廁							M
572	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shan Pui Tsuen Public Toilet 山貝村公廁							H
573	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Nam Bin Wai Public Toilet 南邊圍公廁							H
574	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Chuk Hang Tsuen Public Toilet 竹坑村公廁							H
575	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tze Tong Tsuen Public Toilet 祠堂村公廁							H
576	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shui Bin Tsuen Public Toilet 水邊村公廁							M
577	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Shu Ha Public Toilet 大樹下公廁							H
578	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	To Uk Tsuen Public Toilet 杜屋村公廁							H
579	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Public Transport Interchange Public Toilet							H
580	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Kiu Tsuen Public Toilet 大橋村公廁							H
581	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wang Toi Shan Wing Ning Lee Public Toilet 橫台山永寧里公廁							H
582	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shap Pat Heung Choi Uk Tsuen Public Toilet 十八鄉蔡屋村公廁							H
583	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pok Wai Tsuen Public Toilet 學圍村公廁							H
584	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Sheung Tsuen Ko Miu Public Toilet 上村古廟公廁							H
585	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Yuen Kong Tsuen Public Toilet 錦田元崗村公廁							H
586	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tsang Uk Tsuen Public Toilet 曾屋村公廁							H
587	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Small Traders New Village Public Toilet 小商新村公廁							H
588	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tin Liu Tsuen Public Toilet 田寮村公廁							M
589	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pak Sha Tsuen Public Toilet 白沙村公廁							M
590	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wang Toi Shan (Behind School) Public Toilet 橫台山學校後公廁							H
591	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lam Hau Pok Public Toilet 欖口學公廁							H
592	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tan Kwai Tsuen (Ying Yin School) Public Toilet 丹桂村(英賢小學)公廁							M
593	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Yeung Uk Tsuen Public Toilet 楊屋村公廁							M
594	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Chung Hau Tsuen Public Toilet 山貝涌口村公廁							H
595	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Mei Po Lung Public Toilet 米埔隴公廁							H
596	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ying Lung Wai Public Toilet 英龍圍公廁							H
597	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lo Uk Tsuen Public Toilet 羅屋村公廁							H
598	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pat Heung Sheung Tsuen Public Toilet 八鄉上村公廁							H
599	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lau Fau Shan Sha Kiu Tsuen Sheung Wan Public Toilet							M
600	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lau Fau Shan Sheung Pak Nai Ap Tsai Hang Public Toilet							M
601	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tung Tau Tsuen Public Toilet 東頭村公廁							H
602	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Sheung Cheung Wai Public Toilet 上璋圍公廁							M

603	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Wai Tsuen Public Toilet 大圍村公廁							H
604	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Mei Po Tsuen Public Toilet 米埔村公廁							H
605	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Shi Public Toilet 錦田市公廁							H
606	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Sang Wai Public Toilet 大生圍公廁							H
607	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wong Uk Tsuen Public Toilet 黃屋村公廁							H
608	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tsing Lung Tsuen Public Toilet 青龍村公廁							H
609	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kau Nam Street Public Toilet 球南街公廁							M
610	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Tseng Wai Public Toilet 大井圍公廁							M
611	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ping Shan Hung Uk Tsuen Public Toilet 屏山洪屋村公廁							M
612	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ping Shan Tong Fong Tsuen Public Toilet 屏山塘坊村公廁							M
613	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ngau Hom Tsuen Public Toilet 鰲磡村公廁							M
614	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lau Fau Shan Pak Nai near Vegetable Market Office Public Toilet 流浮山白泥近菜站公廁							M
615	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Shu Ha Road West Shung Ching San Tsuen Public Toilet 大樹下西路崇正新村公廁							M
616	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	San Wai (Sze Wang Study Hall) Public Toilet 新圍(士宏書室)公廁							M
617	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shui Mei Tsuen Public Toilet 水尾村公廁							H
618	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fung Kut Heung Public Toilet 逢吉鄉公廁							H
619	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shek Wu Wai Public Toilet 石湖圍公廁							H
620	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fung Chi Tsuen Public Toilet 鳳池村公廁							M
621	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lam Hau Tsuen Public Toilet 欖口村公廁							H
622	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pat Heung Tin Sum Tsuen Public Toilet 八鄉田心村公廁							H
623	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Nam Hang Pai Public Toilet 南坑排公廁							M
624	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lau Fau Shan Sheung Pak Nai Sha Kong Miu Public Toilet							M
625	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pat Heung Wing Hing Wai Public Toilet 八鄉永慶圍公廁							H
626	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Kam Hing Wai North Public Toilet 錦田錦慶圍北公廁							H
627	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tin Kat Hing Wai Public Toilet 錦田吉慶圍公廁							H
628	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ha Tsuen Tseung Kong Wai Public Toilet 廈村祥降圍公廁							M
629	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ha Tsuen Pau Wai Public Toilet 廈村包圍公廁							M
630	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fan Tin Tsuen Public Toilet (2) 新田蕃田村公廁(2)							H
631	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lin Fa Tei Public Toilet 蓮花地公廁							H
632	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Shan Ha Tsuen Public Toilet 山下村公廁							H

633	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Kam Tsin Wai Public Toilet 金錢圍公廁							H
634	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ko Po Tsuen Public Toilet 錦田高埔村公廁							H
635	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Hong Wai Public Toilet 錦田泰康圍公廁							H
636	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ha Pak Nai Tusen Public Toilet 流浮山下白泥村公廁							M
637	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tung Tau Tsuen Public Toilet 東頭村公廁							M
638	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	San Hing Tsuen Public Toilet 新慶村公廁							M
639	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Tai Tong Kuk Public Toilet 大棠谷公廁							M
640	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Sik Kong Wai Public Toilet 錫降圍公廁							M
641	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fui Sha Wai Public Toilet 灰沙圍公廁 (牛化)							M
642	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Hung Cho Tin Tsuen Public Toilet 紅臺田村公廁							M
643	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ma Tin Tsuen Public Toilet 馬田村公廁							M
644	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Ngau Keng Tsuen Public Toilet 牛徑村公廁							H
645	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Fuk Hing Lane Public Toilet 福興里公廁							H
646	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Pun Uk Tsuen Public Toilet 潘屋村公廁							H
647	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Lok Ma Chau Tsuen Public Toilet 落馬洲村公廁							H
648	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Public Toilet 公廁	Wah Shing Tsuen Public Toilet 華盛村公廁							H
649	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Market 街市	Tai Kiu Market 大橋街市							H
650	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Hawker Bazaar 小販市場	Kam Tin Hawker Bazaar 錦田小販市場							H
651	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long 元朗區	Office 辦公室	Yuen Long District Environmental Hygiene 元朗區環境衛生辦事處							H
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**637**	**632**	**556**	**231**	**16**	**10**	

Works cancelled due to site redevelopment
由於場地重新發展，有關工程已取消

Affected by other development projects, these public toilets have been demolished. Replacement toilets, including barrier free facilities, have been / will be reprovisioned.
受其他發展計劃影響，公廁已被拆卸，並已/將於其他地方重置(包括無障礙設施)

Improvement works to be followed up separately in the Public Toilet Refurbishment Programme
有關改善工程將被納入公廁翻新計劃內另作跟進。

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others

6. Works completed – conduction of handover inspection

Others

1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
   H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
   M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
   L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他

1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
   H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
   M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
   L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成 "場地準備" 及工程已開始時，有關 "工程完成月份" 欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: 31-Dec-11
Report Date 報告日期: 31-Dec-11

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Central Government Pier 中區政府碼頭							H
2	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Harbour Building 海港政府大樓							H
3	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Murray Road Multi-storey Car Park Building 美利道多層停車場大廈							H
4	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Queensway Government Offices 金鐘道政府合署							H
5	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Rumsey Street Multi-storey Car Park Building 林士街多層停車場大廈							H
6	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Western Magistracy Building 西區裁判法院							H
7	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	2-8, 9-11 Mansfield Road 文輝道2~8，9~11號							H
8	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	25 Park Road 柏道25號							H
9	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Buxey Lodge 百事樓							H
10	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Chater Hall 遮打堂							
11	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Cloudridge 寶吉道30號							M
12	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Fairmont Gardens 翠錦園							H
13	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Old Bailey Street Police Married Quarters 奧卑利街警察宿舍							H
14	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Sai Ying Pun Post Office Building 西營盤郵政局大廈							H
15	GPA 政府產業署	Central & Western District 中西區	Government Quarters 政府宿舍	Victoria Flats 白加道17號							M
16	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	North Point Government Offices 北角政府合署							H
17	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	North Point Fire Brigade Building 北角消防大廈							H
18	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Eastern Law Courts Building 東區法院大樓							H
19	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Government Quarters 政府宿舍	Chai Wan Police Married Quarters 柴灣已婚警察宿舍							H
20	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Government Quarters 政府宿舍	Chai Wan Fire Service Rank & File Married Quarters							H
21	GPA 政府產業署	Eastern District 東區	Government Quarters 政府宿舍	Pamela Youde Hospital Staff Quarters 東區尤德醫院職員宿舍							H
22	GPA 政府產業署	Islands District 離島區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Mui Wo Government Offices 梅窩政府合署							H
23	GPA 政府產業署	Islands District 離島區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Peng Chau Government Offices Building 坪洲政府合署							H
24	GPA 政府產業署	Islands District 離島區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tai O Government Offices Building 大澳政府合署							H
25	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Government Quarters 政府宿舍	Nairn House 楠樓							M
26	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Monument 古蹟	Ex-Ma Tau Kok Cattle Depot 前馬頭角牲畜檢疫站							H
27	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Homantin Government Offices 何文田政府合署							H

28	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Pui Ching Road Government Offices 培正道政府合署							H
29	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tokwawan Government Offices 土瓜灣政府合署							H
30	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Government Quarters 政府宿舍	Broadcast Drive, No.87-91 廣播道87-91號							M
31	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Government Quarters 政府宿舍	Elizabethan Court 依利沙伯大廈							M
32	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Government Quarters 政府宿舍	Homantin Hill Road, No.23 何文田山道23號							M
33	GPA 政府產業署	Kowloon City District 九龍城區	Government Quarters 政府宿舍	Immigration Department Officers Quarters 入境事務處主任宿舍							H
34	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Kwai Hing Government Office 葵興政府合署							H
35	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Government Quarters 政府宿舍	Kwai Fuk Court 葵馥苑							M
36	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Government Quarters 政府宿舍	Kwai Yung Court 葵蓉苑							M
37	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Government Quarters 政府宿舍	Lai King Disciplined Services Quarters 荔景紀律部隊宿舍							M
38	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Government Quarters 政府宿舍	Lai King Terrace Staff Quarters 荔景臺職員宿舍							M
39	GPA 政府產業署	Kwai Tsing District 葵青區	Government Quarters 政府宿舍	Tsing Yi Police Married Quarters 青衣已婚警察宿舍							H
40	GPA 政府產業署	Kwun Tong District 觀塘區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Kowloon East Government Office 東九龍政府合署							M
41	GPA 政府產業署	Kwun Tong District 觀塘區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Ngau Tau Kok Government Office 牛頭角政府合署							M
42	GPA 政府產業署	Kwun Tong District 觀塘區	Government Quarters 政府宿舍	Sau Mau Ping Disciplined Services Quarters 秀茂坪紀律部隊宿舍							M
43	GPA 政府產業署	Kwun Tong District 觀塘區	Government Quarters 政府宿舍	Shun Lee Disciplined Services Quarters 順利紀律部隊宿舍							M
44	GPA 政府產業署	North District 北區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	North District Government Offices 北區政府合署							H
45	GPA 政府產業署	North District 北區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Sha Tau Kok Rural Building 沙頭角鄉村大樓							H
46	GPA 政府產業署	North District 北區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tau Kwu Ling Rural Centre Government Building 打鼓嶺鄉村中心政府大樓							H
47	GPA 政府產業署	North District 北區	Government Quarters 政府宿舍	NT Depot Police Married Quarters 芬園已婚警察宿舍							M
48	GPA 政府產業署	North District 北區	Government Quarters 政府宿舍	Sheung Shui Disciplined Services Quarters 上水紀律部隊宿舍							M
49	GPA 政府產業署	North District 北區	Government Quarters 政府宿舍	Sheung Shui Police Married Quarters 上水已婚警察宿舍							H
50	GPA 政府產業署	North District 北區	Government Quarters 政府宿舍	Dills Corner Garden 石仔嶺花園							H
51	GPA 政府產業署	Sai Kung District 西貢區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Sai Kung Government Offices 西貢政府合署							M
52	GPA 政府產業署	Sai Kung District 西貢區	Government Quarters 政府宿舍	Pik Uk Correctional Services Quarters 壁屋懲教署職員宿舍							H
53	GPA 政府產業署	Sai Kung District 西貢區	Government Quarters 政府宿舍	Po Lo Che Government Quarters 菠蘿輋政府宿舍							M
54	GPA 政府產業署	Sai Kung District 西貢區	Government Quarters 政府宿舍	Tseung Kwan O Fire Services Quarters 將軍澳消防宿舍							M
55	GPA 政府產業署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Shatin Government Offices 沙田政府合署							M
56	GPA 政府產業署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Government Quarters 政府宿舍	6 Lok Fung Path Government Quarters 樂楓徑6號政府宿舍							M
57	GPA 政府產業署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Government Quarters 政府宿舍	10 Lok Fung Path Government Quarters 樂楓徑10號政府宿舍							M
58	GPA 政府產業署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Government Quarters 政府宿舍	Kwong Yuen Disciplined Services Quarters 廣源紀律部隊宿舍							M
59	GPA 政府產業署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Government Quarters 政府宿舍	Prince of Wales Hospital Staff Quarters, Block E 威爾斯親王醫院職員宿舍E座							H
60	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Cheung Sha Wan Government Office 長沙灣政府合署							M

61	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Lai Chi Kok Government Office 荔枝角政府合署							M
62	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Shamshuipo Government Offices 深水埗政府合署							H
63	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Wang Cheong Building 宏昌大廈							M
64	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Government Quarters 政府宿舍	Cheung Sha Wan Post Office Building and Quarters							M
65	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Government Quarters 政府宿舍	Shek Kip Mei Staff Quarters 石硤尾職員宿舍							H
66	GPA 政府產業署	Sham Shui Po District 深水埗區	Government Quarters 政府宿舍	Immigration Department Lei Cheng Uk Rank and File Staff Quarters 入境事務處李鄭屋員佐級職員宿舍							H
67	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Aberdeen Fisheries and Marine Offices 香港仔漁業及海事辦事處							H
68	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Government Quarters 政府宿舍	122 Pokfulam Road 薄扶林道122號							M
69	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Government Quarters 政府宿舍	47 Sassoon Road 沙宣道47號							M
70	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Government Quarters 政府宿舍	Pokfulam Fire Station Officers Married Quarters 薄扶林消防官員政府宿舍							M
71	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Government Quarters 政府宿舍	Police College Police Married Quarters 警察學院已婚警察宿舍							H
72	GPA 政府產業署	Southern District 南區	Government Quarters 政府宿舍	Stanley Junior Staff Married Quarters 赤柱初級職員宿舍							M
73	GPA 政府產業署	Tai Po District 大埔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tai Po Government Offices 大埔政府合署							H
74	GPA 政府產業署	Tai Po District 大埔區	Government Quarters 政府宿舍	Ha Hang Departmental Quarters 下坑政府職員宿舍							H
75	GPA 政府產業署	Tsuen Wan District 荃灣區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tsuen Wan Government Offices 荃灣政府合署							H
76	GPA 政府產業署	Tsuen Wan District 荃灣區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tsuen Wan Multi-storey Carpark Building 荃灣多層停車場大廈							H
77	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tai Hing Government Offices 大興政府合署							H
78	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tuen Mun Government Offices 屯門政府合署							H
79	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Tuen Mun Government Storage Centre 屯門政府貯物中心							M
80	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Government Quarters 政府宿舍	Castle Peak Government Quarters 青山政府宿舍							H
81	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Government Quarters 政府宿舍	Tsing Chung Koon Road Government Quarters 青松觀道政府宿舍							H
82	GPA 政府產業署	Tuen Mun District 屯門區	Government Quarters 政府宿舍	Tuen Mun Wu Hong Police Quarters 屯門湖東警察宿舍							M
83	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Revenue Tower 稅務大樓							H
84	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Wanchai Tower 灣仔政府大樓							H
85	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Immigration Tower 入境事務大樓							H
86	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Southorn Centre 修頓中心							H
87	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Oi Kwan Court (G/F-4/F Government Portion) 愛群閣 (G/F-4/F 政府部份)							M
88	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Wu Chung House (G/F(pt), 1/F(pt), 7-16/F Government Portion) 胡忠大廈(G/F(部份), 1/F(部份), 7-16/F 政府部份)							H
89	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Government Quarters 政府宿舍	111 Mt Butler Quarters 華拉山政府宿舍							M
90	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Government Quarters 政府宿舍	Aurizon 金雲閣							M
91	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Government Quarters 政府宿舍	Aurora 銀霞閣							M
92	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Government Quarters 政府宿舍	135 Tai Hang Road 大坑道135 號							M
93	GPA 政府產業署	Wan Chai District 灣仔區	Government Quarters 政府宿舍	Green Lane Hall 筲箕湾坊							M
94	GPA 政府產業署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Government Quarters 政府宿舍	Fung Shing Street Disciplined Services Quarters 豐盛街紀律部隊宿舍							M

95	GPA 政府產業署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Government Quarters 政府宿舍	Wing Ting Road Fire Services Married Quarters 永定道消防宿舍							M
96	GPA 政府產業署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Government Quarters 政府宿舍	Fire Services Department Wong Tai Sin Rank and File Married Quarters 消防處黃大仙員佐級已婚人員							M
97	GPA 政府產業署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Government Quarters 政府宿舍	Wong Tai Sin Disciplined Services Quarters 黃大仙紀律部隊宿舍							M
98	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Kowloon Government Offices 九龍政府合署							H
99	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Middle Road Carpark Building 中間道停車場大樓							
100	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Mongkok Government Offices 旺角政府合署							H
101	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Trade & Industry Department Tower 工業貿易署大樓							H
102	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Yaumatei Carpark Building 油麻地停車場大樓							H
103	GPA 政府產業署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Government Quarters 政府宿舍	West Kowloon Disciplined Services Quarters 西九龍紀律部隊宿舍							M
104	GPA 政府產業署	Yuen Long District 元朗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Yuen Long District Office Building 元朗民政事務處大樓							H
105	GPA 政府產業署	Yuen Long District 元朗區	Joint-user Building 政府聯用辦公大樓	Yuen Long Government Offices 元朗政府合署							H
106	GPA 政府產業署	Yuen Long District 元朗區	Government Quarters 政府宿舍	Yuen Long Police Married Quarters 元朗已婚警察宿舍							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**104**	**104**	**91**	**34**	**6**	**4**	

Works cancelled due to site redevelopment
由於場地重新發展，有關工程已取消

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成“場地準備”及工程已開始時，有關“工程完成月份”欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	HAD 民政事務總署	Central & Western District 中西區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sai Ying Pun Community Complex Community Hall 西營盤社區綜合大樓社區會堂							H
2	HAD 民政事務總署	Eastern District 東區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Aldrich Bay Community Hall 愛秩序灣社區會堂							H
3	HAD 民政事務總署	Eastern District 東區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Causeway Bay Community Centre 銅鑼灣社區中心							M
4	HAD 民政事務總署	Eastern District 東區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Hing Wah Community Hall 興華社區會堂							H
5	HAD 民政事務總署	Eastern District 東區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Quarry Bay Community Hall 鰂魚涌社區會堂							H
6	HAD 民政事務總署	Eastern District 東區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Yue Wan Community Hall 漁灣社區會堂							H
7	HAD 民政事務總署	Islands District 離島區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Discovery Bay Community Hall 愉景灣社區會堂							
8	HAD 民政事務總署	Islands District 離島區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tung Chung Community Hall 東涌社區會堂							H
9	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Airport Core Programme Exhibition Centre 機場核心展覽中心							M
10	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Cheung Ching Estate Community Centre 長青社區中心							H
11	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Cheung Fat Estate Community Centre 長發社區中心							H
12	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Cheung Hang Community Hall 長亨社區會堂							H
13	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kwai Fong Community Hall 葵芳社區會堂							H
14	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kwai Shing Community Hall 葵盛社區會堂							H
15	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lai King Community Hall 荔景社區會堂							H
16	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lantau Link View Platform and Visitors Centre 青嶼幹線觀景台及訪客中心							H
17	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Shek Lei Community Hall 石籬社區會堂							H
18	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tai Wo Hau Community Centre 大窩口社區中心							H
19	HAD 民政事務總署	Kwai Tsing District 葵青區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tsing Yi Estate Community Hall 青衣邨社區會堂							H
20	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kai Yip Community Hall 啓業社區會堂							H
21	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kwun Tong Community Centre 觀塘社區中心							H
22	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lam Tin (East) Community Hall 藍田(東區)社區會堂							H
23	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lam Tin (West) Estate Community Centre 藍田(西區)社區中心							H
24	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lok Wah Estate Community Centre 樂華社區中心							H
25	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Shun Lee Estate Community Centre 順利社區中心							H
26	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sai Tso Wan Neighbourhood Community Centre 茜草灣鄰里社區中心							H

27	HAD 民政事務總署	Kwun Tong District 觀塘區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sau Mau Ping (Central) Estate Community Centre 秀茂坪(中區)社區中心							H
28	HAD 民政事務總署	North District 北區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Cheung Wah Community Hall 祥華社區會堂							H
29	HAD 民政事務總署	North District 北區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Luen Wo Hui Community Hall 聯和墟社區會堂							H
30	HAD 民政事務總署	North District 北區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	North District Community Centre 北區社區中心							H
31	HAD 民政事務總署	North District 北區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sha Tau Kok Community Hall 沙頭角社區會堂							H
32	HAD 民政事務總署	North District 北區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Ta Kwu Ling Community Hall 打鼓嶺社區會堂							H
33	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kin Choi Community Hall 健彩社區會堂							H
34	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	King Lam Neighbourhood Community Centre 景林鄰里社區中心							H
35	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lohas Park Community Hall 康城社區會堂							H
36	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sai Kung Jockey Club Town Hall 西貢賽馬會大會堂							H
37	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sheung Tak Community Hall 尚德社區會堂							H
38	HAD 民政事務總署	Sai Kung District 西貢區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tsui Lam Community Hall 翠林社區會堂							H
39	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Chun Shek Community Hall 秦石社區會堂							H
40	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Heng On Estate Community Centre 恒安社區中心							H
41	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Hin Keng Neighbourhood Community Centre 顯徑鄰里社區中心							M
42	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Wo Che Community Hall 禾輋社區會堂							M
43	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lee On Community Hall 利安社區會堂							H
44	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lek Yuen Community Hall 瀝源社區會堂							H
45	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Mei Tin Community Hall 美田社區會堂							H
46	HAD 民政事務總署	Sha Tin Dictrict 沙田區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Sun Tin Wai Community Hall 新田圍社區會堂							H
47	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Cheung Sha Wan Community Centre 長沙灣社區中心							H
48	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Nam Cheong District Community Centre 南昌社區中心							H
49	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lai Chi Kok Community Hall 荔枝角社區會堂							M
50	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lai Kok Community Hall 麗閣社區會堂							L
51	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Pak Tin Community Hall 白田社區會堂							H
52	HAD 民政事務總署	Sham Shui Po District	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Shek Kip Mei Community Hall 石硤尾社區會堂							H
53	HAD 民政事務總署	Southern District 南區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Ap Lei Chau Community Hall 鴨脷洲社區會堂							H
54	HAD 民政事務總署	Southern District 南區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lei Tung Community Hall 利東社區會堂							H
55	HAD 民政事務總署	Southern District 南區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	South Horizons Neighbourhood Centre 海怡社區中心							H
56	HAD 民政事務總署	Southern District 南區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Stanley Community Hall 赤柱社區會堂							H
57	HAD 民政事務總署	Southern District 南區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Wah Kwai Community Centre 華貴社區中心							H

58	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tai Po Community Centre 大埔社區中心							H
59	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tai Wo Neighbourhood Community Centre 太和鄰里社區中心							H
60	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tai Yuen Community Hall 大元社區會堂							H
61	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Fu Heng Neighbourhood Community Centre 富亨鄰里社區中心							H
62	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Fu Shin Community Hall 富善社區會堂							H
63	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kwong Fuk Community Hall 廣福社區會堂							H
64	HAD 民政事務總署	Tai Po District 大埔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Wan Tau Tong Neighbourhood Community Centre							H
65	HAD 民政事務總署	Tsuen Wan District 荃灣區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Lei Muk Shue Community Hall 梨木樹社區會堂							H
66	HAD 民政事務總署	Tsuen Wan District 荃灣區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Princess Alexandra Community Centre 雅麗珊社區中心							H
67	HAD 民政事務總署	Tsuen Wan District 荃灣區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Shek Wai kok Community Hall 石圍角社區會堂							H
68	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Butterfly Bay Community Centre 蝴蝶灣社區中心							H
69	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Kin Sang Community Hall 建生社區會堂							H
70	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Leung King Community Centre 良景社區中心							H
71	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	On Ting/Yau Oi Community Centre 安定/友愛社區中心							H
72	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Shan King Community Hall 山景社區會堂							H
73	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tai Hing Community Hall 大興社區會堂							H
74	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tseng Choi Street Community Hall 井財街社區會堂							H
75	HAD 民政事務總署	Tuen Mun District 屯門區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tuen Mun Town Centre Community Hall 屯門市中心社區會堂							H
76	HAD 民政事務總署	Wan Chai District 灣仔區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Leighton Hill Community Hall 禮頓山社區會堂							M
77	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tsz Wan Shan (South) Community Centre 慈雲山(南區)社區中心							H
78	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Wong Tai Sin Community Centre 黃大仙社區中心							M
79	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Fung Tak Estate Community Centre 鳳德社區中心							H
80	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tsz Wan Shan Community Hall 慈雲山社區會堂							H
81	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Chuk Yuen Estate Community Centre 竹園社區中心							H
82	HAD 民政事務總署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Choi Wan Estate Community Centre 彩雲社區中心							H
83	HAD 民政事務總署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Henry G Leong Yaumatei Community Centre 梁顯利油麻地社區中心							H
84	HAD 民政事務總署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Mong Kok Community Hall 旺角社區會堂							H
85	HAD 民政事務總署	Yuen Long District 元朗區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Long Ping Community Hall 朗屏社區會堂							H
86	HAD 民政事務總署	Yuen Long District 元朗區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tin Ching Community Hall 天晴社區會堂							H
87	HAD 民政事務總署	Yuen Long District 元朗區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tin Shui Community Centre 天瑞社區中心							H

88	HAD 民政事務總署	Yuen Long District 元朗區	社區會堂/中心 Community Hall/Centre	Tin Yiu Community Centre 天耀社區中心							H
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**88**	**87**	**79**	**22**	**0**	**0**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: 31-Dec-11
Report Date 報告日期: 31-Dec-11

No. 項	Department (Abbreviation)	District 地區	Category of Premises/Facilities	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed	(3) Site Preparation Completed	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	HKPO 香港郵政	Central & Western District 中西區	Post Office 郵局	Peak Post Office 山頂郵政局							L
2	HKPO 香港郵政	Central & Western District 中西區	Post Office 郵局	Sheung Wan Post Office 上環郵政局							M
3	HKPO 香港郵政	Central & Western District 中西區	Post Office 郵局	Sai Ying Pun Post office 西營盤郵政局							H
4	HKPO 香港郵政	Central & Western District 中西區	Post Office 郵局	Wyndham Street Post Office 雪廠街郵政局							L
5	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Chai Wan Post Office 柴灣郵政局							M
6	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Cloud View Road Post Office 雲景道郵政局							L
7	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Heng Fa Chuen Post Office 杏花邨郵政局							M
8	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Hing Fat Street Post Office 興發街郵政局							H
9	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Hing Man Street Post Office 興民街郵政局							H
10	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Siu Sai Wan Post Office 小西灣郵政局							M
11	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Tai Koo Shing Post Office 太古城郵政局							M
12	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Tsat Tsz Mui Post Office 七姊妹郵政局							H
13	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Cheung Chau Post Office 長洲郵政局							M
14	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Lamma Post Office 南丫郵政局							M
15	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Peng Chau Post Office 坪洲郵政局							M
16	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Airport Post Office 機場郵政局							**L**
17	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Discovery Bay Post Office 愉景灣郵政局							M
18	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Mui Wo Post Office 梅窩郵政局							L
19	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Tai O Post office 大澳郵政局							M
20	HKPO 香港郵政	Islands District 離島區	Post Office 郵局	Tung Chung Post Office 東涌郵政局							**M**
21	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	Gillies Avenue Post Office 機利士路郵政局							M
22	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	Hung Hom Bay Post Office 紅磡灣郵政局							M
23	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	Kowloon City Post Office 九龍城郵政局							M
24	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	Oi Man Post Office 愛民郵政局							
25	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	To Kwa Wan Post Office 土瓜灣郵政局							M
26	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Kwai Chung Post Office 葵涌郵政局							L
27	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Lai King Post Office 荔景郵政局							M
28	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Shek Lei Post Office 石籬郵政局							L
29	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Kowloon East Post Office 東九龍郵政局							L
30	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Lok Wah Post Office 樂華郵政局							M

31	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Ngau Tau Kok Post Office 牛頭角郵政局							M
32	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Shun Lee Post Office 順利郵政局							M
33	HKPO 香港郵政	North District 北區	Post Office 郵局	Fanling Post Office 粉嶺郵政局							H
34	HKPO 香港郵政	North District 北區	Post Office 郵局	Sha Tau Kok Post Office 沙頭角郵政局							H
35	HKPO 香港郵政	Sai Kung District 西貢區	Post Office 郵局	Choi Ming Post Office 彩明郵政局							M
36	HKPO 香港郵政	Sai Kung District 西貢區	Post Office 郵局	Po Lam Post Office 寶琳郵政局							M
37	HKPO 香港郵政	Sai Kung District 西貢區	Post Office 郵局	Sheung Tak Post Office 尚德郵政局							M
38	HKPO 香港郵政	Sai Kung District 西貢區	Post Office 郵局	Sai Kung Post Office 西貢郵政局							M
39	HKPO 香港郵政	Sai Kung District 西貢區	Post Office 郵局	Tseung Kwan O Post Office 將軍澳郵政局							M
40	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	City One Shatin Post Office 沙田第一城郵政局							M
41	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Heng On Post Office 恆安郵政局							M
42	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Hin Keng Post Office 顯徑郵政局							M
43	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Kwong Yuen Post Office 廣源郵政局							M
44	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Lee On Post Offic 利安郵政局							M
45	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Ma On Shan Post Office 馬鞍山郵政局							M
46	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Sha Kok Post Office 沙角郵政局							M
47	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Sun Chui Post Office 新翠郵政局							M
48	HKPO 香港郵政	Sha Tin Dictrict 沙田區	Post Office 郵局	Wo Che Post Office 禾輋郵政局							M
49	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District 深水埗區	Post Office 郵局	Cheung Sha Wan Post Office 長沙灣郵政局							
50	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District 深水埗區	Post Office 郵局	Lei Cheng Uk Post Office 李鄭屋郵政局							M
51	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District 深水埗區	Post Office 郵局	Lai Kok Post Office 麗閣郵政局							M
52	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District 深水埗區	Post Office 郵局	Sham Shui Po Post Office 深水埗郵政局							M
53	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District 深水埗區	Post Office 郵局	Yau Yat Tsuen Post Office 又一邨郵政局							M
54	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Aberdeen Post Office 香港仔郵政局							M
55	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Pok Fu Lam Post Office 薄扶林郵政局							M
56	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Repulse Bay Post Office 淺水灣郵政局							M
57	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Stanley Post Office 赤柱郵政局							H
58	HKPO 香港郵政	Tai Po District 大埔區	Post Office 郵局	Fu Shin Post Office 富善郵政局							H
59	HKPO 香港郵政	Tai Po District 大埔區	Post Office 郵局	Wan Tau Tong Post Office 運頭塘郵政局							H
60	HKPO 香港郵政	Tsuen Wan District 荃灣區	Post Office 郵局	Lei Muk Shue Post Office 梨木樹郵政局							M
61	HKPO 香港郵政	Tsuen Wan District 荃灣區	Post Office 郵局	Shek Wai Kok Post Office 石圍角郵政局							M
62	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	Tuen Mun Central Post Office 屯門中央郵政局							H
63	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	Tai Hing Post Offce 大興郵政局							L
64	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Gloucester Road Post Office 告士打道郵政局							M
65	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Happy Valley Post Office 跑馬地郵政局							H

66	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Morrison Hill Post Office 摩理臣山郵政局							M
67	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Perkins Road Post Office 白建時道郵政局							M
68	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Wan Chai Post Office 灣仔郵政局							M
69	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Choi Hung Chuen Post Office 彩虹邨郵政局							M
70	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Fu Shan Post Office 富山郵政局							M
71	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Ngau Chi Wan Post Office 牛池灣郵政局							M
72	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Tsz Wan Shan Post Office 慈雲山郵政局							M
73	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	International Mail Centre Post Office 國際郵件中心郵政局							
74	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Kwong Wa Street Post Office 廣華街郵政局							M
75	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Mong Kok Post Office 旺角郵政局							H
76	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Tai Kok Tsui Post Office 大角咀郵政局							M
77	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Tsim Sha Tsui Post Office 尖沙咀郵政局							M
78	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	Kam Tin Post Office 錦田郵政局							L
79	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	Yuen Long Post Office 元朗郵政局							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**76**	**76**	**73**	**37**	**5**	**3**	

Works cancelled as the Post Office has been vacated
由於郵局搬遷關係，有關工程已取消

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查–開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: 31-Dec-11
Report Date 報告日期: 31-Dec-11

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	HKPF 香港警務處	Central & Western District 中西區	Station / Post 警署 / 警崗	Peak Police Station 山頂警署							H
2	HKPF 香港警務處	Central & Western District 中西區	Station / Post 警署 / 警崗	Western Police Station 西區警署							H
3	HKPF 香港警務處	Eastern District 東區	Station / Post 警署 / 警崗	Chai Wan Police Station 柴灣警署							H
4	HKPF 香港警務處	Eastern District 東區	Station / Post 警署 / 警崗	North Point Police Station 北角警署							H
5	HKPF 香港警務處	Eastern District 東區	Reporting Centre 報案中心	Hong Kong Island Traffic Accident Reporting Centre							H
6	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Peng Chau Police Station 坪洲警崗							H
7	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Cheung Chau Police Station 長洲警署							H
8	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Sok Kwu Wan Police Post 索古灣警崗							M
9	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Lantau North Police Station 大嶼山北分區警署							H
10	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Lantau South Police Station 大嶼山南分區警署							H
11	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Discovery Bay Police Post 愉景灣警崗							H
12	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Station / Post 警署 / 警崗	Airport Police Station 機場警署							H
13	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Reporting Centre 報案中心	Airport Reporting Centre (Departure Level) 機場離港層報案中心							H
14	HKPF 香港警務處	Islands District 離島區	Reporting Centre 報案中心	Airport Reporting Centre (Terminal 2) 機場2 號客運大樓報案中心							H
15	HKPF 香港警務處	Kowloon City District 九龍城區	Station / Post 警署 / 警崗	Ngau Tau Kok Police Station 牛頭角警署							H
16	HKPF 香港警務處	Kowloon City District 九龍城區	Reporting Centre 報案中心	Kowloon East Traffic Accident Reporting Centre 東九龍交通意外調查組報案室							H
17	HKPF 香港警務處	Kowloon City District 九龍城區	Station / Post 警署 / 警崗	Hung Hom Police Station 紅磡警署							H
18	HKPF 香港警務處	Kowloon City District 九龍城區	Station / Post 警署 / 警崗	Kowloon City Police Station 九龍城警署							H
19	HKPF 香港警務處	Kowloon City District 九龍城區	Reporting Centre 報案中心	Traffic Accident Reporting Centre 西九龍交通行動基地							H
20	HKPF 香港警務處	Kwai Tsing District 葵青區	Station / Post 警署 / 警崗	Tsing Yi Police Station 青衣警署							H
21	HKPF 香港警務處	Kwun Tong District 觀塘區	Station / Post 警署 / 警崗	Kwun Tong Police Station 觀塘警署							H
22	HKPF 香港警務處	Kwun Tong District 觀塘區	Station / Post 警署 / 警崗	Sau Mau Ping Police Station 秀茂坪警署							H
23	HKPF 香港警務處	North District 北區	Station / Post 警署 / 警崗	Sha Tau Kok Police Station 沙頭角警署							H
24	HKPF 香港警務處	North District 北區	Reporting Centre 報案中心	Lo Wu Boundary Control Point Reporting Centre 羅湖管制站報案中心							M
25	HKPF 香港警務處	North District 北區	Reporting Centre 報案中心	Man Kam To Boundary Control point Reporting Ce							H
26	HKPF 香港警務處	North District 北區	Station / Post 警署 / 警崗	Ta Kwu Ling Police Station 打鼓嶺警署							H

27	HKPF 香港警務處	North District 北區	Office 辦公室	Border Closed Area Permit Office 邊境禁區通行證辦事處							H
28	HKPF 香港警務處	North District 北區	Reporting Centre 報案中心	Sheung Shui Police Station and New Terrorites North Traffic Accident Reporting Centre 上水警署及新界北交通意外調查組報案中心							H
29	HKPF 香港警務處	Sai Kung District 西貢區	Station / Post 警署 / 警崗	Tseung Kwan O Police Station 將軍澳警署							H
30	HKPF 香港警務處	Sai Kung District 西貢區	Station / Post 警署 / 警崗	Sai Kung Police Station 西貢警署							H
31	HKPF 香港警務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Station / Post 警署 / 警崗	Sha Tin Police Station 沙田分區警署							H
32	HKPF 香港警務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Station / Post 警署 / 警崗	Tin Sum Police Station 田心警署							H
33	HKPF 香港警務處	Sham Shui Po District 深水埗區	Station / Post 警署 / 警崗	Sham Shui Po Police Station (plus Shek Kip Mei Reporting Centre) 深水埗警署 (及石硤尾報案中心)							H
34	HKPF 香港警務處	Sham Shui Po District	Station / Post 警署 / 警崗	Cheung Sha Wan Police Station 長沙灣警署							H
35	HKPF 香港警務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Station / Post 警署 / 警崗	Ma On Shan Police Station 馬鞍山分區警署							H
36	HKPF 香港警務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Reporting Centre 報案中心	Siu Lek Yuen Reporting Centre 小瀝源報案中心							M
37	HKPF 香港警務處	Southern District 南區	Station / Post 警署 / 警崗	Aberdeen Police Station 香港仔警署							H
38	HKPF 香港警務處	Southern District 南區	Station / Post 警署 / 警崗	Stanley Police Station 赤柱警署							H
39	HKPF 香港警務處	Tai Po District 大埔區	Station / Post 警署 / 警崗	Tai Po Police Station 大埔警署							H
40	HKPF 香港警務處	Tsuen Wan District 荃灣區	Station / Post 警署 / 警崗	Tsuen Wan Police Station 荃灣警署							H
41	HKPF 香港警務處	Tsuen Wan District 荃灣區	Reporting Centre 報案中心	New Terrorities South Traffic Accident Reporting Centre 新界南交通部報案中心							H
42	HKPF 香港警務處	Tsuen Wan District 荃灣區	Station / Post 警署 / 警崗	Penny Bay Police Post 竹篙灣警崗							H
43	HKPF 香港警務處	Tsuen Wan District 荃灣區	Station / Post 警署 / 警崗	Kwai Chung Police Station 葵涌警署							H
44	HKPF 香港警務處	Tuen Mun District 屯門區	Station / Post 警署 / 警崗	Tuen Mun Police Station 屯門警署							H
45	HKPF 香港警務處	Tuen Mun District 屯門區	Station / Post 警署 / 警崗	Castle Peak Police Station 青山警署							H
46	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Station / Post 警署 / 警崗	Happy Valley Police Station 跑馬地警署							M
47	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Police Headquarters Arsenal House PAO 14/F Certificate of No Criminal Conviction Office 無犯罪紀錄證明書辦事處							M
48	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Licensing office 警察牌照課							M
49	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Police Headquarters Shroff Office 警察總部出納部							M
50	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Central Traffic Prosecutions Enquiry Counter 中央交通違例檢控查詢處							M
51	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Reporting Centre 報案中心	Complaint Against Police Office 投訴警察課報案中心							M
52	HKPF 香港警務處	Wan Chai District 灣仔區	Museum 博物館	Police Museum 警隊博物館							H
53	HKPF 香港警務處	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Station / Post 警署 / 警崗	Wong Tai Sin Police Station 黃大仙警署及警區總部							H
54	HKPF 香港警務處	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Reporting Centre 報案中心	Tsz Wan Shan Reporting Centre 慈雲山 報案中心							H
55	HKPF 香港警務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Station / Post 警署 / 警崗	Tsim Sha Tsui Police Station 尖沙咀警署							H
56	HKPF 香港警務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Station / Post 警署 / 警崗	Yau Ma Tei Police Station 油麻地警署							H

57	HKPF 香港警務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Station / Post 警署 / 警崗	Mong Kok Police Station 旺角警署							H
58	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Station / Post 警署 / 警崗	Yuen Long Police Station 元朗警署							H
59	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Station / Post 警署 / 警崗	Tin Shui Wai Police Station 天水圍分區警署							H
60	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Station / Post 警署 / 警崗	Pat Heung Police Station 八鄉警署							H
61	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Station / Post 警署 / 警崗	Lok Ma Chau Police Station 落馬洲警署							H
62	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Reporting Centre 報案中心	Shenzhen Bay Port Boundary Control Point Reporting Centre 深圳灣管制站報案中心							H
63	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Reporting Centre 報案中心	Lok Ma Chau Boundary Control Point Reporting Centre							M
64	HKPF 香港警務處	Yuen Long District 元朗區	Reporting Centre 報案中心	Lok Ma Chau Spur Line Control Point Reporting Centre							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**64**	**64**	**50**	**19**	**0**	**0**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 -（一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 -（一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) **資料更新日期**: **31-Dec-11**
Report Date **報告日期**: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Cotton Tree Drive Marriage Registry, Rawlinson House 紅棉路婚姻登記處 羅年信大樓							H
2	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	City Hall Marriage Registry, High Block, City Hall 大會堂婚姻登記處 大會堂高座							M
3	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Hong Kong Island Travel Documents Issuing Office, Harbour Building 港島區簽發旅行證件辦事處 海港政府大樓							H
4	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Control Point 出入境管理站	Harbour Control Section, Central Government Pier 港口管制組 中區政府碼頭							H
5	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Control Point 出入境管理站	Macau Terminal Section, Macau Ferry Terminal 港澳客輪碼頭管制組 港澳碼頭							M
6	ImmD 入境事務處	Central & Western District 中西區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	The Births and Deaths General Register Office, Marriage Registration and Records Office, Low Block, Queensway Government Offices 生死登記總處、婚姻登記事務及紀錄辦事處 金鐘道政府合署低座							M
7	ImmD 入境事務處	Kwun Tong District 觀塘區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	East Kowloon Office, Sceneway Plaza 東九龍辦事處 匯景廣場							M
8	ImmD 入境事務處	Kwun Tong District 觀塘區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Registration of Persons - Kwun Tong Office, Wharf T & T Square 人事登記處 - 觀塘辦事處 九倉電訊廣場							M
9	ImmD 入境事務處	North District 北區	Control Point 出入境管理站	Man Kam To Section, Man Kam To Terminal 文錦渡管制組 文錦渡管制站							H
10	ImmD 入境事務處	North District 北區	Control Point 出入境管理站	Sha Tau Kok Section, Sha Tau Kok Terminal 沙頭角管制組 沙頭角管制站							H
11	ImmD 入境事務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Immigration & Registration of Persons- Fo Tan Office, Jubilee Court Shopping Centre 入境事務及人事登記- 火炭辦事處 銀禧商場							L
12	ImmD 入境事務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	(i) Sha Tin Office (ii) Sha Tin District Births Registry, Shatin Government Offices (i)沙田辦事處 (ii) 沙田區出生登記處 沙田政府合署							L
13	ImmD 入境事務處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Sha Tin Marriage Registry, Sha Tin Town Hall 沙田婚姻登記處 沙田大會堂							L
14	ImmD 入境事務處	Sham Shui Po District 深水埗區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	(i) The Births and Deaths General Register Office(Kowloon Deaths Registry) (ii) Registration of Persons - Kowloon Office, Cheung Sha Wan Government Offices (i) 生死登記總處(九龍死亡登記處) (ii) 人事登記處 - 九龍辦事處 長沙灣政府合署							M
15	ImmD 入境事務處	Tuen Mun District 屯門區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Tuen Mun District Births Registry/Tuen Mun Marriage Registry, Tuen Mun Government Offices 屯門區出生登記處/ 屯門婚姻登記處 屯門政府合署							M
16	ImmD 入境事務處	Tuen Mun District 屯門區	Control Point 出入境管理站	Tuen Mun Ferry Terminal Section, Tuen Mun Ferry Terminal 屯門客運碼頭管制組 屯門客運碼頭							M
17	ImmD 入境事務處	Wan Chai District 灣仔區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	The Births and Deaths General Register Office,(Hong Kong Island Deaths Registry), Wu Chung House 生死登記總處（港島死亡登記處）胡忠大廈							H

18	ImmD 入境事務處	Wan Chai District 灣仔區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Immigration Tower 入境事務大樓							H
19	ImmD 入境事務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office and Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 辦公室及出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Tsim Sha Tsui Marriage Registry, Hong Kong Cultural Centre 尖沙咀婚姻登記處 文化中心							M
20	ImmD 入境事務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Control Point 出入境管理站	China Ferry Terminal Section, China Ferry Terminal 中港客運碼頭管制組 中港客運碼頭							M
21	ImmD 入境事務處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Control Point 出入境管理站	Hung Hom Section, MTR Hung Hom Station 紅磡管制組 港鐵紅磡站							M
22	ImmD 入境事務處	Yuen Long District 元朗區	Control Point 出入境管理站	Lok Ma Chau Spur Line Control Point 落馬洲支線管制站							H
23	ImmD 入境事務處	Yuen Long District 元朗區	Control Point 出入境管理站	Lok Ma Chau Section, Lok Ma Chau Terminal 落馬洲管制組 落馬洲管制站							H
24	ImmD 入境事務處	Yuen Long District 元朗區	Control Point 出入境管理站	Shenzhen Bay Section, Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area 深圳灣管制組 深圳灣口岸港方口岸區							M
25	ImmD 入境事務處	Yuen Long District 元朗區	Births/Deaths/Marriage/Registration of Persons/Documents Office 出生/死亡/婚姻/人事登記/證件辦事處	Immigration and Registration of Persons - Yuen Long Office, Manhattan Plaza 入境事務及人事登記 - 元朗辦事處 富達廣場							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**25**	**25**	**21**	**9**	**0**	**0**	

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others

1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
   H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
   M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
   L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他

1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
   H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
   M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
   L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成 "場地準備" 及工程已開始時，有關 "工程完成月份" 欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) **資料更新日期**: **31-Dec-11**
Report Date **報告日期**: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	JUD 司法機構	Kowloon City District 九龍城區	Court 法院	Kowloon City Law Courts Building 九龍城法院大樓							H
2	JUD 司法機構	North District 北區	Court 法院	Fanling Law Courts Building 粉嶺法院大樓							H
3	JUD 司法機構	Wan Chai District 灣仔區	Court/Tribunal 法院／裁判處	Wanchai Tower (District Court, Small Claims Tribunal, Family Court) 灣仔政府大樓（區域法院、小額錢債審裁處、家事法庭)							H
4	JUD 司法機構	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Tribunal 裁判處	Labour Tribunal Building 勞資審裁處大樓							H
				Total No. Completed 已完成項目總數	**4**	**4**	**4**	**1**	**0**	**0**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 -（一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 -（一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。
SD

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Libraries 圖書館	City Hall Public Library 大會堂公共圖書館	■	■					H
2	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Libraries 圖書館	Shek Tong Tsui Public Library 石塘咀公共圖書館	■	■	■				H
3	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Libraries 圖書館	Smithfield Public Library 士美非路公共圖書館	■	■	■	■			H
4	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Performing Arts Venues 表演場地	Hong Kong City Hall 香港大會堂低座	■	■					H
5	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Performing Arts Venues 表演場地	Sheung Wan Civic Centre 上環文娛中心	■	■	■				H
6	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Museums 博物館	Museum of Tea Ware 茶具文物館	■	■	■	■	■	■	H
7	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Museums 博物館	Dr Sun Yat-sen Museum 孫中山紀念館	■						
8	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Central & Western 中西區	Museums 博物館	Hong Kong Visual Arts Centre 香港視覺藝術中心	■	■	■				H
9	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Libraries 圖書館	Chai Wan Public Library 柴灣公共圖書館	■	■	■	■			M
10	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Libraries 圖書館	Quarry Bay Public Library 鰂魚涌公共圖書館	■	■	■				M
11	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Libraries 圖書館	North Point Public Library 北角公共圖書館	■	■					M
12	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Libraries 圖書館	Electric Road Public Library 電氣道公共圖書館	■	■	■				M
13	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Libraries 圖書館	Yiu Tung Public Library 耀東公共圖書館	■	■	■	■			M
14	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Performing Arts Venues 表演場地	Sai Wan Ho Civic Centre 西灣河文娛中心	■	■					H
15	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Museums 博物館	Hong Kong Museum of Coastal Defence 香港海防博物館	■	■					H
16	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Museums 博物館	Fireboat Alexander Grantham Exhibition Gallery 葛量洪號滅火輪展覽館	■	■	■				H
17	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Museums 博物館	Law Uk Folk Museum 羅屋民俗館	■	■					H

18	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Eastern 東區	Museums 博物館	Hong Kong Film Archive 香港電影資料館							H
19	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	Tung Chung Public Library 東涌公共圖書館							H
20	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	Cheung Chau Public Library 長洲公共圖書館							M
21	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	Peng Chau Public Library 坪洲公共圖書館							M
22	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	North Lamma Public Library 南丫島北段公共圖書館							M
23	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	South Lamma Public Library 南丫島南段公共圖書館							M
24	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	Mui Wo Public Library 梅窩公共圖書館							H
25	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Islands 離島	Libraries 圖書館	Tai O Public Library 大澳公共圖書館							H
26	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kowloon City 九龍城	Libraries 圖書館	Kowloon Public Library 九龍公共圖書館							H
27	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kowloon City 九龍城	Libraries 圖書館	To Kwa Wan Public Library 土瓜灣公共圖書館							M
28	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kowloon City 九龍城	Libraries 圖書館	Hung Hom Public Library 紅磡公共圖書館							M
29	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kowloon City 九龍城	Libraries 圖書館	Kowloon City Public Library 九龍城公共圖書館							M
30	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kowloon City 九龍城	Performing Arts Venues 表演場地	Ko Shan Theatre 高山劇場							H
31	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwai Tsing 葵青	Libraries 圖書館	Tsing Yi Public Library 青衣公共圖書館							H
32	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwai Tsing 葵青	Libraries 圖書館	South Kwai Chung Public Library 南葵涌公共圖書館							H
33	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwai Tsing 葵青	Libraries 圖書館	North Kwai Chung Public Library 北葵涌公共圖書館							H
34	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwai Tsing 葵青	Performing Arts Venues 表演場地	Kwai Tsing Theatre 葵青劇院							H
35	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Libraries 圖書館	Ngau Tau Kok Public Library 牛頭角公共圖書館							M
36	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Libraries 圖書館	Shui Wo Street Public Library 瑞和街公共圖書館							M
37	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Libraries 圖書館	Lei Yue Mun Public Library 鯉魚門公共圖書館							M

38	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Libraries 圖書館	Shun Lee Estate Public Library 順利邨公共圖書館							M
39	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Libraries 圖書館	Sau Mau Ping Public Library 秀茂坪公共圖書館							M
40	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Kwun Tong 觀塘	Music Centres 音樂中心	Kwun Tong Music Centre 音樂事務處觀塘區音樂中心							M
41	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	North 北區	Libraries 圖書館	Sheung Shui Public Library 上水公共圖書館							M
42	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	North 北區	Libraries 圖書館	Fanling Public Library 粉嶺公共圖書館							H
43	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	North 北區	Libraries 圖書館	Sha Tau Kok Public Library 沙頭角公共圖書館							H
44	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	North 北區	Performing Arts Venues 表演場地	North District Town Hall 北區大會堂							H
45	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sai Kung 西貢	Libraries 圖書館	Tseung Kwan O Public Library 將軍澳公共圖書館							M
46	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sai Kung 西貢	Libraries 圖書館	Sai Kung Public Library 西貢公共圖書館							M
47	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sai Kung 西貢	Museums 博物館	Sheung Yiu Folk Museum 上窰民俗文物館							
48	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Libraries 圖書館	Sha Tin Public Library 沙田公共圖書館							M
49	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Libraries 圖書館	Ma On Shan Public Library 馬鞍山公共圖書館							M
50	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Libraries 圖書館	Lek Yuen Public Library 瀝源公共圖書館							M
51	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Performing Arts Venues 表演場地	Sha Tin Town Hall 沙田大會堂							
52	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Museums 博物館	Hong Kong Heritage Museum 香港文化博物館							H
53	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Historic Buildings 歷史建築	Old House, Wong Uk Village, Sha Tin 沙田王屋邨村古屋							M
54	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sha Tin 沙田	Music Centres 音樂中心	Shatin Music Centre 音樂事務處沙田區音樂中心							
55	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sham Shui Po 深水埗	Libraries 圖書館	Po On Road Public Library 保安道公共圖書館							M
56	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sham Shui Po 深水埗	Libraries 圖書館	Un Chau Street Public Library 元州街公共圖書館							M
57	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sham Shui Po 深水埗	Libraries 圖書館	Lai Chi Kok Public Library 荔枝角公共圖書館							M

58	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Sham Shui Po 深水埗	Museums 博物館	Lei Cheng Uk Han Tomb Museum 李鄭屋漢墓博物館							H
59	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Southern 南區	Libraries 圖書館	Pok Fu Lam Public Library 薄扶林公共圖書館							H
60	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Southern 南區	Libraries 圖書館	Aberdeen Public Library 香港仔公共圖書館							H
61	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Southern 南區	Libraries 圖書館	Ap Lei Chau Public Library 鴨脷洲公共圖書館							H
62	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Southern 南區	Libraries 圖書館	Stanley Public Library 赤柱公共圖書館							H
63	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tai Po 大埔	Libraries 圖書館	Tai Po Public Library 大埔公共圖書館							H
64	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tai Po 大埔	Performing Arts Venues 表演場地	Tai Po Civic Centre 大埔文娛中心							H
65	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tai Po 大埔	Museums 博物館	Hong Kong Railway Museum 香港鐵路博物館							
66	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tsuen Wan 荃灣	Libraries 圖書館	Shek Wai Kok Public Library 石圍角公共圖書館							M
67	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tsuen Wan 荃灣	Performing Arts Venues 表演場地	Tsuen Wan Town Hall 荃灣大會堂							H
68	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tsuen Wan 荃灣	Museums 博物館	Sam Tung Uk Museum 三棟屋博物館							
69	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tsuen Wan 荃灣	Music Centres 音樂中心	Tsuen Wan Music Centre 音樂事務處荃灣區音樂中心							M
70	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tuen Mun 屯門	Libraries 圖書館	Tuen Mun Public Library 屯門公共圖書館							M
71	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tuen Mun 屯門	Libraries 圖書館	Tai Hing Public Library 大興公共圖書館							M
72	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tuen Mun 屯門	Libraries 圖書館	Butterfly Estate Public Library 蝴蝶邨公共圖書館							M
73	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Tuen Mun 屯門	Performing Arts Venues 表演場地	Tuen Mun Town Hall 屯門大會堂							H
74	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wanchai 灣仔	Libraries 圖書館	Hong Kong Central Library 香港中央圖書館							H
75	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wanchai 灣仔	Libraries 圖書館	Lockhart Road Public Library 駱克道公共圖書館							H
76	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wanchai 灣仔	Libraries 圖書館	Wong Nai Chung Public Library 黃泥涌公共圖書館							H
77	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wanchai 灣仔	Performing Arts Venues 表演場地	Queen Elizabeth Stadium 伊利沙伯體育館							H

78	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wanchai 灣仔	Music Centres 音樂中心	Hong Kong Music Centre 音樂事務處香港區音樂中心							M
79	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	Ngau Chi Wan Public Library 牛池灣公共圖書館							M
80	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	San Po Kong Public Library 新蒲崗公共圖書館							M
81	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	Lok Fu Public Library 樂富公共圖書館							M
82	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	Fu Shan Public Library 富山公共圖書館							M
83	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	Lung Hing Public Library 龍興公共圖書館							M
84	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Libraries 圖書館	Tsz Wan Shan Public Library 慈雲山公共圖書館							M
85	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Wong Tai Sin 黃大仙	Performing Arts Venues 表演場地	Ngau Chi Wan Civic Centre 牛池灣文娛中心							M
86	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Libraries 圖書館	Fa Yuen Street Public Library 花園街公共圖書館							M
87	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Libraries 圖書館	Yau Ma Tei Public Library 油麻地公共圖書館							M
88	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Libraries 圖書館	Tai Kok Tsui Public Library 大角咀公共圖書館							M
89	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Libraries 圖書館	Tsim Sha Tsui Public Library 尖沙咀公共圖書館							M
90	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Performing Arts Venues 表演場地	Hong Kong Cultural Centre 香港文化中心							H
91	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Museums 博物館	Hong Kong Museum of Art 香港藝術館							H
92	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Museums 博物館	Hong Kong Museum of History 香港歷史博物館							H
93	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Museums 博物館	Hong Kong Science Museum 香港科學館							H
94	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Museums 博物館	Hong Kong Space Museum 香港太空館							H
95	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Museums 博物館	Hong Kong Heritage Discovery Centre 香港文物探知館							H
96	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Historic Buildings 歷史建築	Former Kowloon British School, Tsim Sha Tsui 尖沙咀前九龍英童學校							
97	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Music Centres 音樂中心	Mong Kok Music Centre 音樂事務處旺角區音樂中心							M

98	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yuen Long 元朗	Libraries 圖書館	Yuen Long Public Library 元朗公共圖書館							M
99	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yuen Long 元朗	Libraries 圖書館	Tin Shui Wai North Public Library 天水圍北公共圖書館							M
100	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yuen Long 元朗	Performing Arts Venues 表演場地	Yuen Long Theatre 元朗劇院							H
101	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yuen Long 元朗	Museums 博物館	Ping Shan Tang Clan Gallery cum Heritage Trail Visitors Centre 屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心							
102	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署（文化）	Yuen Long 元朗	Historic Buildings 歷史建築	Tai Fu Tai Mansion, San Tin, Yuen Long 元朗新田大夫第							
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**102**	**96**	**75**	**22**	**3**	**1**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 -（一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 -（一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Kong Zoological and Botanical Gardens 香港動植物公園							H
2	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Belcher Bay Park 卑路乍灣公園							M
3	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Blake Gardens 卜公花園							M
4	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bonham Road Rest Garden 般咸道休憩花園							L
5	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Brewin Path Temporary Playground 蒲魯賢徑臨時遊樂場							M
6	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bridges Street Market Children's Playground 必列者士街街市兒童遊樂場							M
7	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cadogan Street Temporary Garden 加多近街臨時花園							L
8	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Caine Lane Garden 堅巷花園							M
9	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Caine Road Garden 堅道花園							M
10	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Catchick Street Garden Site A & Site B 吉席街花園							L
11	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chater Garden 遮打花園							M
12	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chater Road Sitting-out Area 遮打道休憩處							L
13	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Conduit Road Children's Playground 干德道兒童遊樂場							L
14	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Conduit Road Rest Garden 干德道休憩花園							L
15	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Connaught Garden 康樂花園							L
16	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Elgin Street Children's Playground 伊利近街兒童遊樂場							M
17	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fat Hing Street Children's Playground 發興街兒童遊樂場							L
18	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Gough Hill Path Children's Playground 歌賦山里兒童遊樂場							M
19	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Guildford Road Rest Garden 僑福道休憩花園							M
20	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hill Road Garden 山道花園							L

21	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hollywood Road Children's Playground 荷李活道兒童遊樂場							M
22	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hollywood Road Park 荷李活道公園							M
23	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ka Wai Man Road Garden 加惠民道花園							M
24	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kau U Fong Children's Playground 九如坊兒童遊樂場							M
25	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kennedy Road Playground 堅尼地道遊樂場							H
26	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kennedy Town Bus Terminus Sitting-out Area 堅彌地城巴士站休憩處							L
27	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kennedy Town Playground 堅彌地城遊樂場							L
28	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kennedy Town Services Reservoir Playground 堅彌地城配水庫遊樂場							H
29	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King George V Memorial Park, H.K. 香港佐治五世紀念公園							M
30	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kotewall Road Rest Garden 旭龢道休憩花園							M
31	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Hon Terrace Garden 光漢臺花園							M
32	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lambeth Walk Rest Garden 琳寶徑休憩花園							M
33	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Li Sing Street Playground 李陞街遊樂場							M
34	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Hing Lane Temporary Sitting-out Area 樂慶里臨時休憩處							M
35	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Macau Ferry Bus Terminus Sitting-out Area 港澳碼頭巴士總站休憩處							L
36	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Magazine Gap Service Reservoir Playground 馬己仙峽配水庫遊樂場							L
37	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Monmouth Park 萬茂公園							M
38	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mount Austin Playground 柯士甸山遊樂場							M
39	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mount Austin Road Rest Garden 柯士甸山道休憩花園							L
40	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Oaklands Avenue Sitting-out Area 屈蘭士街休憩處							L
41	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Old Peak Road Rest Garden 舊山頂道休憩花園							M
42	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peak Road Garden 山頂道花園							M
43	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peel Rise Rest Garden 貝璐道休憩花園							L
44	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pier 2 Garden 二號碼頭花園							H

45	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pier 3 Garden 三號碼頭花園							H
46	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Plantation Road Garden 種植道花園							L
47	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pok Fu Lam Road Playground 薄扶林道遊樂場							M
48	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Queen Street Rest Garden 皇后街休憩花園							M
49	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Rose Lane Children's Playground 玫瑰里兒童遊樂場							L
50	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai On Lane Children's Playground 西安里兒童遊樂場							L
51	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai On Lane Rest Garden 西安里休憩花園							L
52	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Ying Pun Post Office Building Children's Playground 西營盤郵局兒童遊樂場							H
53	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Smithfield Road Children's Playground 士美非路兒童遊樂場							L
54	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Statue Square Gardens 皇后像廣場花園							M
55	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sung Hing Lane Children's Playground 崇慶里兒童遊樂場							L
56	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Third Street Playground 第三街遊樂場							L
57	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Victoria Peak Garden 山頂花園							M
58	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	West End Park 城西公園							M
59	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Whitty Street Children's Playground 屈地街兒童遊樂場							L
60	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wing Lee Street Rest Garden 永利街休憩花園							M
61	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Central Pier Waterfront 中環碼頭海濱長廊							M
62	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sun Yat Sen Memorial Park Community Garden 中山紀念公園社區園圃							L
63	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Kong Park 香港公園							H
64	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Central and Western District Leisure Services Office 中西區康樂事務辦事處							M
65	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Sheung Wan Sports Centre 上環體育館							H
66	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Smithfield Sports Centre 士美非路體育館							H
67	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Shek Tong Tsui Sports Centre 石塘咀體育館							H
68	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cleverly St. Sitting-out Area 急庇利街休憩處							L

69	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kotewall Road Sitting-out Area 旭龢道休憩處							L
70	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Third Street Sitting-out Area 第三街休憩處							L
71	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Upper Station Street Sitting-out Area 差館上街休憩處							L
72	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Belcher's Street Sitting-out Area 卑路乍街休憩處							L
73	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Clarence Terrace Children's Playground 加倫台兒童遊樂場							L
74	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ka Wai Man Road Sitting-out Area(Upper) 上加惠民道休憩處							L
75	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ka Wai Man Road Sitting-out Area(Lower) 下加惠民道休憩處							L
76	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mt. Davis Temporary Sitting-out Area 摩星嶺臨時休憩處							L
77	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pokfield Road Sitting-out Area 蒲飛路休憩處							L
78	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Island East Sports Centre 港島東體育館							M
79	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Sai Wan Ho Sports Centre 西灣河體育館							M
80	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Java Road Sports Centre 渣華道體育館							M
81	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Quarry Bay Sports Centre 鰂魚涌體育館							M
82	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Chai Wan Sports Centre 柴灣體育館							M
83	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Chai Wan Swimming Pool 柴灣游泳池							M
84	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Sports Grounds 運動場	Siu Sai Wan Sports Ground 小西灣運動場							M
85	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Victoria Park 維多利亞公園							H
86	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Quarry Bay Park 鰂魚涌公園(一期及二期)							H
87	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Eastern District Leisure Services Office 東區康樂事務辦事處							M
88	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aldrich Bay Playground 愛秩序灣遊樂場							M
89	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aldrich Bay Promenade 愛秩序灣海濱花園							M
90	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Braemar Hill Road Playground 寶馬山道遊樂場							M
91	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Choi Sai Woo Park 蔡西湖公園							M
92	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cloud View Road Service Reservoir Playground 雲景道配水庫遊樂場							L

93	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fortress Hill Playground 炮台山道遊樂場							L
94	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Fa Chuen Playground 杏花邨遊樂場							M
95	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Law Uk Folk Museum Rest Garden 羅屋民族館休憩花園							M
96	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Siu Sai Wan Promenade 小西灣海濱花園							M
97	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King's Road Playground 英皇道遊樂場							L
98	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wing Tai Road Garden 永泰道花園							M
99	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Quarry Bay Reservoir Garden 鰂魚涌水塘花園							M
100	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Hau Temple Garden 天后廟花園							L
101	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wharf Road Rest Garden 和富道休憩花園							L
102	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Healthy Village Playground 健康村遊樂場							L
103	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Eastern 東區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Wan Ho Playground 西灣河遊樂場							M
104	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kiu Tau Tsuen Sitting-out Area 橋頭村休憩處							
105	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lower Cheung Sha Village Basketball Court 長沙下村籃球場							M
106	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lower Cheung Sha Village Children's Playground 長沙下村兒童遊樂場							M
107	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	South Lantau Road/ Tung Chung Road Pavilion 嶼南道/東涌道亭							
108	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Fuk Barbecue Area 塘福燒烤場							
109	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peng Chau Mini-soccer Pitch 坪洲小型足球場							M
110	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Po Chai Cave Picnic Area 張保仔洞郊遊區							M
111	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Hing Pun Shan Road Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲中興半山路休憩處							M
112	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Tsai Tsuen Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲龍仔村休憩處							M
113	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Kwai Wan Garden, Cheung Chau 長洲大貴灣花園							M
114	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Shek Hau Tin Hau Temple Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲大石口天后廟休憩處							M
115	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Choi Yuen Playground, Cheung Chau 長州大菜園遊樂場							M
116	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Central & Western 中西區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Islands District Leisure Services Office 離島區康樂事務辦事處							M

117	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Peng Chau Sports Centre 坪洲體育館							M
118	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Mui Wo Sports Centre 梅窩體育館							H
119	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Cheung Chau Sports Centre 長洲體育館							M
120	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Praya Street Sports Centre 海傍街體育館							M
121	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Mui Wo Swimming Pool 梅窩游泳池							M
122	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Tung Road Park 文東路公園							M
123	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Chau Park 長洲公園							M
124	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Cheung Chau Tung Wan Beach 長洲東灣泳灘							M
125	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hung Shing Yeh Beach 洪聖爺灣泳灘							M
126	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Pui O Beach 貝澳泳灘							H
127	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Silver Mine Bay Beach 銀礦灣泳灘							H
128	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tong Fuk Beach 塘福泳灘							H
129	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Lower Cheung Sha Beach 下長沙泳灘							H
130	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Upper Cheung Sha Beach 上長沙泳灘							H
131	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Kwun Yam Beach 觀音灣泳灘							M
132	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Lo So Shing Beach 蘆鬚城泳灘							M
133	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai O Road Playground No. 1 大澳路一號遊樂場							M
134	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai O Road Playground No. 2 大澳路二號遊樂場							M
135	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai O Road Playground No. 3 大澳路三號遊樂場							M
136	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai O Recreation Ground 大澳遊樂場							
137	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pik Reservoir Garden, Lantau 大嶼山石壁水塘花園							
138	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Mei Sitting-out Area, Tai O 大澳坑尾休憩處							M
139	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Lo Wan Football Pitch, Tai O 沙螺灣足球場							M
140	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Lo Wan Playgroud, Lantau 大嶼山沙螺灣遊樂場							M

141	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Chung Fort Sitting-out Area 東涌堡休憩處							
142	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Chung Playground 東涌遊樂場							M
143	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Chung Road Soccer Pitch 東涌道足球場							M
144	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Yat Street Soccer Pitch 松逸街足球場							M
145	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hau Wong Temple Children's Playground, Tung Chung 東涌侯王廟兒童遊樂場							M
146	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Leung Uk Children's Playground, Tai O 大澳梁屋兒童遊樂場							M
147	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tat Tung Road Garden 達東路花園							
148	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Chu Tam Barbecue Area 寶珠潭燒烤場							M
149	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yim Tin Pok Temporary Playground< 鹽田學臨時遊樂場							M
150	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Sports Grounds 運動場	Cheung Chau Sports Ground 長洲運動場							M
151	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Hing Hoi Pong Road Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲中興海傍路休憩處							M
152	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Don Bosco Road Leisure Shelter, Cheung Chau 長洲鮑思高路康樂亭							M
153	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hung Shing Temple Children's Playground, Cheung Chau 長洲洪聖廟兒童遊樂場							M
154	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jockey Club Cheung Chau Tung Wan Children's Playground 賽馬會長洲東灣兒童遊樂場							M
155	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lutheran Village Children's Playground, Cheung Chau 長洲信義村兒童遊樂場							M
156	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pai Chong Road Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲排廠路休憩處							M
157	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak She Back Street Garden 北社後街花園							M
158	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak She Cheung Lee Playground, Cheung Chau 長洲北社長利遊樂場							M
159	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Tai Temple Playground, Cheung Chau 長洲北帝廟遊樂場							M
160	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Round Table Third Village Playground, Cheung Chau 長洲圓桌第三村遊樂場							M
161	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No.1, Cheung Chau 長洲新北社街1號休憩處							M
162	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 2, Cheung Chau 長洲新北社街2號休憩處							M
163	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 3, Cheung Chau 長洲新北社街3號休憩處							M
164	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 4, Cheung Chau 長洲新北社街4號休憩處							M

165	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 5, Cheung Chau 長洲新北社街5號休憩處							M
166	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 6, Cheung Chau 長洲新北社街6號休憩處							M
167	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Pak She Street Sitting-out Area No. 7, Cheung Chau 長洲新北社街7號休憩處							M
168	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Choi Yuen Garden 大菜園花園							M
169	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Fuk Ting Garden, Cheung Chau 天福亭花園							M
170	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Koon San Chuen Sitting-out Area, Cheung Chau 東莞新村休憩處							M
171	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Windsurfing Memorial Garden 滑浪風帆紀念花園							M
172	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Yam Wan Road Seaview Shelter, Cheung Chau 長洲觀音灣路觀海亭							M
173	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sok Kwu Wan Playground 索罟灣遊樂場							M
174	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sok Kwu Wan Sitting-out Area 索罟灣休憩處							M
175	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Praya Street Sitting-out Area, Cheung Chau 長洲海傍街休憩處							M
176	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Peng San Chuen Sitting-out Area, North Lamma 南丫北大坪新村休憩處							M
177	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Peng San Chuen Rainshelter, North Lamma 南丫北大坪新村避雨亭							M
178	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Kok Village Rainshelter, North Lamma 南丫北北角村避雨亭							M
179	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yung Shue Wan Basketball Court, North Lamma 南丫北榕樹灣籃球場							M
180	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yung Shue Wan Playground 榕樹灣遊樂場							M
181	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yung Shue Wan Sitting-out Area 榕樹灣休憩處							M
182	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yung Shue Wan/Sok Kwu Wan Rainshelter 榕樹灣索罟灣避雨亭							M
183	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wan Sitting-out Area, Po Toi 蒲苔島大灣休憩處							M
184	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mui Wo Ferry Concourse Rest Garden 梅窩碼頭迴旋處休憩花園							M
185	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mui Wo Ferry Pier Road Sitting-out Area 梅窩碼頭路休憩處							M
186	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mui Wo River Silver Garden 梅窩銀河花園							M
187	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Silvermine Bay Waterfall Garden 銀礦灣瀑布公園							
188	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Fuk Playground, Lantau 大嶼山塘福遊樂場							M

189	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shui Hau Village Sitting-out Area, Lantau 大嶼山水口村休憩處							M
190	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shap Long Sitting-out Area 拾塱休憩處							M
191	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Holiday Camps and Recreation Centres 度假營及康樂中心	Pui O Campsite 貝澳營地							M
192	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Finger Hill Sitting-out Area. Peng Chau 坪洲手指山休憩.處							M
193	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Wan Sitting-out Area,Peng Chau 坪洲南灣休憩處							M
194	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peng Chau Playground 坪洲遊樂場							M
195	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peng Chau Sitting-out Area 坪洲休憩處							M
196	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peng Chau Waterfront Playground 坪洲海濱遊樂場							M
197	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Wan Barbecue Area, Peng Chau 坪洲東灣燒烤場							M
198	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Wan Sitting-out Area, Peng Chau 坪洲東灣休憩處							M
199	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Tsai Street Sitting-out Area, Peng Chau 坪洲圍仔街休憩處							M
200	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wing Lung Street Sitting-out Area, Peng Chau 坪洲永隆街休憩處							M
201	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Islands 離島	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peng Chau Shing Ka Road Sitting-out Area 坪洲聖家路休憩處							M
202	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Hung Hom Municipal Services Building Sports Centre 紅磡市政大廈體育館							M
203	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hoi Sham Park 海心公園							M
204	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	To Kwa Wan Sports Centre 土瓜灣體育館							H
205	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wan Shan Park 大環山公園							M
206	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Ho Man Tin Sports Centre 何文田體育館							H
207	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hutchison Park 和黃公園							M
208	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Kowloon City Sports Centre 九龍城體育館							H
209	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ko Shan Road Park 高山道公園							H
210	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fat Kwong Street Sports Centre 佛光街體育館							H
211	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Shing Street Park 常盛街公園							M
212	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tai Wan Shan Swimming Pool 大環山游泳池							H

213	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Grounds 運動場	Perth Street Sports Ground 巴富街運動場							M
214	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Kowloon Tsai Swimming Pool 九龍仔游泳池							H
215	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Kwong Road Tennis Court 天光道網球場							H
216	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Walled City Park 九龍寨城公園							H
217	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Argyle Street Playground 亞皆老街遊樂場							M
218	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Tsai Park 九龍仔公園							H
219	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Tau Wai Road/To Kwa Wan Road Garden 馬頭圍道/土瓜灣道花園							
220	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Junction Road Park 聯合道公園							H
221	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peace Avenue Playground 太平道遊樂場							H
222	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Carpenter Road Park 賈炳達道公園							M
223	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	To Kwa Wan Recreation Ground 土瓜灣遊樂場							M
224	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwei Chow Street/Yuk Yat Street Sitting-out Area 貴州街/旭日街休憩處							L
225	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Lok Street Garden 常樂街花園							M
226	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fat Kwong Street Garden No.1 佛光街一號花園							H
227	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Lok Street Garden (Stage II) 常樂街花園 (第二期)							M
228	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Broadcast Drive Garden 廣播道花園							M
229	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ho Man Tin East Service Reservoir Playground 東何文田配水庫遊樂場							M
230	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Oxford Road Playground 牛津道遊樂場							L
231	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hung Hom South Road Rest Garden 紅磡南道休憩花園							M
232	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Ho Man Tin Swimming Pool 何文田游泳池							M
233	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Sports Grounds 運動場	Kowloon Tsai Sports Ground 九龍仔運動場							M
234	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ho Man Tin Park 何文田公園							M
235	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Chueng Road Park 龍翔道公園							H
236	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Carmel Village Street Garden 迦密村街花園							L

237	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cornwall Street/Ede Road Garden 歌和老街/義德道花園							L
238	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fat Kwong Street Garden No. 2 佛光街二號花園							L
239	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kent Road Garden 根德道花園							M
240	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lomond Road Garden 露明道花園							L
241	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Fuk Road Garden 文福道花園							M
242	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pentland Street Garden 品蘭街花園							L
243	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sung Wong Toi Garden 宋王臺花園							L
244	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tak Ku Ling Road Rest Garden 打鼓嶺道休憩花園							L
245	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Broadcast Drive Playground 廣播道遊樂場							M
246	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Shing Road Recreation Ground 金城道遊樂場							M
247	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King's Park High Level Service Reservoir Playground 京士柏上配水庫遊樂場							M
248	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King Wan Street Playground 景雲街遊樂場							L
249	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Cheung Road Playground 龍翔道遊樂場							M
250	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Tau Wai Services Reservoir Playground 馬頭圍道配水庫遊樂場							M
251	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pui Ching Road Playground 培正道遊樂場							M
252	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wan Road Playground 大環道遊樂場							H
253	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Chau Street Playground 青州街遊樂場							L
254	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cornwall Street Children's Playground 歌和老街兒童遊樂場							M
255	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Moray Road Children's Playground 慕禮道兒童遊樂場							M
256	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Princess Margaret Road Children's Playground 公主道兒童遊樂場							M
257	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Rutland Quadrant Children's Playground 律倫街兒童遊樂場							M
258	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Dorset Crescent Rest Garden 多實街休憩花園							L
259	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	East Kowloon Way Flyover Rest Garden 東九龍天橋休憩花園							
260	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Essex Crescent Rest Garden 雅息士道休憩花園							L

261	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fat Kwong Street Sitting-out Area 佛光街休憩處							L
262	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ho Man Tin Hill Road Rest Garden 何文田山道休憩花園							M
263	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nga Tsin Wai Road Sitting-out Area 衙前圍道休憩處							L
264	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Kung Street Garden 北拱街休憩花園							L
265	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pui Ching Road Rest Garden 培正道休憩花園							L
266	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Ku Lung Road Rest Garden 石鼓壟道休憩花園							L
267	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Tak Street Sitting-out Area 盛德街休憩處							L
268	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Station Lane Sitting-out Area 差館里休憩處							L
269	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hung Lai Road Sitting-out Area 紅荔道休憩處							
270	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hung Ling Street Sitting-out Area 紅菱街休憩處							L
271	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sitting Out Area approach Lion Rock Road Pedestrian Subway 獅子石道行人隧道休憩處							M
272	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wa Shun Street Sitting-out Area 華信街休憩處							L
273	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Inverness Road Garden 延文禮士道花園							H
274	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Fu Park 樂富公園							H
275	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Fu Service Reservoir Rest Garden 樂富配水庫休憩花園							M
276	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Tau Wai Road/Ma Hang Chung Road Rest Garden 馬頭圍道/馬坑涌道休憩花園							
277	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Tau Wai Road/Tai Wan Road Sitting-out Area 馬頭圍道/大環道休憩處							L
278	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sung On Street Sitting-out Area 崇安街休憩處							L
279	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Kwai Tsing District Leisure Services Office 葵青區康樂事務辦事處							M
280	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Cheung Fat Sports Centre 長發體育館							H
281	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fung Shue Wo Sports Centre 楓樹窩體育館							H
282	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lai King Sports Centre 荔景體育館							H

283	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Osman Ramju Sadick Memorial Sports Centre 林士德體育館							H
284	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Wo Hau Sports Centre 大窩口體育館							H
285	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tsing Yi Sports Centre 青衣體育館							H
286	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Grounds 運動場	Kwai Chung Sports Ground 葵涌運動場							M
287	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Grounds 運動場	Tsing Yi Sports Ground 青衣運動場							M
288	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Grounds 運動場	Wo Yi Hop Road Sports Ground 和宜合道運動場							M
289	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yi Park 青衣公園							M
290	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tsing Yi Swimming Pool 青衣游泳池							M
291	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Kwai Shing Swimming Pool 葵盛游泳池							M
292	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	North Kwai Chung Jockey Club Swimming Pool 北葵涌賽馬會游泳池							M
293	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre 北葵涌鄧肇堅體育館							M
294	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Central Kwai Chung Park 中葵涌公園							L
295	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Hang Village Playground 長坑村遊樂場							L
296	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Fuk Road Community Garden 葵福路社區園圃							L
297	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Hop Street Playground 葵合街遊樂場							L
298	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Shing Circuit Garden 葵盛圍花園							L
299	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	North Kwai Chung Market Roof-top Playground 北葵涌街市天台遊樂場							L
300	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wo Hau Road South Playground 大窩口道南遊樂場							L
301	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Yuen Street Cooked Food Market Sitting-out Area 大圓街熟食市場休憩處							L
302	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wing Fong Street Market Roof-top Children's Playground 榮芳街市場天台兒童遊樂場							L
303	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Yi Hop Road Cooked Food Market Roof-top Sitting-out Area 和宜合道熟食市場天台休憩處							L
304	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Yi Hop Road Rest Garden 和宜合道休憩花園							L
305	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ching Hong Road Hill Top Sitting-out Area 青康路山頂休憩處							L
306	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ching Hong Road Playground 青康路遊樂場							M
307	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Mei Road Sitting-out Area 涌美路休憩處							L

308	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yi Road West Park 青衣西路公園							M
309	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yu Street Garden 清譽街花園							L
310	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Castle Peak Road Garden (6 M.S.) 青山公路六咪花園							L
311	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Ping Street Playground 坑坪街遊樂場							L
312	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hing Fong Road Garden 興芳路花園							L
313	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hing Fong Road Playground 興芳路遊樂場							L
314	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hing Shing Road Playground 興盛路遊樂場							L
315	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jockey Club Hing Shing Road Playground 賽馬會興盛路遊樂場							M
316	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jockey Club Kwai Shing Circuit Sitting-out Area 賽馬會葵盛圍休憩處							L
317	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kau Wah Keng Village Playground 九華徑村遊樂場							L
318	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Chung Castle Peak Road Sitting-out Area 葵涌青山公路休憩處							L
319	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Yam Road Rest Garden 石蔭路休憩花園							L
320	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Hei Street Sitting-out Area 葵喜街休憩處							L
321	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Hing Rest Garden 葵興休憩花園							L
322	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Shing Circuit Playground 葵盛圍遊樂場							M
323	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Shing Playground 葵盛遊樂場							M
324	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Shing Service Reservoir Sitting-out Area 葵盛配水庫休憩處							L
325	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Shun Street Playground 葵順街遊樂場							L
326	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Tak Street Rest Garden 葵德街休憩花園							L
327	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Yi Road Playground 葵義路遊樂場							L
328	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Fai Circuit Playground 光輝圍遊樂場							L
329	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai King Hill Road Playground 荔景山路遊樂場							L
330	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai King Soccer Pitch 荔景足球場							M
331	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Chit Street Playground 安捷街遊樂場							M

332	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Chit Street Soccer Pitch 安捷街足球場							M
333	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Lei Adventure Playground 石籬探奇遊樂場							M
334	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Lei Street Sitting-out Area 石梨街休憩處							L
335	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Lei Street Tennis Courts 石梨街網球場							L
336	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pai Street Park 石排街公園							L
337	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pui Street Garden 石貝街花園							L
338	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Yam Road Rest Garden No.2 石蔭路第二休憩花園							L
339	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Yam Road Rest Garden No.3 石蔭路第三休憩花園							L
340	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Yam Road Rest Garden No.4 石蔭路第四休憩花園							L
341	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Kok Street Garden 上角街花園							M
342	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Fong Street Rest Garden 盛芳街休憩花園							L
343	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Lin Pai Road Playground 大連排道遊樂場							M
344	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Loong Street Playground 大隴街遊樂場							M
345	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Loong Street Rest Garden 大隴街休憩花園							L
346	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Loong Street Sitting-out Area 大隴街休憩處							L
347	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wo Hau Road Playground 大窩口道遊樂場							M
348	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wing Kei Road 5-a-side Soccer Pitch 永基路五人足球場							M
349	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yip Shing Street Playground 業成街遊樂場							M
350	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Fai Road Promenade 長輝路海濱花園							L
351	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Tat Road Sitting-out Area 長達路休憩處							L
352	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Wan Street Rest Garden 長環街休憩花園							L
353	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Mei Road Temporary Playground 涌美路臨時遊樂場							L
354	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fung Shue Wo Resite Village Basketball Court 楓樹窩村籃球場							L
355	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Liu To Road Playground 寮肚路遊樂場							L

356	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mei King Playground 美景遊樂場							L
357	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nga Ying Chau Garden 牙鷹洲花園							L
358	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Ko Tan Street Sitting-out Area 上高灘街休憩處							L
359	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wong Ha Playground 大王下遊樂場							L
360	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing King Road Garden 青敬路花園							L
361	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Luk Street Garden 青綠街花園							L
362	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Wah Garden 青華花園							L
363	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Wah Playground 青華遊樂場							L
364	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yi Four Village Playground 青衣四村遊樂場							L
365	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwai Tsing 葵青區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yi Promenade 青衣海濱花園							L
366	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Chun Wah Road Sports Centre 振華道體育館							M
367	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Mau Ping Est.(Stage I) Playground No.3 秀茂坪邨(第一期)3號遊樂場							L
368	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jordan Valley Playground 佐敦谷遊樂場							L
369	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Tin Bus Terminus Sitting-out Area 藍田巴士總站休憩處							L
370	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Ning Road Park 康寧道公園							M
371	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Yip Street Rest Garden 成業街休憩花園							L
372	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hiu Ming Street Playground 曉明街遊樂場							L
373	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hiu Kwong Street Park Strip 曉光街草坪公園							L
374	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ping Shek Playground 坪石遊樂場							M
375	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Elegance Road Garden 雅麗道花園							L
376	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Tin Park 藍田公園							M
377	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Road Sitting-out Area 觀塘道休憩處							L
378	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Grounds 運動場	Kowloon Bay Sports Ground 九龍灣運動場							M
379	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Fu Street Sitting-out Area 定富街休憩處							L

380	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Bay Park 九龍灣公園							M
381	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting On Street Playground 定安街遊樂場							L
382	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Kwun Tong District Leisure Services Office 觀塘康樂事務辦事處							
383	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Yu Square Temporary Sitting-out Area 定裕坊臨時休憩處							L
384	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Laguna Park 麗港公園							L
385	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Lee Road Rest Garden 康利道休憩花園							L
386	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lam Tin South Sports Centre 藍田(南)體育館							M
387	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuet Wah Street Playground 月華街遊樂場							L
388	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Ning Road Recreation Ground 康寧道遊樂場							M
389	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Ning Road Children's Playground 康寧道兒童遊樂場							
390	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yue Man Square Rest Garden 裕民坊休憩花園							L
391	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Ning Road Rest Garden 康寧道休憩花園							L
392	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Nga Road Playground 秀雅道遊樂場							M
393	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Mau Ping Road Safety Town 秀茂坪交通安全城							M
394	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Ning Road Garden No. 1 & 2 康寧道花園 1 及 2							L
395	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Ming Road Park 秀明道公園							L
396	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hoi Bun Road Sitting-out Area 海濱道休憩處							L
397	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jordan Valley Park 佐敦谷公園							M
398	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Yip Street Sitting-out Area 偉業街休憩處							L
399	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sin Fat Road Tennis Courts 茜發道網球場							L
400	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Road Rest Garden 觀塘道休憩花園							L
401	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Wah Playground 樂華遊樂場							M

402	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsun Yip Street Cooked Food Market Roof Top Rest Garden 駿業街熟食市場天台花園							L
403	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kung Lok Road Playground 功樂道遊樂場							L
404	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Hon St./Hip Wo St. Rest Garden 雲漢街/協和街休憩花園							L
405	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Choi Hei Road Park 彩禧路公園							L
406	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Hon Street Rest Garden 雲漢街休憩花園							L
407	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lei Yue Mun Sports Centre 鯉魚門體育館							M
408	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Bay playground 九龍灣遊樂場							M
409	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hip Wo St./ Mut Wah St. Sitting-out Area 協和街/物華街休憩處							L
410	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yan Oi Court Garden 仁愛圍花園							
411	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yee On Street Market Rest Garden 宜安街街市天台花園							L
412	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Tau Kok Road Rest Garden 牛頭角道休憩花園							L
413	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai Yip Street Sitting-out Area 勵業街休憩處							L
414	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Mau Ping Memorial Park 秀茂坪紀念公園							L
415	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hiu Kwong Street Rest Garden 曉光街休憩花園							L
416	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hiu Kwong Street Recreation Ground 曉光街遊樂場							L
417	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Ngau Tau Kok Road Sports Centre 牛頭角道體育館							M
418	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Ka Tsuen Recreation Ground 三家村遊樂場							L
419	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hiu Kwong Street Children's Playground 曉光街兒童遊樂場							L
420	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sau Mau Ping Rd./Hiu Kwong St. Sitting-out Area 秀茂坪道/曉光街休憩處							L
421	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Yip Street / Sheung Yee Road Sitting-out Area 偉業街/常怡道休憩處							L
422	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Yip Street Sitting-out Area 大業街休憩處							L
423	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Hiu Kwong Street Sports Centre 曉光街體育館							M
424	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shun Lee Tsuen Playground 順利邨遊樂場							L

425	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Promenade 觀塘海濱花園							M
426	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Road / Hip Wo Street Rest Garden 觀塘道/協和街休憩花園							L
427	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Tin Service Reservoir Playground 藍田配水庫遊樂場							M
428	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Tong Service Reservoir Playground 油塘配水庫遊樂場							M
429	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pik Wan Road Rest Garden 碧雲道休憩花園							L
430	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ko Chiu Road Rest Garden 高超道休憩花園							L
431	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Yue Mun Road Playground 鯉魚門道遊樂場							M
432	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Tong Centre Rest Garden 油塘中心休憩花園							L
433	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Jordan Valley Swimming Pool 佐敦谷游泳池							M
434	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Wah Street Playground 臨華街遊樂場							M
435	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Yue Mun Waterfront Sitting-out Area 鯉魚門海濱休憩處							L
436	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Yue Mun Typhoon Shelter Breakwater Sitting-out Area 鯉魚門避風塘防波堤休憩處							L
437	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kai Tin Road Sitting-out Area 啓田道休憩處							L
438	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fan Wa Street Sitting-out Area 繁華街休憩處							L
439	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fan Wa Street Temporary Sitting-out Area 繁華街臨時休憩處							L
440	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Shun Lee Tsuen Sports Centre 順利邨體育館							M
441	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Tong Road Playground 油塘道遊樂場							L
442	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Tau Kok Road Flyover Rest Garden 牛頭角道天橋休憩花園							L
443	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Choi Wan Road Sitting-out Area 彩雲道休憩處							L
444	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shun Lee Tsuen Road Lookout 順利邨道眺望處							L
445	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong High Level Service Reservoir Garden 觀塘上配水庫花園							M
446	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kai Cheung Road Sitting-out Area 啓祥道休憩處							L
447	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Hing Street Sitting-out Area 臨興街休憩處							L
448	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wang Tai Road Sitting-out Area 宏泰道休憩處							L

449	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lam Fook Street Sitting-out Area 臨福街休憩處							L
450	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shun Lee Tsuen Park 順利邨公園							M
451	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hoi Bun Road Park 海濱道公園							M
452	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Road Children's Playground 觀塘道兒童遊樂場							L
453	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Shui Wo Street Sports Centre 瑞和街體育館							M
454	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwun Tong Ferry Pier Square 觀塘碼頭廣場							M
455	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Kowloon Bay Sports Centre 九龍灣體育館							M
456	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsun Yip Street Playground 駿業街遊樂場							M
457	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Choi Wing Road Park 彩榮路公園							L
458	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Tak Road Playground 安德道遊樂場							L
459	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fanling Recreation Ground 粉嶺遊樂場							M
460	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Sheung Shui Swimming Pool 上水游泳池							M
461	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Fanling Swimming Pool 粉嶺游泳池							M
462	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	North District Leisure Services Office 北區康樂事務辦事處							M
463	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	North District Park 北區公園							M
464	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Sports Grounds 運動場	North District Sports Ground 北區運動場							H
465	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Fuk Tin Sum Playground 百福田心遊樂場							M
466	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Wan Road Sitting-out Area 新運路休憩處							L
467	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tin Ping Sports Centre 天平體育館							M
468	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsung Pak Long Children's Playground 松柏塱兒童遊樂場							M
469	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Wo Hing Sports Centre 和興體育館							H
470	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Luen Wo Hui Sports Centre 聯和墟體育館							H
471	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Luk Keng Village Playground 鹿頸村遊樂場							M
472	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lung Sum Avenue Sports Centre 龍琛路體育館							H

473	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Mei Ha Playground 馬尾下遊樂場							L
474	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	North 北區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fan Leng Lau Pleasure Ground 粉嶺樓遊樂場							L
475	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Holiday Camps and Recreation Centres 度假營及康樂中心	Lady MacLehose Holiday Village 麥理浩夫人度假村							H
476	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Holiday Camps and Recreation Centres 度假營及康樂中心	Sai Kung Outdoor Recreation Centre 西貢戶外康樂中心							H
477	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Water Sports Centres 水上活動中心	The Jockey Club Wong Shek Water Sports Centre							H
478	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Water Sports Centres 水上活動中心	Chong Hing Water Sports Centre 創興水上活動中心							H
479	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Clear Water Bay First Beach 清水灣第一灣泳灘							H
480	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Clear Water Bay Second Beach 清水灣第二灣泳灘							H
481	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hap Mun Bay Beach 夏門灣泳灘							H
482	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Kiu Tsui Beach 橋咀泳灘							H
483	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Silverstrand Beach 銀線灣泳灘							H
484	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Trio Beach 三星灣泳灘							H
485	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Hau Basketball Court 坑口籃球場							L
486	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Hau Garden 坑口花園							L
487	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ho Chung Soccer Pitch 蠔涌足球場							L
488	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kau Sai Sun Tsuen Garden 滘西新村花園							L
489	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mau Yau Tong Rest Garden 馬游塘休憩花園							L
490	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Yee Playground 萬宜遊樂場							L
491	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mang Kung Uk Rest Garden 孟公屋休憩花園							M
492	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mau Tai Road Garden 貿泰路花園							M
493	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mau Wu Tsai Soccer Pitch 茅湖仔足球場							L
494	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Shan Village Sitting-out Area 南山村休憩處							H

495	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Kong Soccer Pitch 北港足球場							L
496	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Kong Garden 北港花園							L
497	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Sha Wan Tsuen Garden 白沙灣村花園							L
498	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Shek Terrace Garden 白石臺花園							L
499	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pik Shui San Tsuen Rest Garden 碧水新村休憩花園							H
500	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pik Uk Garden 碧屋花園							L
501	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Hong Park 寶康公園							M
502	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Lo Che Garden 菠蘿輋花園							H
503	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Tsui Park 寶翠公園							M
504	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Kung Park 西貢公園							H
505	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Sports Grounds 運動場	Sai Kung Tang Shiu Kin Sports Ground 西貢鄧肇堅運動場							M
506	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Kung Waterfront Park 西貢海濱公園							L
507	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Kok Mei Basketball Court 沙角尾籃球場							H
508	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Kok Mei Playground & Garden 沙角尾遊樂場及花園							H
509	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tsui Playground 沙咀遊樂場							M
510	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Ning Playground 常寧遊樂場							L
511	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Sze Wan Sitting-out Area 相思灣休憩處							L
512	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shui Pin Tsuen Playground 水邊村遊樂場							L
513	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Silvercape Road Sitting-Out Area 銀岬路休憩處							L
514	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ta Ho Tun Garden 打鑊墩花園							L
515	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Mong Tsai Picnic Area & Pavilion 大網仔郊遊區及亭							H

516	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Tsai Rest Garden 大埔仔休憩花園							L
517	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wan Tau Garden 大環頭花園							L
518	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Ha Wan Garden 田下灣花園							M
519	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tui Min Hoi Garden 對面海花園							L
520	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tui Min Hoi Nursery 對面海苗圃							
521	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tui Min Hoi Rest Garden 對面海休憩花園							L
522	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Man Road Playground 惠民路遊樂場							L
523	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Mei Rest Garden 窩美休憩花園							L
524	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Yue Wan Children's Playground 魷魚灣兒童遊樂場							L
525	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Yue Wan Playground 魷魚灣遊樂場							L
526	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yi Chun Street Playground 宜春街遊樂場							L
527	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yim Tin Tsai Lookout 鹽田仔眺望處							L
528	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Kin Road Garden 康健路花園							M
529	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Po Lam Sports Centre 寶林體育館							H
530	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tseung Kwan O Sports Centre 將軍澳體育館							M
531	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tsui Lam Sports Centre 翠林體育館							M
532	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Sai Kung Swimming Pool 西貢游泳池							M
533	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Sai Kung Squash Courts 西貢壁球場							M
534	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Kung Tennis Courts 西貢網球場							L
535	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sai Kung 西貢	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tseung Kwan O Swimming Pool 將軍澳游泳池							M
536	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Offices 辦公室	Leisure and Cultural Services Department 康樂及文化事務署總部							M

537	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsang Tai Uk Recreation Ground 曾大屋遊樂場							H
538	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Lo Wan Playground 銅鑼灣遊樂場							L
539	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Yuen Wo Road Sports Centre 源禾路體育館							M
540	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Chau Kok Park 圓洲角公園							L
541	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Heng On Sports Centre 恆安體育館							M
542	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Mei Lam Sports Centre 美林體育館							M
543	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Hin Keng Sports Centre 顯徑體育館							M
544	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Ma On Shan Sports Centre 馬鞍山體育館							M
545	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Sha Tin Jockey Club Public Squash Courts 沙田賽馬會公眾壁球場							M
546	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Sha Tin Jockey Club Swimming Pool 沙田賽馬會游泳池							H
547	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Shek Kok Promenade 白石角海濱長廊							M
548	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Sha Tin District Leisure Services Office 沙田康樂事務辦事處							M
549	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tin Park 沙田公園							M
550	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma On Shan Park 馬鞍山公園							M
551	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Grounds 運動場	Ma On Shan Sports Ground 馬鞍山運動場							M
552	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Sports Grounds 運動場	Sha Tin Sports Ground 沙田運動場							H
553	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tin Road Safety Park 沙田交通安全公園							L
554	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hin Tin Swimming Pool 顯田游泳池							H
555	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Ma On Shan Swimming Pool 馬鞍山游泳池							M
556	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hin Tin Playground 顯田遊樂場							H
557	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Siu Lek Yuen Road Playground 小瀝源路遊樂場							M
558	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Wo Playground 源禾遊樂場							H
559	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma On Shan Recreation Ground 馬鞍山遊樂場							L
560	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Luk Street Park 鞍祿街公園							M
561	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma On Shan Promenade 馬鞍山海濱長廊							M

562	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Che Kung Miu Road Playground 車公廟路遊樂場							H
563	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Mun Playground 石門遊樂場							M
564	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hung Mui Kuk Road Playground 紅梅谷路遊樂場							M
565	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Ling Path Rest Garden 馬鈴徑休憩花園							
566	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Pei Sha Street Playground 牛皮沙街遊樂場							L
567	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chik Fu Street Rest Garden 積富街休憩花園							L
568	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chik Fuk Street Sitting-out Area 積福街休憩處							L
569	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chui Tin Street Soccer Pitch 翠田街足球場							M
570	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kak Tin Children's Playground 隔田兒童遊樂場							L
571	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kak Tin Playground 隔田遊樂場							M
572	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Uk Tsuen Garden No. 1 李屋村第一花園							L
573	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Uk Tsuen Garden No. 2 李屋村第二花園							L
574	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pei Tau Village Playground 排頭村遊樂場							L
575	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Tin Wai Garden 新田圍花園							L
576	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Tin Village Sitting-out-Area 新田村休憩處							L
577	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tin North Fresh Water Services Reservoir Archery Ground 沙田北配水庫射箭場							M
578	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Wai Playground 大圍遊樂場							M
579	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Sam Garden No. 1 田心第一花園							L
580	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Sam Garden No. 2 田心第二花園							L
581	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Sam Garden No. 3 田心第三花園							L
582	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tin Wai Playground 沙田圍遊樂場							L
583	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kong Pui Street Rest Garden 岡背街休憩花園							L
584	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwei Tei Street Garden 桂地街花園							M
585	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lek Yuen Bridge Pavilion 瀝源橋亭							L

586	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Fung Path Rest Garden 樂楓徑休憩花園							M
587	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Kwei Path Rest Garden 樂桂徑休憩花園							L
588	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Lin Path Sitting-out Area 樂蓮徑休憩處							L
589	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Shun Path Barbecue Area 樂信徑燒烤場							L
590	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Yuen Path Children's Playground 樂園徑兒童遊樂場							L
591	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Mei Street Basketball Court 山尾街籃球場							M
592	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Mei Street Children's Playground 山尾街兒童遊樂場							L
593	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Mei Street Playground 山尾街遊樂場							M
594	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Mei Street Sitting-out Area 山尾街休憩處							M
595	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Wo Che Garden 上禾輋花園							L
596	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Mun River Promenade Garden No. 1 城門河第一海濱花園							M
597	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Mun River Promenade Garden No. 2 城門河第二海濱花園							M
598	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Mun River Promenade Garden No. 3 城門河第三海濱花園							M
599	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chinese Pavilion At Tai Wai New Village, Tai Wai, Sha Tin 大圍新村避雨亭							L
600	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Liu Hang Playground 禾寮坑遊樂場							M
601	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Liu Hang Rest Garden 禾寮坑休憩公園							L
602	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Uk GardenWong Uk Garden / Wong Uk Old House 王屋花園 / 王屋村民宅							M
603	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tin Tau Village Sitting-out-Area 沙田頭村休憩處							L
604	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Road Look-out 大埔道眺望處							L
605	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Lo Wan Hill Road Garden 銅鑼灣山路花園							M
606	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	A Kung Kok Street Garden 亞公角街花園							L
607	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	A Kung Kok Playground 亞公角遊樂場							L
608	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fa Sam Hang Pavilion 花心坑亭							L
609	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Tak Pavilion 恆德亭							L

610	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma On Shan Pavilion 馬鞍山亭							L
611	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Ying Path Rest Garden 馬影徑休憩花園							M
612	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mui Tsz Lam Road Garden 梅子林路花園							L
613	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On King Street Park 安景街公園							L
614	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Shing Street Garden 鞍誠街花園							M
615	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Yuen Street Garden 鞍源街花園							M
616	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma On Shan Sai Sha Road Pet Garden 馬鞍山西沙路寵物公園							L
617	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Road 10M.S. Lookout No.1 大埔公路十咪第一眺望亭							L
618	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Road 10M.S. Lookout No.2 大埔公路十咪第二眺望亭							L
619	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Shui Hang Shelter No. 1,2,3 & 4 大水坑第一、二、三及四號避雨亭							L
620	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Nai Tau Garden 黃泥頭花園							H
621	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wu Kai Sha Children's Playground 烏溪沙兒童遊樂場							M
622	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lek Yuen Street Rest Garden 瀝源街休憩花園							L
623	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sha Tin 沙田	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hang Hong Street Garden 恆康街花園							L
624	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Shek Kip Mei Park Sports Centre 石硤尾公園體育館							M
625	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lai Chi Kok Park Sports Centre 荔枝角公園體育館							M
626	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Po On Road Sports Centre 保安道體育館							M
627	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Pei Ho Street Sports Centre 北河街體育館							M
628	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Cheung Sha Wan Sports Centre 長沙灣體育館							M
629	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Cornwall Street Squash and Table Tennis Centre 歌和老街壁球及乒乓球中心							M
630	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Lai Chi Kok Park Swimming Pool 荔枝角公園游泳池							M
631	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Sham Shui Po Park Swimming Pool 深水埗公園游泳池							M
632	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Lei Cheng Uk Swimming Pool 李鄭屋游泳池							M
633	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai Chi Kok Park 荔枝角公園							M

634	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Kip Mei Park 石硤尾公園							M
635	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Chau Street Park 通州街公園							M
636	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cornwall Street Park 歌和老街公園							M
637	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sham Shui Po Park 深水埗公園							M
638	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Sham Shui Po District Leisure Services Office 深水埗區康樂事務辦事處							M
639	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Sports Grounds 運動場	Sham Shui Po Sports Ground 深水埗運動場							M
640	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Tung Recreation Ground 大坑東遊樂場							M
641	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fa Hui Park 花墟公園							M
642	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Cheong Park 南昌公園							M
643	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Maple Street Playground 楓樹街遊樂場							M
644	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po On Road Playground 保安道遊樂場							L
645	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lei Cheng Uk Playground 李鄭屋遊樂場							M
646	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Sha Wan Playground 長沙灣遊樂場							L
647	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai Chi Kok Garden 荔枝角花園							L
648	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Lee Road Playground 廣利道遊樂場							H
649	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Sha Wan Sports Centre Playground 長沙灣體育館兒童遊樂場							L
650	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Li Uk Garden 上李屋花園							M
651	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Cheung Road Lookout 龍翔道眺望處							L
652	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Cheong Street Rest Garden 南昌街休憩花園							M
653	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Li Uk Garden Extension 上李屋花園擴展區							L
654	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Chi Street Rest Garden 偉智街休憩花園							M
655	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Kip Mei Central Playground 石硤尾中央遊樂場							M
656	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Kip Mei Service Reservoir Playground 石硤尾配水庫遊樂場							L
657	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shun Ning Road Recreation Ground 順寧道遊樂場							M

658	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Tung Estate Playground No. 2 大坑東邨二號遊樂場							M
659	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	To Yuen Street Playground 桃源街遊樂場							M
660	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Chi Street Playground 偉智街遊樂場							L
661	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King Lam Street Sitting-out Area 瓊林街休憩處							L
662	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tseuk Kiu Street Sitting-out Area 雀橋街休憩處							M
663	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Sham Shui Po 深水埗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Tung Estate Playground No. 1 大坑東邨一號遊樂場							M
664	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Pao Yue Kong Swimming Pool 包玉剛游泳池							H
665	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Big Wave Bay Beach 大浪灣泳灘							M
666	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Chung Hom Kok Beach 春坎角泳灘							H
667	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Deep Water Bay Beach 深水灣泳灘							H
668	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hairpin Beach 夏萍灣泳灘							H
669	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Middle Bay Beach 中灣泳灘							H
670	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Repulse Bay Beach 淺水灣泳灘							H
671	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	South Bay Beach 南灣泳灘							H
672	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Stanley Main Beach 赤柱正灘泳灘							M
673	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Shek O Beach 石澳泳灘							M
674	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	St. Stephen's Beach 聖士提反灣泳灘							M
675	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Turtle Cove Beach 龜背灣泳灘							M
676	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Southern District Leisure Services Office 南區康樂事務辦事處							M
677	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Ap Lei Chau Sports Centre 鴨脷洲體育館							M
678	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Aberdeen Sports Centre 香港仔體育館							M
679	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Aberdeen Tennis & Squash Centre 香港仔網球及壁球中心							M
680	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Stanley Sports Centre 赤柱體育館							M
681	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Wong Chuk Hang Sports Centre 黃竹坑體育館							H

682	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Yue Kwong Road Sports Centre 漁光道體育館							H
683	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ap Lei Chau Wind Tower Park 鴨脷洲風之塔公園							M
684	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Fu Playground 康富遊樂場							L
685	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pai Wan Road Playground 石排灣道遊樂場							M
686	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Nai Chung Reservoir Park 黃泥涌水塘花園							
687	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aberdeen Praya Road Sitting-out Area 香港仔海旁道休憩處							L
688	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aberdeen Reservoir Road Garden 香港仔水塘道花園							L
689	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aberdeen Reservoir Road Sitting-out Area 香港仔水塘道休憩處							L
690	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Aberdeen Waterfront Garden 香港仔海旁花園							L
691	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Apleichau Bridge (North) Children's Playground 鴨脷洲大橋(北端)兒童遊樂場							L
692	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Headland Road/Repulse Bay Road Garden 赫蘭道/淺水灣道花園							L
693	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Heung Yip Road Sitting-out Area 香葉道休憩處							L
694	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Fung Road Rest Garden 南風道休憩花園							L
695	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Ning Street Sitting-out Area 南寧街休憩處							L
696	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Old Main Street Rest Garden 香港仔舊大街休憩花園							H
697	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Repulse Bay Beach Children's Playground 淺水灣海灘兒童遊樂場							
698	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Shi Street Sitting-out Area 新市街休憩處							M
699	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sassoon Road Rest Garden 沙宣道休憩花園							L
700	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek O Beach Sitting-out Area 石澳泳灘休憩處							M
701	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek O Road Lookout 石澳道眺望處							L
702	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek O Village Children's Playground 石澳村兒童遊樂場							L
703	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek O Village Sitting-out Area 石澳村休憩處							L
704	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pai Wan Estate Playground No.1 石排灣邨一號遊樂場							L
705	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shum Wan Road Sitting-out Area 深灣道休憩處							L

706	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sitting-out Area at Aberdeen Main Road/Ap Lei Chau Bridge Flyover 香港仔大道/鴨脷洲大橋休憩處							L
707	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stanley Beach Road Children's Playground 赤柱灘道兒童遊樂場							L
708	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stanley Beach Road Sitting-out Area 赤柱灘道休憩處							L
709	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stanley Link Road Sitting-out Area 赤柱連合道休憩處							L
710	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stanley Market Road Sitting-out Area 赤柱市場道休憩處							M
711	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stanley Promenade 赤柱海濱長廊							M
712	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Wan Estate Playground 田灣邨遊樂場							L
713	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Wan Market Roof-top Children's Playground 田灣街市天台兒童遊樂場							L
714	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Upper Kai Lun Wan Temporary Sitting-out Area 上雞籠灣臨時休憩處							L
715	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wah Chui Street Sitting-out Area 華翠街休憩處							L
716	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wah Lam Path Sitting-out Area 華林徑休憩處							L
717	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Chuk Hang Road Garden 黃竹坑道花園							L
718	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Ma Kok Road Playground 黃麻角道遊樂場							L
719	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Ma Kok Road Temporary Sitting-out Area 黃麻角道臨時休憩處							L
720	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yip Kan Street Sitting-out Area 業勤街休憩處							L
721	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Rocky Bay Beach 石澳後灘泳灘							M
722	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Southern 南區	Water Sports Centres 水上活動中心	St. Stephen's Beach Water Sports Centre 聖士提反灣水上活動中心							H
723	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Water Sports Centres 水上活動中心	Tai Mei Tuk Water Sports Centre 大美督水上活動中心							H
724	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ping Long Playground 坪朗遊樂場							L
725	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Uk Tsai Children's Playground 新屋仔兒童遊樂場							L
726	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	She Shan Tsuen Children's Playground 社山村兒童遊樂場							L
727	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Om Children's Playground 大菴兒童遊樂場							L
728	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Min Tsuen Playground 塘面村遊樂場							L
729	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chim Uk Village Children's Playground 詹屋村兒童遊樂場							L
730	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fung Yuen Playground 鳳園遊樂場							L

731	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ha Hang Village Sitting-out Area 下坑村休憩處							L
732	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Mei Village Garden 龍尾村花園							L
733	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shuen Wan Tung Tsz Children's Playground 船灣洞梓兒童遊樂場							L
734	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Mun Tsai Children's Playground 三門仔兒童遊樂場							L
735	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Mei Tuk Village Children's Playground 大美督村兒童遊樂場							L
736	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Kok Village Children's Playground 汀角村兒童遊樂場							L
737	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Yue Tan Children's Playground 黃魚灘兒童遊樂場							L
738	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tap Mun Playground 塔門遊樂場							L
739	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tap Mun Sitting-out Area 塔門休憩處							L
740	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Shue Tsuen Children's Playround 榕樹村兒童遊樂場							L
741	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Shek Kok Promenade 白石角海濱長廊							H
742	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Tai Po District Leisure Services Office 大埔康樂事務辦事處							H
743	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Wo Sports Centre 太和體育館							M
744	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fu Heng Sports Centre 富亨體育館							M
745	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fu Shin Sports Centre 富善體育館							M
746	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Po Hui Sports Centre 大埔墟體育館							H
747	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Po Sports Centre 大埔體育館							H
748	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Waterfront Park 大埔海濱公園							H
749	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tai Po Swimming Pool 大埔游泳池							M
750	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Grounds 運動場	Tai Po Sports Ground 大埔運動場							H
751	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Fuk Park 廣福公園							M
752	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Fuk Football Ground 廣福球場							M

753	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Old Market Playground 大埔舊墟遊樂場							M
754	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Central Town Square 大埔中央廣場							L
755	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Shin Park 完善公園							L
756	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Chau Tsai Park 元洲仔公園							L
757	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Tau Playground 大埔頭遊樂場							L
758	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mui Shue Hang Playground 梅樹坑遊樂場							L
759	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Ming Lane Square 大明里廣場							L
760	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Shek New Village Playground 錦石新村遊樂場							L
761	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Tai Road Children's Playground 汀太路兒童遊樂場							L
762	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Hau Temple Fung Shui Square 天后宮風水廣場							L
763	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	On Pong Road Sitting-out Area 安邦路休憩處							L
764	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Fuk Bridge Garden 廣福橋花園							L
765	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Wan Road Sitting-out Area 南運路休憩處							L
766	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Heung Bridge Sitting-out Area 寶鄉橋休憩處							L
767	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chuen On Road Garden 全安路公園							L
768	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Nga Road Children's Playground 頌雅路兒童遊樂場							L
769	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Contour Sitting-out Area 大埔圓崗休憩處							L
770	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Tau Kok Road Sitting-out Area 運頭角道休憩處							L
771	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Tau Kok Playground 運頭角遊樂場							L
772	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Kau Park 大埔滘公園							L
773	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Kau Garden 大埔滘花園							
774	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Mei Tuk Barbecue Area 大美督燒烤場							L
775	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Market Rest Garden 大埔墟休憩花園							L
776	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Plover Cove Villagers' Playground, Tai Po 大埔寶湖六鄉遊樂場							L

777	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Mo Temple Garden 文武廟花園							L
778	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Tau Street Sitting-out Area 運頭街休憩處							L
779	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Tung Tsz Nursery 大埔洞梓苗圃							M
780	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Sports Grounds 運動場	Plover Cove Road Mini-Soccer Pitch 寶湖道小型足球場							M
781	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tolo Harbour Garden 吐露港花園							H
782	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chui Lok Street Garden 翠樂街花園							L
783	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Wo Sitting-out Area 馬窩休憩處							L
784	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Wo Pavilion 馬窩亭							L
785	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shan Tong New Village Garden 山塘新村花園							L
786	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Shek New Village Garden 錦石新村花園							L
787	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cheung Shue Tan Children's Playground 樟樹灘兒童遊樂場							L
788	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Kau San Wai Playground 大埔滘新圍遊樂場							L
789	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Po Mei Children's Playground 大埔尾兒童遊樂場							L
790	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chi Tong Tsuen Children's Playground 祠堂村兒童遊樂場							L
791	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Shum Wai Children's Playground 中心圍兒童遊樂場							L
792	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kau Lung Hang Playground 九龍坑遊樂場							L
793	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kiu Tau Rainshelter 橋頭避雨亭							L
794	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nam Wah Po Playground 南華甫遊樂場							L
795	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Fui Sha Wai Playground 泰亨灰沙圍遊樂場							L
796	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Tau Tsuen Playground 圍頭村遊樂場							L
797	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chai Kek Children's Playground 寨凹兒童遊樂場							L
798	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chung Uk Tsuen Playground 鍾屋村遊樂場							L
799	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tai Po 大埔區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fong Ma Po Children's Playground 放馬莆兒童遊樂場							L
800	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Holiday Camps and Recreation Centres 度假營及康樂中心	Tso Kung Tam Outdoor Recreation Centre 曹公潭戶外康樂中心							H

801	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Tsuen Wan District Leisure Services Office Yeung Uk Road Municipal Services Building (3/F) 荃灣區康樂事務辦事處 楊屋道市政大廈(3樓)							M
802	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shing Mun Valley Park 城門谷公園							H
803	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Sports Grounds 運動場	Shing Mun Valley Sports Ground 城門谷運動場							M
804	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Shing Mun Valley Swimming Pool 城門谷游泳池							M
805	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Approach Beach 近水灣泳灘							H
806	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Jockey Club Tak Wah Park 賽馬會德華公園							M
807	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwok Shui Road Park 國瑞路公園							H
808	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Lido Beach & Casam Beach 麗都灣泳灘及更生灣泳灘							H
809	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Kau Garden 汀九花園							H
810	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Kau Village Playground 汀九村遊樂場							H
811	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tsuen Wan West Sports Centre 荃灣西約體育館							M
812	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Wai Tsuen Sports Centre 蕙荃體育館							M
813	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen King Circuit Playground 荃景圍遊樂場							M
814	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tsuen King Circuit Sports Centre 荃景圍體育館							M
815	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Wan Park 荃灣公園							M
816	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Wan Riviera Park 荃灣海濱公園							M
817	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Yeung Uk Road Sports Centre 楊屋道體育館							M
818	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Gemini Beaches 雙仙灣泳灘							H
819	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hoi Mei Wan Beach 海美灣泳灘							H
820	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Ma Wan Tung Wan Beach 馬灣東灣泳灘							M
821	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Lam Road Garden 珀林路花園							M
822	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sha Tsui Road Playground 沙咀道遊樂場							M
823	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tsuen King Circuit Wu Chung Swimming Pool 荃景圍胡忠游泳池							M
824	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuk Sau Garden 毓秀花園							L

825	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chai Wan Kok Playground 柴灣角遊樂場							M
826	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chai Wan Kok Rest Garden 柴灣角休憩花園							L
827	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chiu Tam Path Garden 照潭徑花園							L
828	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Circle Park 圓環公園							L
829	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fu Uk Garden 傅屋花園							L
830	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fu Uk Road Rest Garden 傅屋路休憩花園							L
831	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ha Fa Shan Children's Playground 下花山兒童遊樂場							L
832	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ha Fa Shan Garden 下花山花園							L
833	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hoi On Road Playground 海安路遊樂場							L
834	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hoi Shing Garden 海盛花園							L
835	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ka Loon Garden 嘉龍花園							H
836	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Mun Hau Garden (Phase I) 金門口花園第一期							L
837	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Mun Hau Garden (Phase II) 金門口花園第二期							L
838	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwan Mun Hau Tsuen Children's Playground 關門口村兒童遊樂場							L
839	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwong Pan Tin Village Sitting-out Area 光板田村休憩處							H
840	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lo Wai Garden 老圍花園							L
841	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Miu Kong Street Sitting-out Area 廟崗街休憩處							L
842	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Muk Min Ha Garden 木棉下花園							L
843	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Pak Tin Pa Garden 白田壩花園							L
844	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Lau Kok Tsuen Children's Playground 西樓角村兒童遊樂場							L
845	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Lau Kok Garden 西樓角花園							L
846	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Pei Square Playground 三陂坊遊樂場							L
847	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Tung Uk Garden 三棟屋花園							M

848	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Tung Uk Village Playground 三棟屋村遊樂場							L
849	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Tsuen Children's Playground 新村兒童遊樂場							H
850	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sham Tseng Resite Village Children's Playground 深井遷置村兒童遊樂場							H
851	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sham Tseng Temporary Playground 深井臨時遊樂場							L
852	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sham Tsz Street Playground 深慈街遊樂場							L
853	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Pik Resettlers' Playground, Tsuen Wan 荃灣石壁遷置村遊樂場							L
854	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Kwai Chung Children's Playground 上葵涌兒童遊樂場							L
855	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sheung Kwai Chung Garden 上葵涌花園							L
856	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Ho Road Sitting-out Area No. 1 大河道一號休憩處							L
857	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Ho Road Sitting-out Area No. 2 大河道二號休憩處							L
858	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Ho Road Sitting-out Area No. 3 大河道三號休憩處							L
859	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Pei Square Playground 大陂坊遊樂場							L
860	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsing Yuen Children's Playground 青圓兒童遊樂場							L
861	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Fu Street Garden 荃富街花園							L
862	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Kwai Street Sitting-out Area 荃貴街休憩處							L
863	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Wan Market Roof-top Playground 荃灣街市天台遊樂場							L
864	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Wan Tin Hau Temple Garden 荃灣天后廟花園							L
865	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen Wing Street Playground 荃榮街遊樂場							L
866	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Tsuen Road Garden 蕙荃路花園							L
867	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wai Tsuen Road Rest Garden 蕙荃路休憩花園							H
868	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wo Yi Hop Road Garden 和宜合道花園							H
869	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Ma Hom Garden 油麻磡花園							L
870	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yi Pei Chun Children's Playground 二陂圳兒童遊樂場							H
871	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yi Pei Square Playground 二陂坊遊樂場							L

872	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Tun Garden 圓墩花園							L
873	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tso Kung Tam Nursery 曹公潭苗圃							L
874	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ting Kau Sitting-out Area 汀九休憩處							H
875	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen King Circuit Recreation Ground and Rest Garden 荃景圍遊樂場及休憩花園							M
876	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen King Circuit Garden 荃景圍花園							M
877	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsuen King Circuit Children's Playground 荃景圍兒童遊樂場							M
878	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Miu Kong Street Garden 廟崗街花園							L
879	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tsuen Wan 荃灣	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sham Tseng East Village Sitting-out Area 深井東村休憩處							H
880	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tuen Mun Recreation & Sports Centre 屯門康樂體育中心							H
881	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tuen Mun Park 屯門公園							H
882	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tuen Mun Cultural Square 屯門文娛廣場							M
883	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Tuen Mun District Leisure Services Office 屯門區康樂事務辦事							M
884	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Hing Sports Centre 大興體育館							H
885	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Yau Oi Sports Centre 友愛體育館							M
886	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	The Jockey Club Tuen Mun Butterfly Beach Sports Centre 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館							H
887	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Leung Tin Sports Centre 良田體育館							H
888	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	The Jockey Club Yan Oi Tong Swimming Pool 賽馬會仁愛堂游泳池							M
889	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Grounds 運動場	Tuen Mun Tang Shiu Kin Sports Ground 屯門鄧肇堅運動場							M
890	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Sports Grounds 運動場	Siu Lun Sports Ground 兆麟運動場							M
891	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Cafeteria Old Beach 舊咖啡灘泳灘							M
892	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wu Shan Recreation Playground 湖山遊樂場							M
893	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wu Shan Garden 湖山花園							M
894	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wu Shan Bowling Green 湖山草地滾球場							L

895	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Tuen Mun 屯門	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wu Shan Tennis Courts 湖山網球場							L
896	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Stadia 大球場	Hong Kong Stadium 香港大球場							M
897	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	So Kon Po Recreation Ground 掃桿埔運動場							M
898	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Garden 寶雲道花園							M
899	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Broadwood Road Rest Garden 樂活道休憩花園							L
900	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Lover's Stone Garden 寶雲道情人石花園							L
901	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Coombe Road Children's Playground 甘道兒童遊樂場							L
902	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Park 寶雲道公園							L
903	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Eastern Hospital Road Sitting-out Area 東院道休憩處							L
904	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Eastern Hospital Road Temporary Rest Garden 東院道臨時休憩花園							L
905	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Gloucester Road Garden 告士打道花園							L
906	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Temporary Playground 寶雲道臨時遊樂場							L
907	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ka Ning Path Garden 嘉寧徑花園							H
908	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kwai Fong Street Playground 桂芳街遊樂場							L
909	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lin Fa Kung Garden 蓮花宮花園							L
910	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lin Fa Kung Street East Sitting-out Area 蓮花宮東街休憩處							L
911	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mount Butler Sitting-out Area 畢拉山休憩處							L
912	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Temporary Sitting-out Area 寶雲道臨時休憩處							L
913	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Perkins Road Sitting-out Area 白建時道休憩處							L
914	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stubbs Road Children's Playground 司徒拔道兒童遊樂場							L
915	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stubbs Road Garden 司徒拔道花園							L
916	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Stubbs Road Lookout 司徒拔道眺望處							L
917	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Drive Sitting-out Area 大坑徑休憩處							L
918	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Bowen Road Tennis Court 寶雲道網球場							L

919	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Hang Road/Perkins Road Amenity Plot 大坑道/白建時道小園地							L
920	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Tam Reservoir Road Sitting-out Area 大潭水塘道休憩處							L
921	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung Lo Wan Garden 銅鑼灣花園							M
922	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Chai Gap Park 灣仔峽公園							L
923	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Chai Gap Road Sitting-out Area 灣仔峽道休憩處							L
924	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wan Chai Temporary Promenade 灣仔臨時海濱花園							L
925	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Nai Chung Gap Children's Playground 黃泥涌峽道兒童遊樂場							L
926	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Lockhart Road Sports Centre 駱克道體育館							M
927	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Harbour Road Sports Centre 港灣道體育館							
928	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Wong Nai Chung Sports Centre 黃泥涌體育館							M
929	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Morrison Hill Swimming Pool 摩理臣山游泳池							M
930	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Wan Chai Swimming Pool 灣仔游泳池							
931	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wanchai 灣仔	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Wan Chai District Leisure Services Office 灣仔區康樂事務辦事處							M
932	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Hammer Hill Road Swimming Pool 斧山道游泳池							M
933	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wong Tai Sin Service Reservoir Playground 黃大仙配水庫遊樂場							M
934	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Morse Park Swimming Pool 摩士公園游泳池							H
935	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yin Hing Street Recreation Ground 衍慶街遊樂場							L
936	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Po Kong Village Road Sports Centre 蒲崗村道體育館							M
937	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shung Ling Street Playground 崇齡街遊樂場							L
938	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Choi Hung Road Badminton Centre & Playground 彩虹道羽毛球中心及遊樂場							M

939	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Road Playground 慈雲山道遊樂場							M
940	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Chuk Yuen Sports Centre 竹園體育館							M
941	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Wah Street Playground 樂華街遊樂場							M
942	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Kai Tak East Sports Centre 東啓德體育館							M
943	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Po Kong Interchange Rest Garden 新蒲崗交匯處休憩花園							L
944	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Choi Hung Road Sports Centre 彩虹道體育館							M
945	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Keung Street Rest Garden 康強街休憩花園							L
946	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Morse Park Sports Centre 摩士公園體育館							H
947	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Road Rest Garden 慈雲山道休憩花園							L
948	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Ngau Chi Wan Sports Centre 牛池灣體育館							M
949	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Kong Interchange Rest Garden 蒲崗交匯處休憩花園							L
950	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Sports Grounds 運動場	Hammer Hill Road Sports Ground 斧山道運動場							H
951	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Morse Park 摩士公園							H
952	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	San Po Kong Sitting-out Area 新蒲崗休憩處							L
953	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fung Tak Park 鳳德公園							H
954	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shung Ling Street Sitting-out Area 崇齡街休憩處							H
955	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Estate Central Playground 慈雲山邨中央遊樂場							M
956	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lion Rock Park 獅子山公園							M
957	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Sin Road/Choi Hung Road Sitting-out Area 樂善道 / 彩虹道休憩處							L
958	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Chai Hang Recreation Ground 馬仔坑遊樂場							L
959	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King Fuk Street Sitting-out Area 景福街休憩處							L
960	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Fu Recreation Ground 樂富遊樂場							M
961	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Muk Lun Street Playground 睦鄰街遊樂場							H
962	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fei Fung Street Sitting-out Area 飛鳳街休憩處							

963	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Estate Service Reservoir Playground 慈雲山邨配水庫遊樂場							L
964	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shek Ku Lung Road Playground 石鼓壟道遊樂場							H
965	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kam Fung Street Sitting-out Area 金鳳街休憩處							L
966	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nan Lian Garden 南蓮園池							H
967	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lung Cheung Road North/Po Kong Village Road Sitting-out Area 龍翔道北 / 蒲崗村道休憩處							L
968	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Chi Wan Park 牛池灣公園							H
969	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yan Oi Street Playground 仁愛街遊樂場							M
970	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Po Leung Lane Sitting-out Area 蒲良里休憩處							L
971	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hammer Hill Park 斧山公園							H
972	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Road Sitting-out Area 慈雲山道休憩處							L
973	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peninsula Lions Garden, Shatin Pass 沙田坳半島獅子花園							L
974	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sam Chuk Street Sitting-out Area 三祝街休憩處							L
975	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsz Wan Shan Bus Terminus Sitting-out Area 慈雲山巴士總站休憩處							L
976	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Chi Wan Market Roof Top Children's Playground 牛池灣街市天台兒童遊樂場							M
977	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ngau Chi Wan Village Playground 牛池灣村遊樂場							L
978	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Wong Tai Sin 黃大仙	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hau Wong Temple Rest Garden 侯王廟休憩花園							L
979	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tai Kok Tsui Swimming Pool 大角咀游泳池							M
980	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Park 九龍公園							H
981	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Boundary Street Sports Centre No. 2 界限街二號體育館							M
982	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Kowloon Park Sports Centre 九龍公園體育館							M
983	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fa Yuen Street Sports Centre 花園街體育館							M
984	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Kwun Chung Sports Centre 官涌體育館							M
985	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Kok Tsui Sports Centre 大角咀體育館							M

986	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Boundary Street Sports Centre No. 1 界限街一號體育館							M
987	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Yau Tsim Mong District Leisure Services Office 油尖旺區康樂事務辦事處							M
988	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	MacPherson Playground 麥花臣遊樂場							M
989	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King George V Memorial Park, Kowloon 九龍佐治五世紀念公園							M
990	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cherry Street Park 櫻桃街公園							M
991	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King's Park Recreation Ground 京士柏遊樂場							M
992	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Boundary Street Recreation Ground 界限街遊樂場							M
993	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hong Tat Path Garden 康達徑花園							M
994	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Kwan Street Park 樂群街公園							M
995	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	UC Centenary Garden 市政局百週年紀念花園							M
996	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Anchor Street Playground 晏架街遊樂場							M
997	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsim Sha Tsui Promenade 尖沙咀海濱花園							M
998	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tsim Sha Tsui East Waterfront Podium Garden 尖沙咀東海濱平台花園							M
999	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King's Park Rest Garden 京士柏休憩花園							H
1000	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mong Kok Road Playground 旺角道遊樂場							M
1001	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Middle Road Children's Playground 中間道兒童遊樂場							M
1002	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Yee Street Garden 洗衣街花園							L
1003	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cox's Road Children's Playground 覺士道兒童遊樂場							M
1004	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mongkok Civic Triangle 旺角康民角							L
1005	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	King's Park Rise Garden 京士柏道花園							H
1006	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Thistle Street Rest Garden 地士道街休憩花園							L
1007	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Cheong Street Community Garden 文昌街社區園圃							M
1008	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Yee Street Children's Playground 洗衣街兒童遊樂場							M
1009	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Ma Tei Service Reservoir Rest Garden 油麻地配水庫休憩花園							L

1010	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shanghai Street / Shantung Street Sitting-out Area 上海街/山東街休憩處							L
1011	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Tsim Mong Pet Garden 油尖旺寵物公園							L
1012	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sycamore Street Rest Garden 詩歌舞街休憩花園							M
1013	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Po Street Bird Garden 園圃街雀鳥花園							M
1014	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Arthur Street Temporary Playground 鴨打街臨時游樂場							M
1015	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Mei Road Children's Playground 塘尾道兒童遊樂場							M
1016	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Astor Plaza Garden 普慶廣場花園							M
1017	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tak Cheong Street Playground 德昌街遊樂場							M
1018	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Battery Street Sitting-out Area 炮台街休憩處							L
1019	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	West Kowloon Waterfront Promenade 西九龍海濱長廊							
1020	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ferry Street Playground 渡船街遊樂場							M
1021	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shan Tung Street Sitting-out Area 山東街休憩處							L
1022	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Cheong Street Rest Garden 文昌街休憩花園							M
1023	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Mei Road / Tung Chau Street Sitting-out Area 塘尾道/通州街休憩處							L
1024	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Saigon Street Playground 西貢街遊樂場							M
1025	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tong Mei Road Sitting-out Area 塘尾道休憩處							L
1026	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Waterloo Road / Canton Road Rest Garden 窩打老道/廣東道休憩花園							L
1027	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Kok Tsui Road / Maple Street Garden 大角咀道/楓樹街花園							L
1028	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Temple Street / Kansu Street Temporary Rest Garden 廟街/甘肅臨時休憩花園							L
1029	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Reclamation Street / Soy Street Sitting-out Area 新填地街/豉油街休憩處							L
1030	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shanghai Street / Market Street Playground 上海街/街市街遊樂場							M
1031	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Kok Tsui Road / Larch Street Sitting-out Area 大角咀道/洋松街休憩處							L
1032	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Salisbury Road Garden 梳士巴利道花園							L
1033	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Reclamation Street / Nelson Street Sitting-out Area 新填地街/奶路臣街休憩處							L

1034	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Shanghai Street / Dundas Street Sitting-out Area 上海街/登打士街休憩處							L
1035	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sycamore Street Rest Garden 詩歌舞街休憩花園							L
1036	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Portland Street Sitting-out Area 砵蘭街休憩處							L
1037	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Canton Road / Nelson Street Sitting-out Area 廣東道/奶路臣街休憩處							L
1038	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Prince Edward Road / Nullah Road Garden 太子道/水渠道花園							M
1039	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nathan Road / Boundary Street Sitting-out Area 彌敦道/界限街休憩處							L
1040	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Changsha Street Sitting-out Area 長沙街休憩處							L
1041	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Nullah Road Sitting-out Area 水渠道休憩處							L
1042	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Cherry Street Sitting-out Area 櫻桃街休憩處							L
1043	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai Chi Kok Road / Tai Nam Street Sitting-out Area 荔枝角道/大南街休憩處							L
1044	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lai Chi Kok Road/Canton Road Garden 荔枝角道/廣東道花園							M
1045	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Canton Road / Dundas Street Sitting-out Area 廣東道/登打士街休憩處							L
1046	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Arran Street Sitting-out Area 鴉蘭街休憩處							L
1047	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sycamore Playground 詩歌舞街遊樂場							M
1048	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sycamore Street Sitting-out Area 詩歌舞街休憩處							L
1049	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Waterloo Road/Wylie Road Sitting-out Area 窩打老道/衛理道休憩處							L
1050	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Peking Road Sitting-out Area 北京道休憩處							L
1051	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Chui Yu Road Rest Garden 聚魚道休憩花園							L
1052	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wylie Road Temporary Sitting-out Area 衛理道臨時休憩處							L
1053	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Park Drive Rest Garden 九龍公園徑休憩花園							M
1054	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ivy Street Rest Garden 埃華街休憩花園							M
1055	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Dundas Street Sitting-out Area 登打士街休憩處							L
1056	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Mody Road Garden 麼地道花園							L

1057	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Gascoigne Road/Nathan Road Rest Garden (Stage I) 加士居道/彌敦道休憩花園(第一期)							L
1058	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Hamilton Street Rest Garden 威美頓街休憩花園							L
1059	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ning Po Street/Shanghai Street Rest Garden 寧波街/上海街休憩花園							L
1060	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Man Ming Lane Rest Garden 文明里休憩花園							L
1061	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Portland Street /Man Ming Lane Sitting-out Area 砵蘭街/文明里休憩處							L
1062	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Portland Street Rest Garden 砵蘭街休憩花園							L
1063	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Public Square Street / Kansu Street Rest Garden 眾坊街/甘肅街休憩花園							L
1064	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Public Square Street / Cliff Road Sitting-out Area 眾坊街/石壁道休憩處							L
1065	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Reclamation Street Sitting-out Area 新填地街休憩處							L
1066	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tung On Street Rest Garden 東安街休憩花園							M
1067	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yau Ma Tei Community Centre Rest Garden 油麻地社區中心休憩花園							L
1068	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Kowloon Park Drive Children's Playground 九龍公園徑兒童遊樂場							M
1069	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Public Square Street Rest Garden 眾坊街休憩花園							L
1070	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Signal Hill Garden 訊號山花園							M
1071	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yau Tsim Mong 油尖旺	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Canton Road Playground 廣東道遊樂場							L
1072	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	District Leisure Services Offices 地區康樂事務辦事處	Yuen Long District Leisure Services Office 元朗區康樂事務辦事處							
1073	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tin Shui Wai Park 天水圍公園							M
1074	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Grounds 運動場	Tin Shui Wai Sports Ground 天水圍運動場							H
1075	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Yuen Long Swimming Pool 元朗游泳池							H
1076	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Beaches and Swimming Pools 泳灘及游泳池	Tin Shui Wai Swimming Pool 天水圍游泳池							M
1077	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yuen Long Park 元朗公園							H
1078	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Stadia 大球場	Yuen Long Stadium 元朗大球場							H
1079	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Fung Kam Street Sports Centre 鳳琴街體育館							M

1080	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Long Ping Sports Centre 朗屏體育館							M
1081	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tin Shui Sports Centre 天瑞體育館							L
1082	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sai Ching Street Tennis Courts 西菁街網球場							M
1083	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Sir Denys Roberts Squash Courts, Yuen Long 元朗羅弼時爵士壁球場							M
1084	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Tai Kiu Market Squash Courts 大橋街市壁球場							M
1085	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Sports Centres and Indoor Sports Facilities 體育館及室內體育設施	Yuen Long Jockey Club Squash Courts 元朗賽馬會壁球場							M
1086	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Tai Kiu Market Sitting-out Area 大橋街市休憩處							L
1087	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署（康樂）	Yuen Long 元朗	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fu Pui Garden 虎背花園							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**1078**	**1064**	**919**	**508**	**122**	**79**	

Works cancelled due to site redevelopment
由於場地重新發展，有關工程已取消

Works cancelled as the venue is not open to the public
因場地不對外開放，故有關工程已取消

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 -（一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 -（一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。當真正工作完成日期已知後，有關欄目會作相應修改。

1. 個別項目的內容大而多可視情況分成各工程項目進行填寫，例如照樣混凝土構件
2. 當完成“場地準備”及工程已開始時，有關“工程完成月份”欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Statutory Minimum Wage Division, Harbour Building 法定最低工資科, 海港政府大樓							M
2	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Employees' Compensation Division (Central Services Section)1, Harbour Building 僱員補償科(中央事務組)1, 海港政府大樓							M
3	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Selective Placement Division (Hong Kong Office), Harbour Building 展能就業科(香港區辦事處), 海港政府大樓							M
4	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Hong Kong West), Western Magistracy Building 勞資關係科(西港島), 西區裁判署							H
5	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Hong Kong West Job Centre), Western Magistracy Building 就業科(西港島就業中心), 西區裁判署							H
6	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Employment Information and Promotion Division (Headquarters), Harbour Building 就業資訊及推廣科(總部), 海港政府大樓							M
7	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Occupational Safety and Health Branch (Headquarters Division), Harbour Building 職業安全及健康部(總部), 海港政府大樓							M
8	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Special Duties Division (Employment Agencies Administration and External Employment Service), Harbour Building 特別職務科(職業介紹所及港外僱傭事務組) , 海港政府大樓							M
9	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Employment Claims Investigation Division, Queensway Government Offices, Low Block 僱傭申索調查科, 金鐘道政府合署低座							L
10	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Registry of Trade Unions, Harbour Building 職工會登記局, 海港政府大樓							M
11	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Occupational Health Service, Harbour Building 職業健康服務, 海港政府大樓							M
12	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Boilers & Pressure Vessels Division, Western Harbour Centre 鍋爐及壓力容器科, 滙港中心							M
13	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Labour Inspection Division (Headquarters), Harbour Building 勞工視察科(總部), 海港政府大樓							M
14	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Support Services Division (Development Unit), Western Harbour Centre 支援服務科(發展組), 滙港中心							M
15	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Operations Division (Headquarters), Harbour Building 行動科(總部), 海港政府大樓							M
16	LD 勞工處	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Operations Division (Central Inspection Team), Harbour Building 行動科(中央視察組), 海港政府大樓							M
17	LD 勞工處	Eastern District 東區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (North Point Job Centre), North Point Government Offices 就業科(北角就業中心), 北角政府合署							M
18	LD 勞工處	Eastern District 東區	Office 辦公室	Operations Division (Hong Kong & Islands-4 District Office), North Point Government Offices 行動科(港島及離島第4分區辦事處), 北角政府合署							M

19	LD 勞工處	Eastern District 東區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(Hong Kong & Islands)3, North Point Government Offices							M
20	LD 勞工處	Eastern District 東區	Office 辦公室	Employment Information and Promotion Division (Job Vacancy Processing Centre), Cornwall House 就業資訊及推廣科(職位空缺處理中心), 太古坊康和大廈							M
21	LD 勞工處	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(Kowloon)4, To Kwa Wan Market & Government Offices 行動科(九龍建築地盤第4分區辦事處), 土瓜灣政府合署							M
22	LD 勞工處	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦公室	Operations Division (Kowloon-5 District Office), To Kwa Wan Market & Government Offices 行動科(九龍第5分區辦事處), 土瓜灣政府合署							M
23	LD 勞工處	Kwai Tsing District 葵青區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Kwai Chung), Kwai Hing Government Offices 勞資關係科(葵涌), 葵興政府合署							H
24	LD 勞工處	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦公室	Labour Inspection Division (Tsuen Wan)(Special Enforcement Team), Kwai Hing Government Offices 勞工視察科(荃灣特別視察組), 葵興政府合署							H
25	LD 勞工處	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦公室	Operations Division (Safety Management Administration Office), Metroplaza Tower I 行動科(安全管理事務辦事處), 新都會廣場辦公大樓一座							H
26	LD 勞工處	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories West-3 District Office), Kwai Hing Government Offices 行動科(新界西第3分區辦事處), 葵興政府合署							H
27	LD 勞工處	Kwai Tsing District 葵青區	Job Centre 就業中心	Youth Employment Division (Youth Employment Resource Centre)2, Metroplaza Tower II 青年就業科(青年就業資源中心)2, 新都會廣場辦公大樓二座							H
28	LD 勞工處	Kwun Tong District 觀塘區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Kwun Tong Job Centre), Kowloon East Government Offices 就業科(觀塘就業中心), 東九龍政府合署							M
29	LD 勞工處	Kwun Tong District 觀塘區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Kwun Tong), Kowloon East Government Offices 勞資關係科(觀塘), 東九龍政府合署							M
30	LD 勞工處	Kwun Tong District 觀塘區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Selective Placement Division (Kowloon Office), Ngau Tau Kok Government Offices 展能就業科(九龍區辦事處), 牛頭角政府合署							M
31	LD 勞工處	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories East and Kwun Tong-3 District Office), Ngau Tau Kok Government Offices 行動科(新界東及觀塘第3分區辦事處), 牛頭角政府合署							M
32	LD 勞工處	North District 北區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Sheung Shui Job Centre), Landmark North 就業科(上水就業中心), 上水廣場							M
33	LD 勞工處	North District 北區	Occupational Health Clinic 職業健康診所	Fanling Occupational Health Clinic, Fanling Health Centre 粉嶺職業健康診所, 粉嶺健康中心							H
34	LD 勞工處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Shatin Job Centre), Sha Tin Government Offices 就業科(沙田就業中心), 沙田政府合署							M
35	LD 勞工處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Shatin & Taipo), Sha Tin Government Offices 勞資關係科(沙田及大埔), 沙田政府合署							M
36	LD 勞工處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Employees' Compensation Division (Shatin Office), Sha Tin Government Offices 僱員補償科(沙田辦事處), 沙田政府合署							M
37	LD 勞工處	Sha Tin Dictrict 沙田區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories East and Kwun Tong-4 District Office), Sha Tin Government Offices 行動科(新界東及觀塘第4分區辦事處), 沙田政府合署							M
38	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Kowloon West), Cheung Sha Wan Government Offices 勞資關係科(西九龍), 長沙灣政府合署							M
39	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Kowloon West Job Centre), Cheung Sha Wan Government Offices 就業科(西九龍就業中心), 長沙灣政府合署							M
40	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Employees' Compensation Division (Government Servants and Seamen Office), Cheung Sha Wan Government Offices 僱員補償科(公務員及海員案件辦事處), 長沙灣政府合署							M
41	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Supplementary Labour Division, Cheung Sha Wan Government Offices 補充勞工科, 長沙灣政府合署							M
42	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Adjudication Board 仲裁處	Minor Employment Claims Adjudication Board, Cheung Sha Wan Government Offices 小額薪酬索償仲裁處, 長沙灣政府合署							M

43	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(Kowloon)1, Cheung Sha Wan Government Offices							M
44	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office 辦公室	Operations Division (Airport and Railways-2 Office), Sham Shui Po Government Offices 行動科(機場及鐵路組第2分處), 深水埗政府合署							M
45	LD 勞工處	Sham Shui Po District 深水埗區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Occupational Medicine Unit (Kowloon), Cheung Sha Wan Government Offices 職業醫學組(九龍), 長沙灣政府合署							M
46	LD 勞工處	Tai Po District 大埔區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Tai Po Job Centre), Tai Po Government Offices 就業科(大埔就業中心), 大埔政府合署							M
47	LD 勞工處	Tai Po District 大埔區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(New Territories East and Kwun Tong)1, Tai Po Government Offices							M
48	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Selective Placement Division (New Territories Office), Tsuen Wan Government Offices 展能就業科(新界區辦事處), 荃灣政府合署							H
49	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Tuen Wen Job Centre), Tsuen Wan Government Offices 就業科(荃灣就業中心), 荃灣政府合署							H
50	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Tsuen Wan), Tsuen Wan Government Offices 勞資關係科(荃灣), 荃灣政府合署							H
51	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Employees' Compensation Division (Kwai Chung Office), Tsuen Wan Government Offices 僱員補償科(葵涌辦事處), 荃灣政府合署							H
52	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office 辦公室	Operations Division(Integrated Services Offices)(Team 5) , Tsuen Wan Government Offices 行動科(綜合服務辦事處)(第五隊), 荃灣政府合署							H
53	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Training Centre 訓練中心	Occupational Safety and Health Training Centre, City Landmark I							H
54	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office 辦公室	Operations Division(Integrated Services Offices)(Team 5) , Tsuen Wan Government Offices 行動科(綜合服務辦事處)(第五隊), 荃灣政府合署							H
55	LD 勞工處	Tsuen Wan District 荃灣區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories West-5 District Office), Chinachem Tsuen Wan Plaza 行動科(新界西第5分區辦事處), 華懋荃灣廣場							M
56	LD 勞工處	Tuen Mun District 屯門區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(New Territories West)1, Tai Hing Government Offices							L
57	LD 勞工處	Tuen Mun District 屯門區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Tuen Mun Job Centre), Tuen Mun Parklane Square 就業科(屯門就業中心), 屯門栢麗廣場							M
58	LD 勞工處	Tuen Mun District 屯門區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Tuen Mun), Tuen Mun Parklane Square 勞資關係科(屯門), 屯門栢麗廣場							M
59	LD 勞工處	Tuen Mun District 屯門區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories West-2 District Office), Tuen Mun Government Offices 行動科(新界西第2分區辦事處), 屯門政府合署							M
60	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Wage Security Division, Overseas Trust Bank Building 薪酬保障科, 海外信託銀行大廈							M
61	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Hong Kong East Job Centre), Revenue Tower 就業科(東港島就業中心), 稅務大樓							H
62	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Hong Kong East), Revenue Tower 勞資關係科(東港島), 稅務大樓							H
63	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Recruitment Centre for Catering Industry), Revenue Tower 就業科(飲食業招聘中心), 稅務大樓							H
64	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Job Centre 就業中心	Employment Services Division (Recruitment Centre for Retail Industry), Revenue Tower 就業科(零售業招聘中心), 稅務大樓							H

65	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Operations Division (Hong Kong & Islands-1 District Office), Southorn Centre 行動科(港島及離島第1分區辦事處), 修頓中心							H
66	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Operations Division (Hong Kong & Islands-3 District Office), Southorn Centre 行動科(港島及離島第3分區辦事處), 修頓中心							H
67	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Employees' Compensation Division (Hong Kong East and Hong Kong West Office), Southorn Centre 僱員補償科(香港東及香港西辦事處), 修頓中心							H
68	LD 勞工處	Wan Chai District 灣仔區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Occupational Medicine Unit (Hong Kong), Southorn Centre 職業醫學組(香港), 修頓中心							H
69	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Labour Relations Division (Kowloon South), Mongkok Government Offices 勞資關係科(南九龍), 旺角政府合署							M
70	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Labour Inspection Division (Special Enforcement Team)(Special Duty)2, Trade and Industry Department Tower 勞工視察科(特別視察組)(特別職務)2, 工業貿易署大樓							M
71	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Labour Inspection Division (Mong Kok)(Special Enforcement Team), Trade and Industry Department Tower 勞工視察科(旺角特別視察組), 工業貿易署大樓							M
72	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office with counter services 設有櫃位服務的辦公室	Workplace Consultation Promotion Division, Mongkok Government Offices 勞資協商促進科, 旺角政府合署							M
73	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Operations Division (Building and Engineering Construction)(Kowloon)2, Mongkok Government Offices 行動科(九龍建築地盤第2分區辦事處), 旺角政府合署							M
74	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Operations Division (Kowloon-3 District Office), Mongkok Government Offices 行動科(九龍第3分區辦事處), 旺角政府合署							M
75	LD 勞工處	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Job Centre 就業中心	Youth Employment Division (Youth Employment Resource Centre)1, Langham Place 青年就業科(青年就業資源中心)1, 朗豪坊辦公大樓							M
76	LD 勞工處	Yuen Long District 元朗區	Office 辦公室	Labour Inspection Division (New Territories West)(Special Enforcement Team), Yuen Long Government Offices 勞工視察科(新界西特別視察組), 元朗政府合署							M
77	LD 勞工處	Yuen Long District 元朗區	Office 辦公室	Operations Division (New Territories West-1 District Office), Yuen Long Government Offices 行動科(新界西第1分區辦事處), 元朗政府合署							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**77**	**77**	**69**	**24**	**4**	**4**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯礙商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作

3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排; （二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地; （二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地; （二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

<u>其他</u>
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
   H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
   M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
   L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成“場地準備”及工程已開始時，有關“工程完成月份”欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Probation Office 感化辦事處	Eastern Probation Office 2 東區感化辦事處 2							H
2	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	High Street Integrated Family Service Centre 高街綜合家庭服務中心							H
3	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Central & Islands Integrated Family Service Centre 中區及離島綜合家庭服務中心							M
4	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Central and Western/Islands Field Unit 中西區及離島區社會保障辦事處							M
5	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit/Western Psychiatric Centre 西區精神科中心醫務社會服務部							
6	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Standardized Care Need Assessment Management Office (Elderly Services)(HK) 安老服務統一評估管理辦事處(港島)							H
7	SWD 社會福利署	Central & Western District 中西區	Office 辦公室	Central Western, Southern and Islands District Welfare Office 中西南及離島區福利辦事處							M
8	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Social Security Field Unit	Chai Wan Field Unit 柴灣社會保障辦事處							M
9	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Causeway Bay Integrated Family Service Centre 銅鑼灣綜合家庭務庭中心							M
10	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Chai Wan (East) Integrated Family Service Centre 東柴灣綜合家庭服務中心							H
11	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Chai Wan (West) Integrated Family Service Centre 西柴灣綜合家庭服務中心							M
12	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Quarry Bay Integrated Family Service Centre 鰂魚涌綜合家庭服務中心							M
13	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 東區尤德夫人那打素醫院醫務社會服務部							M
14	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit, Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital (Psychiatric Department) 東區尤德夫人那打素醫院(精神科)醫務社會服務部							M
15	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (E/W) 保護家庭及兒童服務課(東區及灣仔)							M
16	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Clinical Psychology Unit 臨床心理服務課	Clinical Psychology Unit 3 臨床心理服務課(3)							M
17	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Adoption Unit 領養課	Adoption Unit, Social Welfare Department 社會福利署領養課							M
18	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Probation Office 感化辦事處	Eastern Probation Office (1) 東區感化辦事處 (1)							M
19	SWD 社會福利署	Eastern District 東區	Office 辦公室	Computerized Social Security System Management Section 社會保障電腦系統管理組							M
20	SWD 社會福利署	Islands District 離島區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Tung Chung Social Security Field Unit 東涌社會保障辦事處							
21	SWD 社會福利署	Islands District 離島區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Tung Chung Social Security Field Unit - Mui Wo Sub-office 東涌社會保障辦事處梅窩分處							M

22	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Manufacturing & Hostel 實業及宿舍	Hang Ngai Manufacturing & Hostel 恆毅實業及宿舍							H
23	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Probation Office 感化辦事處	Kowloon City Probation Office 1 九龍城感化辦事處 1							M
24	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Probation Office 感化辦事處	Kowloon City Probation Office 2 九龍城感化辦事處 2							M
25	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Social Security Field Unit	Kowloon City Field Unit 九龍城社會保障辦事處							M
26	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Kowloon City Integrated Family Service Centre 九龍城綜合家庭服務中心							M
27	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Social Security Field Unit	To Kwa Wan Field Unit 土瓜灣社會保障辦事處							M
28	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	To Kwa Wan Integrated Family Service Centre 土瓜灣綜合家庭服務中心							M
29	SWD 社會福利署	Kowloon City District 九龍城區	Child Assessment Centre 兒童體能智力測驗中心	Central Kowloon Child Assessment Centre 中九龍兒童體能智力測驗中心							H
30	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Kwai Chung (East) Integrated Family Service Centre 東葵涌綜合家庭服務中心							H
31	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Kwai Chung (West) Integrated Family Service Centre 西葵涌綜合家庭服務中心							H
32	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tsing Yi (North) Integrated Family Service Centre 北青衣綜合家庭服務中心							M
33	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Child Assessment Centre 兒童體能智力測驗中心	Ha Kwai Chung Child Assessment Centre 下葵涌兒童體能智力測驗中心							H
34	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tsing Yi (South) Integrated Family Service Centre 南青衣綜合家庭服務中心							M
35	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Social Security Field Unit	Kwai Chung (East) Field Unit 東葵涌社會保障辦事處							H
36	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Social Security Field Unit	Kwai Chung (South) Field Unit 南葵涌社會保障辦事處							H
37	SWD 社會福利署	Kwai Tsing District 葵青區	Social Security Field Unit	Kwai Chung (West) Field Unit 西葵涌社會保障辦事處							H
38	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Probation Office 感化辦事處	Kwun Tong Probation Office 1 觀塘感化辦事處1							M
39	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Probation Office 感化辦事處	Kwun Tong Probation Office 2 觀塘感化辦事處 2							M
40	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Social Security Field Unit	Lam Tin Field Unit 藍田社會保障辦事處							M
41	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Social Security Field Unit	Sau Mau Ping Field Unit 秀茂坪社會保障辦事處							M
42	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Kai Ping Integrated Family Service Centre 啓坪綜合家庭服務中心							M
43	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Office & Treatment Rooms 辦公室及治療室	Central Para-medical Support Service Unit 中央輔助醫療服務課							M
44	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦公室	Special Investigation Section 特別調查組							M
45	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Community Support Service Centre 社區支援服務中心	Kwun Tong Community Support Service Centre 官塘社區支援服務中心							
46	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (KT) 保護家庭及兒童服務課（觀塘）							M
47	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Social Security Field Unit	Kwun Tong Field Unit 觀塘社會保障辦事處							M

48	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Kwun Tong Integrated Family Service Centre 觀塘綜合家庭服務中心							M
49	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Lam Tin Integrated Family Service Centre 藍田綜合家庭服務中心							M
50	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Sau Po Integrated Service Centre 秀寶綜合家庭服務中心							M
51	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Social Security Field Unit	Ngau Tau Kok Field Unit 牛頭角社會保障辦事處							M
52	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinical Psychology Unit 臨床心理服務課	Clinical Psychology Unit 1 臨床心理服務課(一)							M
53	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Child Assessnment Centre 兒童體能智力測驗中心	Pamela Youde Child Assessment Centre (Kwun Tong) 尤德夫人兒童體能智力測驗中心(觀塘)							M
54	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit / Yung Fung Shee Memorial Centre 觀塘區容鳳書紀念中心醫務社會服務部							
55	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦公室	Central Casefile Depository 中央個案記錄貯存室							M
56	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦公室	Departmental Hotline Service Unit 部門熱線服務							M
57	SWD 社會福利署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦公室	Kwun Tong District Social Welfare Office / Planning and Co-ordinating Team 觀塘區福利辦事處/策劃及統籌小組							M
58	SWD 社會福利署	North District 北區	Social Security Field Unit	Fanling Field Unit 粉嶺社會保障辦事處							H
59	SWD 社會福利署	North District 北區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Fanling Integrated Family Service Centre 粉嶺綜合家庭服務中心							H
60	SWD 社會福利署	North District 北區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Sheung Shui Integrated Family Service Centre 上水綜合家庭服務中心							M
61	SWD 社會福利署	North District 北區	Child Assessnment Centre 兒童體能智力測驗中心	Fanling Child Assessment Centre 粉嶺兒童體能智力測驗中心							H
62	SWD 社會福利署	North District 北區	Probation Office 感化辦事處	Fanling Probation Office 粉嶺感化辦事處							H
63	SWD 社會福利署	North District 北區	Social Security Field Unit	Sheung Shui Field Unit 上水社會保障辦事處							M
64	SWD 社會福利署	North District 北區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit/North District Hospital 北區醫院醫務社會服務部							M
65	SWD 社會福利署	North District 北區	Office 辦公室	Standardized Care Need Assessment Management Office (Elderly Services) (NTE) 安老服務統一評估管理辦事處(東新界)							H
66	SWD 社會福利署	Sai Kung District 西貢區	Sheltered Workshop & Hostel 庇護工場及宿舍	Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Workshop & Hostel 永隆銀行金禧庇護工場及宿舍							H
67	SWD 社會福利署	Sai Kung District 西貢區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Sai Kung Integrated Family Service Centre 西貢綜合家庭服務中心							M
68	SWD 社會福利署	Sai Kung District 西貢區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tseung Kwan O (East) Integrated Family Service Centre Tseung Kwan O (North) Integrated Family Service Centre 東將軍澳綜合家庭服務中心、北將軍澳綜合家庭服務中心							M
69	SWD 社會福利署	Sai Kung District 西貢區	Social Security Field Unit	Tseung Kwan O Field Unit 將軍澳社會保障辦事處							M
70	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Social Security Field Unit	Sha Tin (South) Field Unit 南沙田社會保障辦事處							M
71	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Community Service Orders Office 社會服務令辦事處	Community Service Orders Office 社會服務令辦事處							M
72	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (ST) 保護家庭及兒童服務課(沙田)							M

73	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Ma On Shan (North) Integrated Family Service Centre 北馬鞍山綜合家庭服務中心							M
74	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Ma On Shan (South) Integrated Family Service Centre 南馬鞍山綜合家庭服務中心							M
75	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Probation Office 感化辦事處	Shatin Probation Office 沙田感化辦事處							M
76	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Sha Tin (North) Integrated Family Service Centre 北沙田綜合家庭服務中心							M
77	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Sha Tin (South) Integrated Family Service Centre 南沙田綜合家庭服務中心							M
78	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Social Security Field Unit	Sha Tin (North) Field Unit 北沙田社會保障辦事處							M
79	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Child Assessnment Centre 兒童體能智力測驗中心	Pamela Youde Child Assessment Centre (Shatin) 尤德夫人兒童體能智力測驗中心(沙田)							H
80	SWD 社會福利署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Office 辦公室	Shatin District Social Welfare Office & Sha Tin District Planning & Co-ordinating Team 沙田區福利辦事處及沙田區策劃及統籌小組							
81	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District 深水埗區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tai Hang Tung Integrated Family Service Centre 大坑東綜合家庭服務中心							M
82	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District 深水埗區	Community Support Service Centre 社區支援服務中心	Tai Hang Tung Community Support Service Centre 大坑東社區支援服務中心							
83	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District 深水埗區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Cheung Sha Wan Integrated Family Service Centre 長沙灣綜合家庭服務中心							M
84	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District 深水埗區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (Sham Shui Po) 保護家庭及兒童服務課(深水埗)							M
85	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District 深水埗區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Shek Kip Mei Field Unit 石硤尾社會保障辦事處							
86	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District	Social Security Field Unit	Sham Shui Po Field Unit 深水埗社會保障辦事處							M
87	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District	Social Security Field Unit	Lai Chi Kok Field Unit 荔枝角社會保障辦事處							M
88	SWD 社會福利署	Sham Shui Po District	Office 辦公室	Sham Shui Po District Social Welfare Office 深水埗區福利辦事處							M
89	SWD 社會福利署	Southern District 南區	Social Security Field Unit	Aberdeen Field Unit 香港仔社會保障辦事處							M
90	SWD 社會福利署	Southern District 南區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Aberdeen Integrated Family Service Centre 香港仔綜合家庭服務中心							M
91	SWD 社會福利署	Southern District 南區	Social Security Field Unit	Aberdeen Field Unit - Stanley Sub-office 香港仔社會保障辦事處 - 赤柱分處							H
92	SWD 社會福利署	Southern District 南區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit, Wong Chuk Hang Hospital 黃竹坑醫院醫務社會服務部							H
93	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Clinical Psychology Unit 臨床心理服務課	Clinical Psychology Unit 2 臨床心理服務課(2)							M
94	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tai Po (North) Integrated Family Service Centre 北大埔綜合家庭服務中心							H
95	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Tai Po (North) Field Unit 北大埔社會保障辦事處							H
96	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tai Po (South) Integrated Family Service Centre 南大埔綜合家庭服務中心							M
97	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Social Security Field Unit	Tai Po (South) Field Unit 南大埔社會保障辦事處							H

98	SWD 社會福利署	Tai Po District 大埔區	Office 辦公室	Tai Po/North District Social Welfare Office & Planning & Coordinating Team & Opportunities for the Elderly Project Office 大埔及北區福利辦事處 及 策劃及統籌小組 及 <老有所爲活動計劃>推廣辦事處							M
99	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tsuen Wan (West) Integrated Family Service Centre 西荃灣綜合家庭服務中心							H
100	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Social Security Field Unit	Tsuen Wan Field Unit 荃灣社會保障辦事處							M
101	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Probation Office 感化辦事處	Tsuen Wan Probation Office 荃灣感化辦事處							M
102	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (TW/KwT) 保護家庭及兒童服務課(荃灣及葵青)							H
103	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Clinical Psychology Unit 臨床心理服務課	Clinical Psychology Unit 4 臨床心理服務課(4)							H
104	SWD 社會福利署	Tsuen Wan District 荃灣區	Office 辦公室	Tsuen Wan/Kwai Tsing District Social Welfare Office 荃灣及葵青區福利辦事處							H
105	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tuen Mun (East) Integrated Family Service Centre 東屯門綜合家庭服務中心							M
106	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tuen Mun (South) Integrated Family Service Centre 南屯門綜合家庭服務中心							M
107	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tuen Mun (West) Integrated Family Service Centre 西屯門綜合家庭服務中心							M
108	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Social Security Field Unit	Tuen Mun Field Unit 屯門社會保障辦事處							M
109	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Probation Office 感化辦事處	Tuen Mun Probation Office 1 屯門感化辦事處 1							M
110	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Probation Office 感化辦事處	Tuen Mun Probation Office 2 屯門感化辦事處 2							M
111	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Children and Juvenile Home 兒童及青少年院	Tuen Mun Children and Juvenile Home 屯門兒童及青少年院							H
112	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Social Security Field Unit	Butterfly Field Unit 蝴蝶社會保障辦事處							M
113	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (Tuen Mun) 保護家庭及兒童服務課(屯門)							M
114	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Social Security Field Unit	Tai Hing Field Unit 大興社會保障辦事處							M
115	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Child Assessment Centre 兒童體能智力測驗中心	Tuen Mun Child Assessment Centre 屯門兒童體能智力測驗中心							M
116	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Office 辦公室	Tuen Mun District Social Welfare Office 屯門區福利辦事處							M
117	SWD 社會福利署	Tuen Mun District 屯門區	Office 辦公室	Standardized Care Need Assessment Management Office (New Territories West) 安老服務統一評估辦事處(西新界)							M
118	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Social Security Appeal Board 社會保障上訴委員會							H
119	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Social Security Field Unit	Wan Chai Field Unit 灣仔社會保障辦事處							H
120	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Traffic Accident Victims Assistance Section 交通意外傷亡援助組	Traffic Accident Victims Assistance Section 交通意外傷亡援助組							M
121	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (Central Western, Southern and Islands) 保護家庭及兒童服務課(中西南及離島)							H
122	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Probation Office 感化辦事處	High Court &District Court Probation Office 高等及區域法院感化辦事處							H
123	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Foster Care Unit 寄養服務課	Central Foster Care Unit 中央寄養服務課							H

124	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Education Resource Centre 教育資料中心	Family Life Education Resource Centre 家庭生活教育資料中心							H
125	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Senior Citizen Card Office 長者咭辦事處							H
126	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Child Care Centres Advisory Inspectorate 幼兒中心督導組							H
127	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Social Welfare Department Headquarters 社會福利署總辦事處							H
128	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Payment Control Section 社會保障付款組							H
129	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Information Systems and Technology Branch 資訊系統及科技科							M
130	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Training Centre 訓練中心	Staff Development and Training Section - Lady Trench Training Centre 員工發展及訓練組 - 戴麟趾訓練中心							M
131	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Marketing Consultancy Office (Rehabilitation) 康復服務市場顧問辦事處							H
132	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Subventions Branch 津貼科							M
133	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Licensing Office of Residential Care Homes for Persons with Disabilities 殘疾人士院舍牌照事務處							M
134	SWD 社會福利署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦公室	Central Office for Volunteer Service 義務工作統籌課							H
135	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Office 辦公室	Wong Tai Sin and Sai Kung District Social Welfare Office, Planning and Coordinating Team, Standardized Care Need Assessment Management Office (Elderly Services) (EK) 黃大仙及西貢區福利辦事處、策劃及統籌小組、安老服務統一評估管理辦事處（東九龍）							M
136	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (Wong Tai Sin/Sai Kung) 黃大仙及西貢區保護家庭及兒童服務課							M
137	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Social Security Field Unit	San Po Kong Field Unit 新蒲崗社會保障辦事處							M
138	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tsz Wan Shan Integrated Family Service Centre 慈雲山綜合家庭服務中心							M
139	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Social Security Field Unit	Wong Tai Sin Field Unit 黃大仙社會保障辦事處							M
140	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Medical Social Services Unit 醫務社會服務部	Medical Social Services Unit, East Kowloon Psychiatric Centre 東九龍精神科診所醫務社會服務部							M
141	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Social Security Field Unit	Tsz Wan Shan Field Unit 慈雲山社會保障辦事處							M
142	SWD 社會福利署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Wong Tai Sin Integrated Family Service Centre 黃大仙綜合家庭服務中心							L
143	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Risk Management Section 風險管理組							M
144	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Services Unit (KC/YTM) 保護家庭及兒童服務課(九龍城及油尖旺)							M
145	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Yau Ma Tei Integrated Family Service Centre 油麻地綜合家庭服務中心							M
146	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Yau Tsim Field Unit 油尖社會保障辦事處							M
147	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Information and Exhibition Centre 資訊坊	SEPD Information and Exhibition Centre 創業軒資訊坊							M
148	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Social Security Field Unit 社會保障辦事處	Mongkok Field Unit 旺角社會保障辦事處							M

149	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Kowloon City and Yau Tsim Mong District Social Welfare Office 九龍城及油尖旺區福利辦事處							M
150	SWD 社會福利署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Standardized Care Need Assessment Management Office (Elderly Services) (WK) 安老服務統一評估管理辦事處(西九龍)							M
151	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Family and Child Protective Services Unit 保護家庭及兒童服務課	Family and Child Protective Service Unit (Yuen Long) 保護家庭及兒童服務課(元朗)							
152	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Social Security Field Unit	Tin Shui Wai (South) Field Unit 南天水圍社會保障辦事處							M
153	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Social Security Field Unit	Yuen Long (West) Field Unit 西元朗社會保障辦事處							M
154	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Yuen Long (West) Integrated Family Service Centre 西元朗綜合家庭服務中心							M
155	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Social Security Field Unit	Tin Shui Wai (North) Field Unit 北天水圍社會保障辦事處							M
156	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Tin Shui Wai Integrated Family Service Centre 天水圍綜合家庭服務中心							M
157	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Social Security Field Unit	Yuen Long (East) Field Unit 東元朗社會保障辦事處							M
158	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Integrated Family Service Centre 綜合家庭務庭中心	Yuen Long (East) Integrated Family Service Centre 東元朗綜合家庭服務中心							M
159	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Clinical Psychology Unit 臨床心理服務課	Clinical Psychology Unit (5) 臨床心理服務課(五)							M
160	SWD 社會福利署	Yuen Long District 元朗區	Office 辦公室	Yuen Long District Social Welfare Office & Planning and Co-ordinating Team 元朗區福利辦事處及策劃及統籌小組							M
				Total No. Completed **已完成項目總數**	**148**	**148**	**124**	**62**	**4**	**4**	

Works cancelled due to venues redevelopment
由於場地重新發展，有關工程已取消

To be covered by DH's retrofitting programme. Pls refer to item no. 21 in Class A under DH for progress (Annex B).
納入衛生署的改善工程計劃，進度請參考衛生署轄下A類第 21項工程(附件B)。

To be covered by DH's retrofitting programme. Pls refer to item no. 13, 18, 25, 29 and 45 in Class B under DH for progress (Annex C).
納入衛生署的改善工程計劃，進度請參考衛生署轄下B類第13、18、25、29及45項工程 (附件 C)。

Works under the purview of Hospital Authority
工程屬醫管局範圍

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

2. The column of “Works Completion Month” will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成“場地準備”及工程已開始時，有關“工程完成月份”欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成	(7) Complexity (H/M/L) 複雜性
1	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No. 2, excluding rooftop 中環二號碼頭（除上蓋）							H
2	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No. 3, excluding rooftop 中環三號碼頭（除上蓋）							H
3	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No.4 中環四號碼頭							H
4	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No.5 中環五號碼頭							H
5	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No.6 中環六號碼頭							H
6	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No. 7 中環七號碼頭							H
7	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Central Ferry Pier No. 8 中環八號碼頭							H
8	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Office 辦事處	Cross Boundary Unit Office 過境服務分組辦事處							M
9	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Office 辦事處	Hong Kong Licensing Office 香港牌照事務處							H
10	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Office 辦事處	Vehicle Inspection Office & Vehicle Records Office							L
11	TD 運輸署	Eastern District 東區	Ferry Pier 渡輪碼頭	North Point (East) Ferry Pier (eastern berth of lower deck) 北角(東)碼頭 (東面下層泊位)							H
12	TD 運輸署	Eastern District 東區	Ferry Pier 渡輪碼頭	North Point (West) Ferry Pier 北角(西)碼頭							H
13	TD 運輸署	Eastern District 東區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Sai Wan Ho Ferry Pier 西灣河碼頭							M
14	TD 運輸署	Islands District 離島區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Cheung Chau Ferry Pier 長洲渡輪碼頭							H
15	TD 運輸署	Islands District 離島區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Mui Wo Ferry Pier 梅窩渡輪碼頭							
16	TD 運輸署	Islands District 離島區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Tung Chung Development Pier 東涌發展碼頭							
17	TD 運輸署	Islands District 離島區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Peng Chau Ferry Pier 坪洲碼頭							M
18	TD 運輸署	Islands District 離島區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Yung Shue Wan Ferry Pier 榕樹灣碼頭							M
19	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Kowloon City Ferry Pier 九龍城碼頭							H
20	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Hung Hom (North) Ferry Pier 紅磡(北)碼頭							H
21	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Hung Hom (South) Ferry Pier 紅磡(南)碼頭							H
22	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Kwun Tong Ferry Pier (western berth of lower deck)							H
23	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Sam Ka Tsuen Ferry Pier 三家村碼頭							H
24	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦事處	Kwun Tong Licensing Office 觀塘牌照事務處							M
25	TD 運輸署	Sha Tin Dictrict 沙田區	Office 辦事處	Sha Tin Licensing Office 沙田牌照事務處							
26	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Office 辦事處	Kowloon Licensing Office 九龍牌照事務處							M

27	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Tuen Mun Ferry Pier, Berth D on Level 1 (Main Deck)							M
28	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Ferry Pier 渡輪碼頭	Kowloon Point Ferry Pier (Tsim Sha Tsui Ferry Pier)							H
				Total No. Completed 已完成項目總數	**28**	**28**	**20**	**4**	**0**	**0**	

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others
1. Having regard to complexity and extent of upgrading works and the site and operational constraints, improvement works under ArchSD are broadly categorised into three groups-
H - The "High Complexity Premises" include those multi-user complexes and high security premises. The improvement works usually involve major structural alterations and additions.
M - The "Medium Complexity Premises" are usually the highly utilized complexes where improvement works may cause disturbance to normal operation of the premises and public. Necessary phasing of works and segregation of working areas will be required.
L - The "Low Complexity Premises" require only minor improvement works.
2. The column of "Works Completion Month" will be filled up after site preparation is completed and works commenced but the relevant date is for reference only. Once the actual work completion date is known, the relevant column will be updated.

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 -（一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 -（一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

其他
1. 考慮到工作複雜性、範圍、場地及運作上的限制，建築署負責的改善工程大致可分爲三類 -
H - 高複雜性的物業包括多用戶綜合大樓和一些保安要求高的場所。改善工程往往涉及重大的結構性改建及加裝。
M - 中等複雜性的物業一般是高使用率的綜合場館，改善工程可能會對大樓的運作及對公眾造成滋擾。此類物業的工程需分階段進行，並須與大樓使用者的辦公範圍分隔。
L - 低複雜性的物業只需要小規模的改善工程以提升現有的無障礙通道和設備。
2. 當完成"場地準備"及工程已開始時，有關"工程完成月份"欄目才會填上以作參考。 當真正工作完成日期已知後， 有關欄目會作相應修改。

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises/ Facilities (Class A)
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class A)

Progress up to (Date) 資料更新日期: **31-Dec-11**
Report Date 報告日期: **31-Dec-11**

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kennedy Town (Belcher Bay) Temporary Bus Terminus 堅尼地城(卑路乍灣)臨時巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
2	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Mid Level (Pokfield Road) Bus Terminus 半山(蒲飛路)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
3	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kennedy Town (Sai Ning Street) Bus Terminus 堅尼地城(西寧街)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
4	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Central (Exchange Square) Public Transport Interchange 中環(交易廣場)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
5	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Central (Hong Kong Station) Public Transport Interchange 中環(香港站)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
6	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Admiralty (Drake Street) Bus Terminus 金鐘(德立街)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
7	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Macau Ferry Bus Terminus 港澳碼頭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
8	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	The Peak Public Transport Interchange 山頂公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
9	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Robinson Road near Glenealy 羅便臣道近己連拿利	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
10	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Cotton Tree Drive near Admiralty 紅棉路近金鐘道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
11	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Upper Albert Road to Cotton Tree Drive across Garden Road near Zoological & Botanical Gardens 上亞厘畢道往紅棉路橫跨花園道近動植物公園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
12	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Morrison Street footbridge across Connaught Road Central near On Tai Street 摩利臣街行人天橋橫跨干諾道中近安泰街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
13	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Extension of Morrison Street Footbridge and Macau Ferry Terminal 摩利臣街行人天橋往港澳客輪碼頭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
14	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Tung Hing Lane footbridge across Connaught Road Central near Chung King Road 東興里行人天橋橫跨干諾道中近中景道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
15	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Staircase at Pound Lane near Hospital Road 磅巷樓梯近醫院道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
16	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Western Street footbridge across Western Street near Connaught Road West 西邊街行人天橋橫跨西邊街近干諾道西	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
17	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Wilmer Street footbridge across Connaught Road West and Wilmer Street 威利麻街行人天橋橫跨干諾道西/威利麻街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
18	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	near General Post Office and Harbour View Street 近郵政總局/港景街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
19	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	near Central Pier No. 3 近中環3號碼頭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
20	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Lift & outside Escalator near Central Pier No. 3 近中環3號碼頭升降機及自動梯	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
21	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Staircase at Kennedy Road near Monmouth Terrace 堅尼地道樓梯近萬茂臺	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
22	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	between Pok Fu Lam Road and Mount Davis Road 薄扶林道/摩星嶺道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
23	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Harcourt Road near Hutchison House 橫跨夏慤道近和記大廈	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
24	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Pedder Street near Connaught Road Central & escalators no.11 & 12 畢打街近干諾道中/扶手電梯 11 & 12號	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
25	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Cotton Tree Drive 橫跨紅棉道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
26	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Queensway from Garden Road to Murray Road 橫跨金鐘道由花園道往美利道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
27	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Murray Road Multi-Storey Car Park Building near Cotton Tree Drive	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
28	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	along Peel Street over Caine Road 沿卑利街橫跨堅道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
29	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	Queensway Plaza covered overhead walkway at Drake Street near MTR Admiralty Station 德立街金鐘廊架空天橋近金鐘地鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
30	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Garden Road near Macdonnell Road 花園道近麥當勞道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
31	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Pok Fu Lam Road adjacent to Hong Kong University 薄扶林道近香港大學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
32	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Harcourt Road near Fenwick Pier Street 橫跨夏慤道近分域碼頭街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
33	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Subway 行人隧道	across Upper Albert Road / Caine Road and Glenealy Road 橫過上亞厘畢道/堅道及已連拿利	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
34	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Subway 行人隧道	Pok Fu Lam Road and Pokfield Road 薄扶林道/蒲飛路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
35	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Subway 行人隧道	between Pok Fu Lam Road &nd Pok Fu Lam Road 薄扶林道/士美菲路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
36	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Subway 行人隧道	across Garden Road at Murray Building 橫過花園道往美利大廈	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
37	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Pier 公眾碼頭	Central Pier No. 9 中環九號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
38	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Pier 公眾碼頭	Central Pier No. 10 中環十號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
39	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Central Landing No. 10 中環十號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
40	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Western PCWA Landing No. 1 西環公眾貨物裝御區一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
41	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Ning Street Landing No. 1 西寧街一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
42	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Ning Street Landing No. 2 西寧街二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
43	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sheung Wan Landing No. 1 上環一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
44	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sheung Wan Landing No. 2 上環二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
45	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	across Harcourt Road near Rodney Street 橫跨夏慤道近樂禮街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
46	TD 運輸署	Central & Western District 中西區	Footbridge 行人天橋	along Magazine Gap Road near Peak Tramway 沿馬己仙峽道近山頂纜車	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
47	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Breamar Hill Bus Terminus 寶馬山巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
48	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chai Wan Station Public Transport Interchange 柴灣站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
49	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chai Wan (East) Bus Terminus 柴灣(東)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
50	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Shau Kei Wan Station Public Transport Interchange 筲箕灣站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
51	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Siu Sai Wan Estate Bus Terminus 小西灣邨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
52	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yiu Tung Estate Bus Terminus 耀東邨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
53	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Siu Sai Wan (Island Resort) Public Transport Interchange 小西灣(藍灣半島)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
54	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lai Tak Tsuen Road Bus Terminus 勵德邨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
55	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	North Point Ferry Pier Bus Terminus 北角碼頭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
56	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Shau Kei Wan Bus Terminus 筲箕灣巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
57	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	junction of King's Road and Kornhill Road 英皇道和康山道交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
58	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Kai Yuen Street elevated road 繼園街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
59	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Wing Tai Road 永泰道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
60	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Siu Sai Wan Road near bus terminus 小西灣道近巴士總站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
61	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Cheung Man Road 祥民道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
62	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Staircase adjacent Lee Cheung Street 樓梯近柴灣利祥街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
63	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	near Full View Garden at Siu Sai Wan 近小西灣富景花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
64	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	near Harmany Garden at Siu Sai Wan 近小西灣富欣花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
65	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	A Kung Ngam Road 亞公岩道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
66	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Chai Wan Road near Wan Tsui Rd 柴灣道近環翠道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
67	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	junction of Chai Wan Road and Shaukeiwan Road 柴灣道和筲箕灣道交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
68	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Tong Shui Road 糖水道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
69	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across Chai Wan Road near Hing Man Estate 橫跨柴灣道近興民村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
70	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Lai Tak Tsuen Road to Lin Fa Kung Street East 勵德邨道往蓮花宮東街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
71	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across Shau Kei Wan Road near Taikoo Shing Road 橫跨筲箕灣道近太古城道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
72	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	Shau Kei Wan Road near Shing On Street 筲箕灣道近成安街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
73	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across Island Eastern Corridor near Chong Gene Hang College 橫跨東區走廊近張振興中學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
74	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's Road at Tong Shui Rd 橫跨英皇道近糖水道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
75	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's Road at North Point Road 橫跨英皇道近北角道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
76	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's Road at Java Road 橫跨英皇道近渣華道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
77	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's road at Pan Hoi Sreet 橫跨英皇道近濱海街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
78	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's Road at Mount Parker Road 橫跨英皇道近和柏架山道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
79	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	King's Road at Mount Parker Road (Extension) 英皇道和柏架山道交界 (延伸)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
80	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	across King's Road at Tin Chiu Street 橫跨英皇道近電照街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
81	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	King's Rd. at Tin Chiu Street (Extension) 英皇道近電照街 (延伸)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
82	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	adjacent to Taikoo Shing I/C (HF92) 東區走廊近太古城 (HF92)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
83	TD 運輸署	Eastern District 東區	Footbridge 行人天橋	adjacent to Taikoo Shing I/C (HF92A) 東區走廊近太古城 (HF92A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
84	TD 運輸署	Eastern District 東區	Subway 行人隧道	across Tung Hei Road near Oi Lai Road 橫跨東喜道近愛禮街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
85	TD 運輸署	Eastern District 東區	Subway 行人隧道	ramp connected to existing subway at Oi Lai Street (North) 連接現時愛禮街行人隧道(北)之斜路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
86	TD 運輸署	Eastern District 東區	Subway 行人隧道	ramp connected to existing subway at Oi Lai Street (Sorth) 連接現時愛禮街行人隧道(南)之斜路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
87	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Pier 公眾碼頭	Tong Shui Road Pier 糖水道碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
88	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Causeway Bay Typhoon Shelter Landing No. 8 銅鑼灣避風塘八號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
89	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Causeway Bay Typhoon Shelter Landing No. 7 銅鑼灣避風塘七號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
90	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 10 筲箕灣避風塘十號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
91	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Quarry Bay Park Landing No. 1 鰂魚涌公園一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
92	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 1 筲箕灣避風塘一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
93	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 2 筲箕灣避風塘二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
94	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 3 筲箕灣避風塘三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
95	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 4 筲箕灣避風塘四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
96	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 5 筲箕灣避風塘五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
97	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter Landing No. 7 筲箕灣避風塘七號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
98	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Siu Sai Wan Landing No. 1 小西灣一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
99	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shau Kei Wan Typhoon Shelter No. 6 筲箕灣避風塘六號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
100	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Siu Sai Wan Landing No. 2 小西灣二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
101	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Chai Wan Cargo Handling Basin Landing 柴灣貨物起卸區	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
102	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tung Chung Station Bus Terminus 東涌站巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
103	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tung Chung New Development Ferry Pier Bus Terminus 東涌新發展碼頭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
104	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Cheung Chau Public Pier 長洲公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
105	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Sai Wan Jetty 西灣碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
106	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Sok Kwu Wan Pier No. 2 索罟灣二號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
107	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Lo Tik Wan Pier 蘆荻灣碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
108	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Sok Kwu Wan Public Pier 索罟灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
109	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Yung Shue Wan Public Pier 榕樹灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
110	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Chi Ma Wan Pier 芝麻灣碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
111	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Pak Mong Pier 白芒碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
112	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Sha Lo Wan Pier 沙螺灣碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
113	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Tai O Public Pier 大澳公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
114	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Shui Hang Pier 大水坑碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
115	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Tung Chung Public Pier 東涌公眾碼頭	Provision of tactile warning strip and non-slip nosing 提供觸覺警示帶及防滑級面突緣						
116	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Peng Chau Public Pier 坪洲公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
117	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Lei Island Pier 大利島碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
118	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Po Toi Public Pier 蒲台公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面						
119	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Yung Shue Wan Development Pier 榕樹灣發展碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
120	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Luk Chau Tsuen Pier 鹿洲村碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面						
121	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Pier 公眾碼頭	Tung Chung Development Pier (Public) 東涌發展碼頭(公眾)	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
122	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Cheung Chau Complex Landing 長洲市政大樓梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
123	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Pak She Praya Road Landing 北社海傍路梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
124	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Wan Landing 西灣梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
125	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Praya Street Landing 海傍街梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
126	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Hing Tai Road Landing No. 1 大興堤路一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
127	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Hing Tai Road Landing No. 2 大興堤路二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
128	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Mui Wo Landing No. 1 梅窩一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
129	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Mui Wo Landing No. 2 梅窩二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
130	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Mui Wo Landing No. 3 梅窩三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
131	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 1 坪洲一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
132	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 2 坪洲二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
133	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 3 坪洲三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
134	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 4 坪洲四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
135	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Waglan Landing 橫欄島梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
136	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai A Chau Landing No. 1 大鴉洲一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
137	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai A Chau Landing No. 2 大鴉洲二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
138	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai A Chau Landing No. 3 大鴉洲三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
139	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 5 坪洲五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
140	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 6 坪洲六號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
141	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tung Chung Development Seawall Landing No. 1 東涌發展區一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
142	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tung Chung Development Seawall Landing No. 2 東涌發展區二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
143	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 7 坪洲七號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
144	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 8 坪洲八號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
145	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Peng Chau Landing No. 9 坪洲九號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
146	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai O Promenade Landing No. 1 大澳海濱長廊一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及牆與級面之間的對比色						
147	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai O Promenade Landing No. 2 大澳海濱長廊二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及牆與級面之間的對比色						
148	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Princess Margaret Road at Pui Ching Road 橫跨公主道近培正道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
149	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	between Gillies Avenue South and Hung Hom Railway Terminus	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
150	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Chatham Road North near Fat Kwong Street 橫跨漆咸道北近佛光街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
151	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Road at Lion Rock Tunnel 橫跨龍翔道近獅子山隧道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
152	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Hung Hom South Road near Whampoa Street 橫跨紅磡南道近黃埔街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
153	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	near J/O Princess Magaret Road Link and Hung Hom Bypass 近公主道連路和紅磡繞道交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
154	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	attached to bridge at Hung Hom Bypass along Salisbury Rd to International Mail Centre 紅磡繞道沿梳士巴利道至國際郵件中心	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
155	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	attached to bridge at Hung Hom Bypass along sea front to Hung Hom Bay 沿紅磡繞道海傍至紅磡灣	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
156	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Hung Hom South Road near Hung Hom Road 橫跨紅磡南道近紅磡道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
157	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Shung King Street near Hung Hom South Road 橫跨船景街近紅磡南道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
158	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Boundary Street at Embankment Road 橫跨界限街近基堤道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
159	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Waterloo Road near Suffolk Road and Norfolk Road 橫跨窩打老街近沙福道和羅福道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
160	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Prince Edward Road West near St. Teresa Church 橫跨太子道西近聖德肋撒教堂	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
161	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across East Kowloon Corridor J/O Kowloon City Rd and San Shan Rd 橫跨東九龍走廊近九龍城道及新山道交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
162	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	along Waterloo Road near HK Baptist University 沿窩打老道近浸會大學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
163	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Princess Margaret Road near Oi Man Estate 橫跨公主道近愛民邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
164	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Waterloo Road near Derby Road 橫跨窩打老道近打比道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
165	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Waterloo Road near Durham Road 橫跨窩打老道近對衡道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
166	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Boundary Street near Maryknoll Convent School 橫跨界限街近瑪利諾修院學校	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
167	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Rd near WSD Depot, Fung Lik Lau 橫跨龍翔道近水務署廠、豐力樓	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
168	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Prince Edward Road East to old Kai Tak Airport	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
169	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Prince Edward Road East near Sze Mei Street	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
170	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Railway Track at Surrey Road 橫過東鐵路軌近舒梨道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
171	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Ma Tau Chung Road near Kowloon City Interchange 橫過馬頭涌道近九龍城交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
172	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Ma Tau Chung Road into Kowloon City Interchange near Argyle Street 橫過馬頭涌道到奧運公園近亞皆老街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
173	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	between Argyle Street and Prince Edward Road West into Kowloon City Interchange 介乎亞皆老街及太子道西入九龍城交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
174	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Prince Edward Road East at San Po Kong Interchange 橫過太子道東近新蒲崗交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
175	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Chatham Road North near Winslow Street 橫過漆咸道北近溫思勞街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
176	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	Chatham Road Interchange near Oi Sen Path 漆咸道交匯處近愛晨徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
177	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Hung Hom Road near Tai Wan Road 橫過紅磡道近大環道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
178	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Junction Road near Boardcast Drive 橫過聯合道近廣播道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
179	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	across Prince Edward Road at Lion Rock Road 橫過太子道近獅子石道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
180	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Subway 行人隧道	Kowloon City Interchange near Nam Kok Road 九龍城交匯處近南角道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
181	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Public Pier 公眾碼頭	Ma Tau Kok Public Pier 馬頭角公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
182	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Hung Hom Landing No. 8 紅磡八號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
183	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Wan Shan Landing 大環山梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
184	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Public Landing Step 公眾登岸台階	To Kwa Wan Landing 土瓜灣梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
185	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Public Landing Step 公眾登岸台階	King Wan Street Landing 景雲街梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
186	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kwai Hing Station Bus Terminus 葵興站巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
187	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lai Yiu Bus Terminus 荔瑤巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
188	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	On Yam Bus Terminus 安蔭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
189	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kwai Luen Road Bus Terminus near Kwai Shing East Estate 葵聯路巴士總站近葵盛東邨	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
190	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Cheung Hang Bus Terminus 長亨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
191	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsing Yi Station Public Transport Interchange 青衣站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
192	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Cheung Fat Estate Bus Terminus 長發巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
193	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Wo Yi Hop Road near Shing Mun Road 橫跨和宜合道近城門道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
194	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Shing Mun Road near Wo Yi Hop Lane 橫跨和宜合道近和宜合里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
195	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Lei Muk Road & Castle Peak Road 橫跨梨木道和青山公路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
196	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	Kwai Chung Road near Kwai Fong Estate (NF1) 葵涌道近葵芳邨 (NF1)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
197	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	Kwai Chung Road near Kwai Fong Estate (NF1A) 葵涌道近葵芳邨 (NF1A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
198	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Hing Fong Road & Kwai Foo Road 橫跨興芳路和葵富路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
199	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Ching Hong Road fronting Ching Shing Court 橫跨青康路(青盛苑前)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
200	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing King Road near Tivoli Garden 橫跨青敬路近宏福花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
201	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing King Road near Serene Garden 橫跨青敬路近海悅花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
202	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Castle Peak Road - Kwai Chung Road near Transit Centre	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
203	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Castle Peak Road - Kwai Chung near Yiu Wing Lane 橫跨青山公路-葵涌道近耀榮里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
204	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Tsing Yi Road near Cheung Ching Estate 橫跨青衣路近長青邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
205	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Chung Mei Road at junction of Sheung Ko Tan Street to Cheung Hong Estate 橫跨涌美路和上高灘街交界(至長康邨)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
206	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Chung Mei Road near Cheung Hong Estate 橫跨涌美路近長康邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
207	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Fung Shue Wo Road near Tsing Sum Street 橫跨楓樹窩路近清心街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
208	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	Kwai Foo Road near Kwai Yi Road 葵富路近葵義路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
209	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing Luk Street near Tsing Yi Estate / Tsing Yi Garden 橫跨青綠街近青衣邨/青怡花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
210	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Fung Shue Wo Road near Tsing Luk Street 橫跨楓樹窩路近青綠街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
211	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Kwai Chung Road & Container Port Road South 橫跨葵涌道和貨櫃碼頭南路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
212	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Hing Fong Road near Kwai On Road 橫跨興芳路近葵安路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
213	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Kwai Chung Road near Princess Margaret Hospital 橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
214	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Kwai Chung Road near Lai King Estate 橫跨葵涌道近荔景邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
215	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Hing Fong Road and Kwai Fuk Road to Kwai Tsing Interchange 橫跨興芳路和葵福路往葵青交滙處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
216	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsuen Wan Road & Kwai Hei Street near Kwai Fuk Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
217	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across On Chit Street near On Yam Estate 橫跨安捷街近安蔭邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
218	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	between Tsing Yi Garden and Tsing Yi Town Clinic 介乎青怡花園近青衣診所	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
219	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	Bus terminus (Serene Garden / Greenfield Garden) 巴士總站(海悅花園/翠怡花園)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
220	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing Yi Heung Sze Wui Road near Police Station / Greenfield Garden 巴士總站青衣鄉事會路近警署/翠怡花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
221	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Fung Shue Wo Road near Tsing Yi Road West 橫跨楓樹窩路近青衣西路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
222	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Kwai Chung Road near Tsuen Wan Road 橫跨葵涌道近荃灣路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
223	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Kwai Tsing Road near Kwai Wo Street 橫跨葵青路近葵和街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
224	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing Yi Road West near Ching Wah Court 橫跨青衣西路近青華苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
225	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Wo Yi Hop Road junction of Cheung Wing Road 橫跨和宜合道昌榮路交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
226	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tsing Yi Heung Sze Wui Road near Chung Mei Road 橫跨青衣鄉事會路近涌美路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
227	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	across Ching Hong Road near Mayfair Gardens 橫跨青康路近美景花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
228	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Lai King Hill Road from Yin Lai Court to Yuet Lai Court 橫跨荔景山道由賢麗苑至悅麗苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
229	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	across Tai Wo Hau Road near Hing Fong Road 橫跨大窩口道近興芳路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
230	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Footbridge 行人天橋	near Chun Kwai House of Kwai Chung Estate 近葵涌邨俊葵樓	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
231	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Subway 行人隧道	Tsing Yi North Coastal Road westbound near Tam Kon Shan Interchange 青衣北岸公路(西行)近担杆山交滙處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
232	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Pier 公眾碼頭	Tsing Yi Public Pier 青衣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
233	TD 運輸署	Kwun Tong District & Wong Tai Sin District 觀塘區及黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across New Clear Water Bay and Ngan Ho Path 橫跨新清水灣道及銀河徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
234	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lam Tin Station Public Transport Interchange 藍田站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
235	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsui Ping Road Bus Terminus 翠屏道巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
236	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Laguna City Public Transport Interchange 麗港城公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
237	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kwong Tin Estate Bus Terminus 廣田邨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
238	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sau Mau Ping (Central) Bus Terminus 秀茂坪(中) 巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
239	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sau Mau Ping (Upper) Bus Terminus 秀茂坪(上) 巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
240	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Ngau Tau Kok (Jordan Valley North Road) Bus Terminus 牛頭角站(佐敦谷北路)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
241	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kai Yip Estate Bus Terminus 啓業邨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
242	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kowloon Bay Public Transport Interchange 九龍灣公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
243	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Shun Lee Tsuen Road connecting Shun Lee Tsuen Recreation Ground and Shun Lee Estate 橫跨順利村道連接順利村遊樂場及順利村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
244	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Hammer Hill Road near King Tung Street 橫跨斧山道近瓊東街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
245	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near Choi Shek Lane (KF20) 橫跨觀塘道近彩石里(KF20)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
246	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong road near Choi Shek Lane (KF20A) 橫跨觀塘道近彩石里 (KF20A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
247	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near Choi Shek Lane (KF20B) 橫跨觀塘道近彩石里 (KF20B)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
248	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Wai Yip Street near Kowloon Bay Factory Estate 橫跨偉業街近九龍灣工廠大廈	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
249	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across J/O Wai Yip Street & 'H' Kowloon Bay Reclamation 橫跨偉業街和"H"的九龍灣填海區交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
250	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Wang Chiu Road near Kai Yip Estate 橫跨宏照道近啓業邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
251	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Wang Chiu Road near Wang Kwong Road 橫跨宏照道近宏光路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
252	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across New Clear Water Bay Road near Ping Shek Estate 橫跨新清水灣道近坪石邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
253	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kai Cheung road between Kai Shun Road and Lam Hing Street 橫跨啓祥道介乎啓信道和臨興街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
254	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kai Fuk Road near Wang Tung Street 橫跨啓福道近宏通街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
255	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Wang Chiu Road near Kai Fuk Road 橫跨宏照道近啓福道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
256	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	Kwun Tong Road Interchange extension 觀塘道交匯處延伸	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
257	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	across Kai Fuk Road near Wang Chin Street 橫跨啓福道近宏展街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
258	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	under New Clear Water Bay Road at Shun Lee Tseun 順利村新清水灣道下	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
259	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	across Kai Cheung Road near Wai Yip Street 橫跨啓祥道近偉業街之行人隧道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
260	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	connecting Choi Hing Road and Choi Ha Road 連接彩興道及彩霞道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
261	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near Tsun Yip Lane 橫跨觀塘道近駿業里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
262	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near Block 8 of Lower Ngau Tau Kok Estate 橫跨觀塘道近牛頭角下村8座	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
263	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near the southern of Kowloon Bay MTR Station 橫跨觀塘道近九龍灣地鐵站南端	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
264	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Ngau Tau Kok Road near UC Complex 橫跨牛頭角道6座近市政大廈	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
265	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Cha Kwo Ling Road near Ka Wing Street 橫跨茶果嶺道近嘉榮街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
266	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Hip Wo Street near Cheung Wo Court 橫跨協和街附近祥和苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
267	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Kwun Tong Road near Hong Tak Road 橫跨觀塘道近康德路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
268	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Ngau Tau Kok Road and Chun Wah Road near Chun Wah Court 橫跨牛頭角道及振華道近振華苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
269	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	Lam Tin MTR Station near Sceneway Road 藍田地鐵站近匯景道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
270	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Lin Tak Road near Hing Tin Estate 橫跨連德道近興田村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
271	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Footbridge 行人天橋	across Lei Yue Mun Road between Tsui Ping road and King Yip Lane 橫跨鯉魚門道介乎翠屏道和敬業里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
272	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	across Kwun Tong Road near How Ming Lane 連接觀塘道近巧明里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
273	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	across Chun Wah Road near Lok Wah South Estate 連接振華道近樂華南村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
274	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Subway 行人隧道	across Kwun Tong Road near Ting On Street 連接觀塘道近定安街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
275	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Pier 公眾碼頭	Kwun Tong Public Pier 觀塘公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
276	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sam Ka Tsuen Landing No. 1 三家村一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
277	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sam Ka Tsuen Landing No. 2 三家村二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
278	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sam Ka Tsuen Landing No. 3 三家村三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
279	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Luen Wo Hui Public Transport Interchange 聯和墟公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
280	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sheung Shui Bus Terminus 上水巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
281	TD 運輸署	North District 北區	Public Light Bus (Scheduled) Terminus 公共小型巴士(專線服務)總站	Fanling Station GMB Terminus 粉嶺站專線小巴總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
282	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sha Tau Kok Bus Terminus 沙頭角巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
283	TD 運輸署	North District 北區	Public Light Bus (Scheduled) Terminus 公共小型巴士(專線服務)總站	Sheung Shui Station GMB Terminus 上水站專線小巴總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
284	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Ping Bus Terminus 太平巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
285	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsui Lai Bus Terminus 翠麗巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
286	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wah Ming Bus Terminus 華明巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
287	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wo Mun Street GMB Terminus 和滿街專線小巴總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
288	TD 運輸署	North District 北區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Ching Ho Estate Public Transport Interchange 清河邨公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
289	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across KCR railway track near Tong Hang between Hong Lok Yuen and Wo Hop Shek 橫跨康樂園至和合石之間近塘坑的一段港鐵路軌	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
290	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Pak Wo Road 橫跨粉嶺公路近百和路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
291	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway and San Wan Road 橫跨粉嶺公路及新運路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
292	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Tsung Pak Long 橫跨粉嶺公路近松柏塱	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
293	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Sheung Yue River 橫跨粉嶺公路近雙魚河	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
294	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Kwu Tung (NF158) 橫跨粉嶺公路近古洞 (NF158)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
295	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Kwu Tung (NF159) 橫跨粉嶺公路近古洞 (NF159)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
296	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Sheung Yue River 橫跨粉嶺公路近雙魚河	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
297	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Wah Ming Road near Lui Ming Road 橫跨華明路近雷鳴路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
298	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Wo Hing Road near Wah Ming Road 橫跨和興路近華明路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
299	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Wo Hing Road 橫跨粉嶺公路近和興路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
300	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Pak Wo Road near Chi Wing Close 橫跨百和路近置榮徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
301	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Jockey Club Road near San Wan Road 橫跨馬會道近新運路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
302	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Jockey Club Road near Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau and Fanling Magistracy 橫跨馬會道近沙頭角公路-龍躍頭段及粉嶺裁判署	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
303	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau near Jockey Club Road 橫跨沙頭角公路-龍躍頭段近馬會道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
304	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Jockey Club Road near Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau and Sheung Shui Police Station 橫跨馬會道近沙頭角公路-龍躍頭段及上水警署	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
305	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	near Cheung Wah Estate 近粉嶺祥華邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
306	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Jockey Club Road near Tin Ping Estate 橫跨馬會道近上水天平邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
307	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across San Wan Road near Fanling Station Road 橫跨新運路近粉嶺車站路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
308	TD 運輸署	North District 北區	Public Pier 公眾碼頭	Ap Chau Public Pier 鴨洲公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
309	TD 運輸署	North District 北區	Public Pier 公眾碼頭	Kat O Chau Pier 吉澳洲碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
310	TD 運輸署	North District 北區	Public Pier 公眾碼頭	Sha Tau Kok Public Pier 沙頭角公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
311	TD 運輸署	North District 北區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Tau Kok Landing No. 1 沙頭角一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
312	TD 運輸署	North District 北區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Tau Kok Landing No. 2 沙頭角二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
313	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Hang Hau Station Public Transport Interchange 坑口站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
314	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Po Lam Public Transport Interchange 寶琳公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
315	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tiu Keng Leng Station Public Transport Interchange 調景嶺站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
316	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tseung Kwan O Station Public Transport Interchange 將軍澳站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
317	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Hang Hau (North) Bus Terminus 坑口(北)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
318	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sheung Tak Bus Terminus 尚德巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
319	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Hong Sing Garden Bus Terminus 康盛花園巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
320	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Pak Tam Chung Bus Terminus 北潭涌巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
321	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sai Kung Bus Terminus 西貢巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
322	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sai Kung (North) Public Transport Interchange 西貢(北)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
323	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Ning Road at the junction of Ying Yip Road and Sheung Ning Road 橫跨寶寧路於影業路與常寧路交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
324	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Ning Road near Po Ning Lane 橫跨寶寧路近寶寧里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
325	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	Tseung Kwan O, MTR Po Lam Station 將軍澳寶琳鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
326	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Hong Road near Po Fung Road 橫跨寶康路近寶豐路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
327	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Fung Road near Po Hong Road 橫跨寶豐路近寶康路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
328	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Wan Hang Road near Po Hong Road 橫跨運亨路近寶康路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
329	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Kai King Road near Po Lam Road North 橫跨佳景路近寶琳路北	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
330	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Tung Lung Chau Public Pier 東龍洲公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
331	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Tung Lung Chau (North) Pier 東龍洲北碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
332	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Joss House Bay Public Pier 大廟灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
333	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Pak A Pier 北丫碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
334	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Yim Tin Tsai Pier 鹽田仔碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
335	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Hap Mun Bay Public Pier 廈門灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
336	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Sai Kung Public Pier 西貢公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
337	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Sha Kiu Tau Pier 沙橋頭碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
338	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Tau Chau Pier 大頭洲碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
339	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Tso Wo Hang Pier 早禾坑碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
340	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Po Toi O Pier No. 2 布袋澳二號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
341	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Pak Sha Wan Pier No.2 白沙灣第二碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
342	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Pier 公眾碼頭	Tiu Keng Leng Pier 調景嶺碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
343	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Kung Town Landing No. 5 西貢市五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
344	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Ha Landing No. 1 沙下一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
345	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Ha Landing No. 2 沙下二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
346	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Ha Landing No. 3 沙下三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
347	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sha Ha Landing No. 4 沙下四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
348	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Kung Town Landing No. 1 西貢市一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
349	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Kung Town Landing No. 2 西貢市二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
350	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tui Min Hoi Landing No. 1 對面海一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
351	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tui Min Hoi Landing No. 2 對面海二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
352	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Sai Kung Town Landing No. 3 西貢市三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
353	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kom Tsun Street (South) Public Transport Interchange 甘泉街(南)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
354	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kau Wa Keng (Nob Hill) Public Transport Interchange 九華徑(盈暉臺)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
355	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kowloon Tong (Festival Walk) Public Transport Interchange 九龍塘(又一城) 公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
356	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Lai Chi Kok Road near Cheung Shun Street 橫跨荔枝角道近長順街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
357	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road adjacent to Villa Carlton 橫跨大埔道毗鄰爾登華庭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
358	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Ching Cheung Road connecting Ching Lai Court and Mei Foo WR Station 橫跨呈祥道連接清麗苑及美孚西鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
359	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Road near Beacon Heights 橫跨龍翔道近畢架山花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
360	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Road and Nam Cheong Street near Beacon Heights 橫跨龍翔道及南昌街近畢架山花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
361	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Cornwall Street near Shek Kip Mei Park 橫跨歌和老街近石硤尾公園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
362	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Cheung Sha Wan Road near Fat Tseung Street 橫跨長沙灣道近發祥街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
363	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Nam Cheong Street near Chak On Estate 橫跨南昌街近澤安村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
364	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	between Castel Peak Road and Mei Lai Road 介乎青山路及美荔道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
365	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	J/O Lai Chi Kok Road and Tonkin Street 荔枝角道及東京街交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
366	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Yen Chow Street and Sham Shui Po Ferry 橫跨欽州街近深水埗碼頭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
367	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road near Caldecott Road 橫跨大埔道近郝德傑道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
368	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Shek Kip Mei Street and Woh Chai Street 橫跨石硤尾街及窩仔街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
369	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Shek Kip Mei Street near Berwick Street 橫跨石硤尾街近巴域街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
370	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	West Kowloon Highway along Hing Wah Street West 西九龍快速公路沿興華西街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
371	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Yen Chow Street at Ki Lung Street 橫跨欽州街近基隆街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
372	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Ching Cheung Road near Caritas Medical Centre 橫跨呈祥道近明愛醫院	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
373	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road near Tai Woh Ping Interchange and Lung Cheung Road 橫跨大埔道近大窩坪交匯處及龍翔道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
374	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road and Tai Woh Ping Road 橫跨大埔道及大窩坪道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
375	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Footbridge 行人天橋	between Chak On Estate and Pak Tin Estate near Chak On Road 介乎澤安村及白田村近澤安道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
376	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Subway 行人隧道	across Tat Chee Avenue extension 橫跨達之路的延伸部份	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
377	TD 運輸署	Sham Shui Po District 深水埗區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Cheung Sha Wan Landing No. 3 長沙灣三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
378	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Bayshore Towers Public Transport Interchange 海栢花園公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
379	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sunshine City Public Transport Interchange 馬鞍山市中心公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
380	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sha Tin New Town Public Transport Interchange 沙田中心公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
381	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Wai Station Public Transport Interchange 大圍站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
382	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wu Kai Sha Station Public Transport Interchange 烏溪沙站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
383	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chun Shek Bus Terminus 秦石巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
384	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sha Tin Station Public Transport Interchange 沙田站巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
385	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Hin Keng Street Bus Terminus 顯徑街巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
386	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	University Station Public Transport Interchange 馬料水站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
387	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sha Tin Wai Bus Terminus 沙田圍巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
388	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yuen Chau Kok Bus Terminus 圓洲角巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
389	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Chung Kiu Road near Yuen Chau Kok Road 橫跨大涌橋路近圓洲角街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
390	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sha Tin Wai Road near Tai Chung Kiu Road 橫跨沙田圍路近大涌橋路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
391	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Chung Kiu Road near Sha Tin Rural Committee Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
392	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Chung Kiu Road near Jat Min Chuen 橫跨大涌橋路近乙明邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
393	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Chung Kiu Road near Fo Tan Road and Sha Tin Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
394	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Sha Tin Wai Road near Sha Kok Street 橫跨沙田圍路近沙角街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
395	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Mei Tin Road near Chik Fai Street 美田路近積輝街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
396	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	near Chik Fai Street and Mei Tin Road 近積輝街與美田路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
397	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	J/O Che Kung Miu Road and Hung Mui Kuk Road 車公廟路與紅梅谷路交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
398	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Che Kung Miu Road near Chui Tin Street 橫跨車公廟路近翠田街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
399	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sha Tin Tau Road near Che Kung Miu Road 橫跨沙田頭路近車公廟路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
400	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Che Kung Miu Road near Sha Tin Tau Road 橫跨車公廟路近沙田頭路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
401	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Yuen Wo Road near Sha Tin Rural Committee Road 橫跨源禾路近沙田鄉事會路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
402	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sha Tin Rural Committee Road near Yuen Wo Road 橫跨沙田鄉事會路近源禾路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
403	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Fo Tan Road near Yuen Wo Road 橫跨火炭路近源禾路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
404	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Yuen Wo Road near Fo Tan Road 橫跨源禾路近火炭路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
405	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Yuen Wo Road near Sha Tin Sports Ground 源禾路近沙田運動場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
406	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Yuen Wo Road near Wo Che Street 橫跨源禾路近禾輋街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
407	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road - Sha Tin near Wo Che Street 橫跨沙田大埔道近禾輋街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
408	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Tai Po Road over Sha Tin Rail Station near Fung Wo Lane 沙田大埔道沙田鐵路站近豐禾里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
409	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Sai Sha Road near On Chiu Street 西沙路近鞍超街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
410	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Ma On Shan Road near Sai Sha Road 橫跨馬鞍山路近西沙路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
411	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	under Sai Sha Road near Heng On Rail Station 西沙路近馬鐵恆安鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
412	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Sai Sha Road near Hang Ming Street and Heng On Rail Station 西沙路近恆明街與馬鐵恆安鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
413	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Hang Ming Street near Sai Sha Road and Heng On Rail Station 恆明街近西沙路與馬鐵恆安鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
414	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Ma On Shan Road near Hang Tak Street and Tai Shui Hang Rail Station 馬鞍山路近恆德街與馬鐵大水坑鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
415	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Ma On Shan Road near Hang Tai Road and Tai Shui Hang Rail Station 馬鞍山路近恆泰路與馬鐵大水坑鐵路站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
416	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Sha Kok Street near Sha Kok Estate 橫跨沙角街近沙角邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
417	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Pier 公眾碼頭	Wu Kai Sha Pier 烏溪沙碼頭	Provision of tactile warning strip and non-slip nosing 提供觸覺警示帶及防滑級面突緣						
418	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Pier 公眾碼頭	Ma Liu Shui Ferry Pier 馬料水渡輪碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
419	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Shui Hang Landing 大水坑梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
420	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shatin Area 77 Landing 沙田七十七區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
421	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ma Liu Shui Landing No. 1 馬料水一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
422	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ma Liu Shui Landing No. 2 馬料水二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
423	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ma Liu Shui Landing No. 3 馬料水三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
424	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Cyberport Public Transport Interchange 數碼港公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
425	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wah Fu (North) Bus Terminus 華富(北)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
426	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	South Horizons Public Transport Interchange 海怡半島公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
427	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Aberdeen Bus Terminus (Wu Nam Street) 香港仔巴士總站(湖南街)	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
428	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Wan Public Transport Interchange 田灣公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
429	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Ap Lei Chau Bridge from Aberdeen to Ap Lei Chau 鴨脷洲大橋由香港仔至鴨脷洲	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
430	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Wong Chuk Hang Road to Toll Gate of Aberdeen Tunnel 黃竹坑道至香港仔隧道收費站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
431	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Chi Fu Road across Pok Fu Lam Road near Claymore Avenue 置富道橫跨薄扶林道近利牧徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
432	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Tin Wan Praya Road to Tin Wan Hill Road 田灣海傍道至田灣山道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
433	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Across Aberdeen Praya Road (West) 橫跨香港仔海傍道(西)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
434	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Across Aberdeen Praya Rd (East) 橫跨香港仔海傍道(東)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
435	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Aberdeen Praya Road and Tin Wan Praya Road 香港仔海傍道及田灣海傍道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
436	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Po Fu Lam Road near Queen Mary Hospital 薄扶林道近瑪麗醫院	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
437	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Wong Chuk Hang Road near Yip Fat Street 黃竹坑道近業發街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
438	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	37 Mount Davis Road near Ocean View 摩星嶺道37號近湖苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
439	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Victoria Road near English Schools Foundation West Island School 域多利道近英基西島中學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
440	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	near Wong Chuk Hang Sports Stadium 近黃竹坑遊樂場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
441	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Across Wong Chuk Hang Road near Sports Stadium 橫跨黃竹坑道近運動場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
442	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	Toll Plaza Aberdeen Tunnel 香港仔隧道收費廣場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
443	TD 運輸署	Southern District 南區	Footbridge 行人天橋	across Wong Chuk Hang Road near Yip Kan Street 橫跨黃竹坑道近業勤街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
444	TD 運輸署	Southern District 南區	Subway 行人隧道	Shek Pei Wan Road near Wah Fu Estate 石排灣道近華富邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
445	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Pier 公眾碼頭	St. Stephen's Beach (South) Pier 聖士提反灣(南)碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
446	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Tam Bay Pier 大潭灣碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
447	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Pier 公眾碼頭	Blake Pier at Stanley 卜公碼頭(位於赤柱)	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
448	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Wholesale Fish Market Landing No. 3 香港仔漁類批發市場三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
449	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 6 香港仔海傍道六號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
450	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 7 香港仔海傍道七號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
451	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Po Chong Wan Landing No. 1 布廠灣一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
452	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shek Pai Wan Landing No. 1 石排灣一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
453	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shek Pai Wan Landing No. 2 石排灣二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
454	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shek Pai Wan Landing No. 3 石排灣三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
455	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shum Wan Landing No. 1 深灣一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
456	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 1 香港仔海傍道一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
457	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 2 香港仔海傍道二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
458	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 3 香港仔海傍道三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
459	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 4 香港仔海傍道四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
460	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Aberdeen Praya Road Landing No. 5 香港仔海傍道五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
461	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau PCWA Landing 鴨脷洲公眾貨物裝卸區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
462	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau Landing No. 5 鴨脷洲五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
463	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau Landing No. 1 鴨脷洲一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
464	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau Landing No. 2 鴨脷洲二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
465	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau Landing No. 3 鴨脷洲三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
466	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ap Lei Chau Landing No. 4 鴨脷洲四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
467	TD 運輸署	Southern District 南區	Subway 行人隧道	Ap Lei Chau Bridge near Shan Ming Street and New Market Street (HS13) 鴨脷洲橋道近山明街和新市街 (HS13)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
468	TD 運輸署	Southern District 南區	Subway 行人隧道	Ap Lei Chau Bridge near Shan Ming Street and New Market Street (HS13A) 鴨脷洲橋道近山明街和新市街 (HS13A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
469	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wan Tau Tong Bus Terminus 運頭塘巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
470	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chuen On Road Bus Terminus 全安路巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
471	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Po Central Bus Terminus 大埔中心巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
472	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Po Market Station Bus Terminus 大埔墟站巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
473	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Light Bus (Scheduled) Terminus 公共小型巴士(專線服務)總站	Tai Po Market Station Public Light Bus (Scheduled Service) Terminus 大埔墟站專線小巴總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
474	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Fu Heng Bus Terminus 富亨巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
475	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Tai Hang Footbridge, across Fanling Highway near Hong Lok Yuen 泰亨行人天橋-橫跨粉嶺公路近康樂園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
476	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Tai Wo footbridge across Fanling Highway near Tai Wo 大窩行人天橋-橫跨粉嶺公路近大窩	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
477	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Nam Wah Po Footbridge across Fanling Highway near Nam Wah Po 南華甫行人天橋-橫跨粉嶺公路近南華甫	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
478	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across railway track near Kau Lung Hang Lo Wai 橫跨港鐵路軌近九龍坑老圍	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
479	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across railway track near Tong Hang between Hong Lok Yuen and Wo Hop Shek 橫跨康樂園至和合石一段港鐵路軌近塘坑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
480	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Tai Hang footbridge, across Fanling Highway near Hong Lok Yuen	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
481	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Tai Wo footbridge across Fanling Highway near Tai Wo 大窩行人天橋-橫跨粉嶺公路近大窩	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
482	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Nam Wah Po footbridge, across Fanling Highway near Nam Wah	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
483	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Kiu Tau footbridge across Tai Po Road near Kiu Tau Road 橋頭行人天橋-橫跨粉嶺公路近橋頭路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
484	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road near Wo Hop Shek San Tsuen 橫跨粉嶺公路近和合石新村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
485	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road near Wo Hop Shek San Tsuen 橫跨粉嶺公路近和合石新村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
486	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road - Yuen Chau Tsai near Kwong Wang Street	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
487	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	across Chong San Road near Tolo Highway 橫跨創新路近吐露港公路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
488	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	the east of Deer Hill Bay between Tolo Highway and Yau King Lane	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
489	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Nam Wan Road near Wan Tau Tong Estate 南運路近運頭塘邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
490	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	near Nam Wan Road Inking to Wan Tau Tong Estate 近南運路連接運頭塘邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
491	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	under Uptown Plaza near Nga Wan Road 近雅運路新達廣場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
492	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	Nga Wan Road near Uptown Plaza 近雅運路新達廣場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
493	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	under the track of East Rail near Yin Tse Lane 近燕子里東鐵路軌	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
494	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Ting Kok Road near Fu Heng Estate 橫跨汀角路近富亨邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
495	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	across Tai Po Road - Yuen Chau Tsai near Nam Wan Road 橫跨大埔公路-元洲仔段近南運路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
496	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Tung Ping Chau Public Pier 東平洲公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及牆與級面之間的對比色						
497	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Sam Mun Tsai Village Pier 三門仔村碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
498	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Mei Tuk Pier No. 1 大尾篤一號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
499	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Mei Tuk Pier No. 2 大尾篤二號碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
500	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Po Railway Pier 大埔鐵路碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
501	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Chek Keng Pier 赤徑碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
502	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Kei Ling Ha Hoi Pier 企嶺下海碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
503	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Lai Chi Chong Pier 荔枝莊碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
504	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Sham Chung Pier 深涌碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
505	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Tap Mun Pier 塔門碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
506	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Wong Shek Public Pier 黃石碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
507	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Pier 公眾碼頭	Ko Lau Wan Public Pier 高流灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
508	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shuen Wan Breakwater Landing No. 1 船灣防波堤一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
509	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Shuen Wan Breakwater Landing No. 2 船灣防波堤二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
510	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Mei Tuk Landing 大尾篤梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
511	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Po Area 27 Landing 大埔廿七區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
512	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Po Industrial Area Landing 大埔工業區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
513	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Long Harbour Wan Tsai Landing 大灘海灣仔梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
514	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ha Wai Landing 下圍梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
515	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Pak Shek Kok Landing 白石角梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
516	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Discovery Park Public Transport Interchange 愉景新城交通交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
517	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sai Lau Kok (Tsuen Wan Multi-Storey Carpark Building) Public Light Bus Terminus 西樓角路交通交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
518	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsuen Wan Station Public Transport Interchange 荃灣站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
519	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Light Bus Terminus 公共小型巴士總站	Vision City Public Light Bus Terminus 萬景峰公共小型巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
520	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsuen King Circuit Bus Terminus (Allways Gardens) 荃景圍巴士總站(荃威花園)	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
521	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	Sai Lau Kok Road outside Tsuen Wan Station 西樓角路(荃灣地鐵站外)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
522	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun Road near Castle Peak Road - Kwai Chung 橫跨城門路近青山公路-葵涌段	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
523	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Kwan Mun Hau Street & Castle Peak Road 橫跨關門口街及青山公路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
524	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Tai Chung Road near Heung Che Street 橫跨大涌路近香車街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
525	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Tai Chung Road near Hoi Shing Road 橫跨大涌路近海盛路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
526	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Tai Chung Road near Fu Yung Street 橫跨大涌路近芙蓉街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
527	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	Yeung Uk Road / Texaco Road 楊屋道/德士古道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
528	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	across Wo Yi Hop Road near Wo Yi Hop Interchange 橫跨和宜合道近和宜合交滙處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
529	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	Texaco Road north / Shing Mun Road 德士古道北/城門道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
530	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road at J/O Sai Lau Kok Road 橫跨青山公路近西樓角路交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
531	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Wai Tsuen Road near Luk Yeung Sun Chuen 橫跨惠荃路近綠楊新邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
532	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road between Tsuen King Circuit and Sha Tsui Road 橫跨青山公路介乎荃景圍及沙咀道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
533	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Hoi On Road near Belvedere Garden Phase III, Tsuen Wan	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
534	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	Tsuen Wan Station near Mei Wan Street 荃灣地鐵站近美環街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
535	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Hoi On Road near Bayview Garden 橫跨海安路近灣景花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
536	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	across Texaco Road at Tak Tai Path 橫跨德士古道近德大徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
537	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	Texaco Road near Tak Tai Path 德士古道近德大徑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
538	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	near the junction of Kwok Shui Road and Ting Kwok Street 近國瑞路和定國街交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
539	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - New Ting Kau near Approach Beach	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
540	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Cheung Pei Shan Road near Sam Tung Uk Resite Village	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
541	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Cheung Pei Shan Road near Hoi Pa Resite Village 橫跨象鼻山路近海壩村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
542	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Cheung Pei Shan Road near Shek On Street 橫跨象鼻山路近石安街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
543	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Cheung Pei Shan Road near Shek Wai Kok Road 橫跨象鼻山路近西樓角路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
544	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	Tsuen Kam Interchange near Tai Ho Road North and Wai Tsuen Road 荃錦交滙處近大河道北和惠荃路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
545	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	Tsuen Kam Interchange near Cheung Pei Shan Road and Texaco Road North 荃錦交滙處荃錦交滙處和德士古道北	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
546	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	Tsuen Kam Interchange near Cheung Pei Shan Road and Ma Sim Pai Road 荃錦交滙處近象鼻山路和馬閃排道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
547	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ting Kau near Ting Kau Village, Ting Kau 橫跨青山公路-汀九近汀九村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
548	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ting Kau near Ting Kau Beach 橫跨青山公路-汀九近汀九沙灘	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
549	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Sha Tsui Road, Area 5 Tsuen Wan. 橫跨沙咀道,荃灣第5區	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
550	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Kwai Chung near Tai Ho Road 橫跨青山公路-葵涌近大河道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
551	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Kwai Chung near Tai Ho Road North	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
552	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	across North Lantau Highway near Lantau Link Toll Booth 橫栲北大嶼山公路近青嶼幹線收費站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
553	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Ma Wan Public Pier 馬灣公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
554	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Tai Pai Tsui Pier 大排咀碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
555	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Tsuen Wan Public Landing Steps (West Rail) 荃灣公眾登岸台階	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
556	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Sham Tseng Public Pier 深井公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
557	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Yau Kam Tau Pier 油柑頭碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
558	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Pier 公眾碼頭	Pier at Angler's Beach Sham Tseng 釣魚灣碼頭	Provision of tactile warning strip and non-slip nosing 提供觸覺警示帶及防滑級面突緣						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
559	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Chuen Landing 大轉梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
560	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Ma Wan Area E2 Landing 馬灣E2地區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
561	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tsuen Wan Area 2 Landing No. 1 荃灣二區一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
562	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tsuen Wan Area 2 Landing No. 2 荃灣二區二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
563	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Siu Hong Station Public Transport Interchange (South & North) 兆康站公共運輸交匯處(南面及北面)	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
564	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lung Mun Oasis Bus Terminus 龍門居巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
565	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tuen Mun Pier Head Bus Terminus 屯門碼頭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
566	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Sam Shing Bridge - across Castle Peak Road - Castle Peak Bay near Sam Shing Street 三聖橋 -橫跨青山公路青山灣段近三聖街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
567	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Shan King Bridge - across Ming Kum Road near Shan King Estate	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
568	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Yeung King Bridge - across Ming Kum Road near Yeung King Road 楊景橋 -橫跨鳴琴路近楊景路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
569	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Siu Hei Bridge - across Wu King Road near Wu Chui Road 兆禧橋 -橫跨湖景路近湖翠路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
570	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Wu Yuet Bridge - across Wu King Road near Wu Yuet Street 湖月橋 -橫跨湖景路近湖月街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
571	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Wu Hong Bridge - across Wu King Road near Wu Shan Road 湖康橋 -橫跨湖景路近湖山路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
572	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	across Wu King Road near Wu Hong Street 橫跨湖景路近湖康街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
573	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Wu Shan Bridge - across Wu Shan Road near Wu King Road 湖山橋 -橫跨湖山路近湖景路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
574	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Siu Shan Bridge - across Wu Shan Road near Lung Mun Road 兆山橋 -橫跨湖山路近龍門路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
575	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Butterfly Bridge - across Lung Mun Road near Siu Shan Court 蝴蝶橋 -橫跨龍門路近兆山苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
576	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Siu Hong Bridge - across Tuen Mun Road near Hing Ping Road / Castle Peak Road 兆康橋 -橫跨屯門公路近慶平路 / 青山公路新墟段	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
577	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Ching Shan Bridge - across Tsing Wun Road near Tuen Mun Hong Kong Institute of Vocational Education 青山橋 -橫跨青雲路近香港教育學院屯門分校	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
578	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tuen Mun Town Bridge (North)-across Tuen Mun Heung Sze Wui Road from Tuen Mun Town Park to Tuen Wui Street 屯門市橋北 -橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
579	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Nai Wai Bridge - across Castle Peak Road - Lam Tei 泥圍橋-橫跨青山公路藍地段	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
580	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Nai Wai Bridge - across Castle Peak Road - Lam Tei 泥圍橋 -橫跨青山公路藍地段	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
581	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Chung Uk Tsuen Bridge - across Castle Peak Road - Lam Tei near Hung Shui Kiu 鍾屋村橋 -橫跨青山公路藍地段近洪水橋	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
582	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Fung Tei Bridge - across Tuen Mun River Channel / Tuen Mun Road and Castle Peak Road - Lingnan 鳳地橋 -橫跨屯門公路及青山公路嶺南段	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
583	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Affluence Bridge & Red Bridge- across San Wo Lane/ Tuen Mun Road / Tseng Choi 富裕橋及虹橋 -橫跨新和里 / 屯門公路 / 井財街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
584	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	between Tuen Mun Road and San Wo Lane 介乎屯門公路及新和里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
585	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Lam Tei Bridge - across Castle Peak Road - Lam Tei near Lam Tei Main Street 藍地橋 -橫跨青山公路藍地段近藍地大街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
586	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Wong Chu Bridge - across Wong Chu Road near Fung On Street	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
587	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tai Hing Bridge - across Ming Kum Road near Yan Oi Tong Chan Wong Suk Fong Memory Secordary School 大興橋 -橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
588	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tin King Bridge - across Tsing Tin Road and Ming Kum Road near Tin King Road 田景橋 -橫跨青田路及鳴琴路近田景路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
589	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Siu Pong Bridge - across Ming Kum Road near Siu Pong Court 兆邦橋 -橫跨鳴琴路近兆邦葡	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
590	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tsing Tin Bridge - acrosss Tsun Wen Road near Tsing Tin Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
591	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tuen Mun Town Bridge (S)-across Tuen Mun Heung Sze Wui Road from Tuen Mun Town Park to Tuen Mun Cultural Square 屯門市橋南 -橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯門文娛廣場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
592	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Hoi Chu Bridge - across Tuen Mun Heung Sze Wui Road near Hoi Chu Road 海珠橋 -橫跨屯門鄉事會路近海珠路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
593	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Hoi Wing Bridge - across Hoi Wing Road between Siu Lun Court and HanfoRoad Garden / Castle Peak Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
594	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tuen Yee Bridge - across Tuen Mun Nullah near Tuen Yee Street to Glorious Garden 屯義橋 -橫跨屯門明渠近屯義街至富健花園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
595	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Lung Mun Bridge - across Lung Mun Road near Adventure Park near San Shek Wan LRT Stop 龍門橋 -橫跨龍門路近歷奇公園近散石灣輕鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
596	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Lingnan Bridge - across Castle Peak Road - Lingnan near Hing Ping Road 嶺南橋 -橫跨青山公路嶺南段近慶平路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
597	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	across Ming Kum Road near Po Tin Interim Housing 橫跨鳴琴路近寶田中轉屋	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
598	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	across Tuen Mun Heung Sze Wui Road connected to the Trend Plaza 橫跨屯門鄉事會路連接屯門時代廣場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
599	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	across Tsing Lun Road adjacent to Lam Tei Interchange 橫跨青麟路近藍地廻旋處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
600	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Subway 行人隧道	across Tsing Tin Road between Tai Hing Estate and Kin Sang Estate 橫跨青田路介乎大興邨及建生邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
601	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Pier 公眾碼頭	Kadoorie Pier 嘉道理碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
602	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tuen Mun Area 44 Landing No. 2 屯門四十四區二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
603	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tuen Mun Area 27 Landing No. 1 屯門二十七區一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
604	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tuen Mun Area 27 Landing No. 2 屯門二十七區二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
605	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tuen Mun Area 40 Landing 屯門四十區梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
606	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Subway 行人隧道	across Tuen Hing Road near Tuen Mun Road 橫跨屯興路近屯門公路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
607	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Happy Valley (Lower)(Wong Nai Chung Road) Bus Terminus 下跑馬地(黃泥涌道)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
608	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Moreton Terrace Bus Terminus 摩頓台巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
609	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wan Chai Ferry Pier Bus Terminus 灣仔碼頭巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
610	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Tai Hang Road Flyover between Gloucester Road and Tung Lo Wan Road 介乎告士打道及銅鑼灣道之間的大坑道天橋	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
611	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Ka Ning Path near Eastern Hospital Road 嘉寧徑近東院道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
612	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Harbour Road and Convention Avenue 橫跨港灣道及會議道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
613	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	between Tai Hang Road and Wun Sha Street 介乎大坑道與浣紗街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
614	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across a slip Road of Cross Harbour Tunnel 橫跨海底隧道支路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
615	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Convention Avenue near Wan Chai Ferry Pier 橫跨會議道近灣仔渡輪碼頭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
616	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Staircase at Black's Link near Mount Nicholson 布力徑樓梯近聶高信山	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
617	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road near Stewart Road 橫跨告士打道近史釗域道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
618	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Tonnochy Road near Harbour Road 跨杜老誌道近港灣道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
619	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Harbour Road connecting to Shui On Centre 橫跨港灣道至瑞安中心商場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
620	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	between Tai Hang Road and Illumination Terrace 介乎大坑道與光明臺	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
621	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road near Tonnochy Road 橫跨告士打道近杜老誌道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
622	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road and Fenwick Street 橫跨告士打道及分域街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
623	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Fleming Road footbridge across Gloucester Road 菲林明道西天橋橫跨告士打道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
624	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	near Percial Street and Fleming Road 近波斯富街及菲林明道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
625	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Fleming Road footbridge across Gloucester Rd.(Wan Chai) 菲林明道天橋橫跨告士打道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
626	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	between Wong Nai Chung Gap Road and Blue Pool Road 介乎黃泥涌峽道與藍塘道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
627	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Rd near Luk Kwok Hotel 橫跨告士打道近六國酒店	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
628	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Queen's Road East near Wan Chai Park 橫跨皇后大道東近灣仔公園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
629	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Leighton Road near Yee Wo Street 禮頓道近怡和街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
630	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road near Luk Kwok Hotel (extension) 告士打道近六國酒店(延伸)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
631	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road adjacent to Marsh Road Flyover 橫跨告士打道近馬師道天橋	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
632	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Gloucester Road at Canal Road West 橫跨告士打道至堅拿道西	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
633	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Harbour Drive and Tonnochy Road near Wanchai Sport Ground 橫跨港灣徑及杜老誌道近灣仔運動場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
634	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Across Causeway Road at Shelter Street 橫跨高士威近信德街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
635	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	Yee Wo Street near Pennington Street and Sugar Street 怡和街近邊寧頓街及糖街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
636	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	O'Brien Rd footbridge extension across Hennessy Road near MTR Wan Chai Station 柯布連道行人天橋橫跨軒尼詩道近灣仔地鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
637	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Footbridge 行人天橋	across Wan Shing Street 橫跨運盛街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
638	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Hong Kong Convention & Exhibition Centre Landing 灣仔會議展覽中心梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
639	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Choi Hung Bus Terminus 彩虹巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
640	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Fu Shan Public Transport Interchange 富山公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
641	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Diamond Hill MTR Station Public Transport Interchange 鑽石山站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
642	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsz Wan Shan (South) Bus Terminus 慈雲山(南)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
643	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Ngau Chi Wan Public Transport Terminus 牛池灣公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
644	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chuk Yuen Bus Terminus 竹園巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
645	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Lung Cheung Road near Fung Mo Street 橫跨龍翔道近鳳舞街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
646	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Po Kong Village Road at junction with Tsz Wan Shan Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
647	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Choi Hung Road near Shatin Pass Road 橫跨彩虹道近沙田坳道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
648	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Choi Hung Road near Tai Shing Street 橫跨彩虹道近大成街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
649	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Road, Tai Hom street and Sheung Yuen Street 橫跨龍翔道,大坎街及上元街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
650	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across a nullah between Choi Hung Road and Tung Kwong Road	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
651	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across a nullah from Choi Hung road to Tung Tai Lane 橫跨由彩虹道至東泰里的明渠	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
652	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Ma Chai Hang Rd near Tin Wang Court 橫跨馬仔坑道近天宏苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
653	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Lung Cheung Road near Tin Ma Court 橫跨龍翔道近天馬苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
654	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Lung Cheung Road near Ma Chai Hang Rd 橫跨龍翔道近馬仔坑道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
655	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Ma Chai Hang Road near Choi Chuk Street 橫跨馬仔坑道近彩竹街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
656	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Fung Tak road J/O Po Kong Village Road 橫跨鳳德道近蒲崗村道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
657	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Tung Tau Tsuen Road near Tung Lung Street 橫跨東頭村道近東隆道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
658	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	Fung Tak Road Extension 鳳德道延伸	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
659	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	across Lung Cheung Road near Hammer Hill Road 橫跨龍翔道近斧山	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
660	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	Fung Tak Road J/O Po Kong Tseun Road 鳳德道近蒲崗村道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
661	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Footbridge 行人天橋	along Lung Poon Street opposite to Lung Poon Court 沿龍蟠街龍蟠苑對面	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
662	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	Prince Edward Road East near San Po Kong Interchange 太子道東近新蒲崗交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
663	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Choi Hung Road near Lok Sin Road 橫過彩虹道近樂善道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
664	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	Choi Hung Interchange (Kwun Tong Road subway) 彩虹交匯處（觀塘道行人隧道）	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
665	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	North West slip road Po Kong Village Road near Lung Cheung Road Interchange 蒲崗村道西北支路近龍翔道交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
666	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	J/O Chuk Yuen Road and Kam Chuk Lane 竹園路及金竹里交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
667	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	Shatin Pass Road near Fung Tak Street 沙田坳道近鳳德街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
668	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	across Tate's Cairn Tunnel slip road near Hammer Hill Road 橫跨大老山隧道支路近斧山道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
669	TD 運輸署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Subway 行人隧道	between Choi Hung Estate and Choi Hung Station 介乎彩虹村及彩虹站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
670	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Kok Tsui (Island Habour View) Public Transport Interchange 大角咀(維港灣)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
671	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Mong Kok (Park Avenue) Public Transport Interchange 旺角(柏景灣)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
672	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tsim Sha Tsui East (Concordia Plaza) Bus Terminus 尖沙咀東(康宏廣場)巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
673	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	West Kowloon Reclamation link to Toll Gate of Western Harbour Crossing 連結西九龍填海區及西區海底隧道收費站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
674	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Hoi Fai Road near the Block 7 of Island Harbour view 橫跨海輝道近維港灣第七座	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
675	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	Junction of Hai Jai Road and Hoi Fan Road 海暉道及海帆道交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
676	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	between Hung Hom Station and Promenade 介乎紅磡車站及海濱公園	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
677	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Argyle St near Yim Po Fong Street and Luen Wan Road 橫跨亞皆老街近染布房街及聯運街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
678	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Hong Chong Road from Hung Hom Station to PolyU 橫跨康莊道由紅磡車站往理工大學	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
679	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Waterloo Road near Wylie Road to Yim Po Fong Street 橫跨窩打老街近衛理道至染布房街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
680	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	bus stops at Cross-harbour Tunnel near Salisbury Road 海底隧道巴士站近梳士巴士道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
681	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	Luen Wan Road to Mong Kok East Station 聯運街往旺角東站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
682	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Chatham Road South and Granville Road near HK Science Museum 橫跨漆咸道南及加連威老道近科學館	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
683	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	under West Kowloon Highway between Hoi Fai Road and Nam Cheong Park 介乎海輝道和南昌公園之間的一段西九龍快速公路下	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
684	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Ferry Street and Waterloo Road (under West Kowloon Highway) (KF88) 橫跨渡船街及窩打老道(位處西九龍快速公路下)(KF88)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
685	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Ferry Street and Waterloo Road (under West Kowloon Highway) (KF88A) 橫跨渡船街及窩打老道(位處西九龍快速公路下)(KF88A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
686	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Ferry street J/O Dundas Street 橫跨渡船街近登打士街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
687	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Footbridge 行人天橋	across Argyle Street / Tong Mi Road and Ferry Street near Cherry Street 橫跨亞皆老街/塘尾道和渡船街近櫻桃街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
688	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	Chatham Road South near Gascoigne Road 漆咸道南近加士居道	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
689	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across Nathan Road near Saigon Street 橫過彌敦道近西貢街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
690	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across slip road near Gascoigne Road / Chatham Road South 橫過近加士居道/漆咸道南支路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
691	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	Chatham Road Interchange 漆咸道交匯處	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
692	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across Hong Chong Road at Chatham Road slip road 橫過康莊道近漆咸道支路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
693	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across slip Rd at Chatham Road South near Chatham Road North	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
694	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	Chatham Road Interchange at 'U' slip road 漆咸道交匯處支路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
695	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across Nathan Road at Bute Street 橫過彌敦道靠近弼街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
696	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across Nathan Road at Soy Street 橫跨彌敦道靠近豉油街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
697	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Subway 行人隧道	across Ferry street to Ching Ping Street near West Kowloon Highway 橫過渡船街至澄平街近西九龍公路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
698	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Pier 公眾碼頭	Kowloon Public Pier 九龍公眾碼頭	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing and handrail 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣及扶手						
699	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tai Kok Tsui Landing 大角咀梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
700	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tsim Sha Tsui Landing No. 5 尖沙咀五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
701	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Tsim Sha Tsui Landing No. 2 尖沙咀二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
702	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Yau Ma Tei Typhoon Shelter Landing No. 1 油麻地避風塘一號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
703	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Yau Ma Tei Typhoon Shelter Landing No. 2 油麻地避風塘二號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面						
704	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Yau Ma Tei Typhoon Shelter Landing No. 3 油麻地避風塘三號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
705	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Yau Ma Tei Typhoon Shelter Landing No. 4 油麻地避風塘四號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
706	TD 運輸署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Public Landing Step 公眾登岸台階	Yau Ma Tei Typhoon Shelter Landing No. 5 油麻地避風塘五號梯台	Provision of tactile warning strip, non-slip nosing, handrail and colour contrast between wall and steps 提供觸覺警示帶、防滑級面突緣、扶手及牆與級面之間的對比色						
707	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yuen Long (East) Bus Terminus 元朗(東) 巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
708	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Light Bus (Scheduled) Terminus 公共小型巴士(專線服務)總站	Fung Cheung Road Public Light Bus (Scheduled Service) Terminus 鳳翔路公共小型巴士(專線服務)總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
709	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Light Bus (Scheduled) Terminus 公共小型巴士(專線服務)總站	Yuen Long Fook Hong Street Public Light Bus (Scheduled Service) Bus Terminus 元朗福康街公共小型巴士(專線服務)總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
710	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yuen Long (West) Bus Terminus 元朗(西) 巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
711	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Long Ping Station (South) Public Transport Interchange 朗屏站(南)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
712	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Long Ping Station (North) Public Transport Interchange 朗屏站(北)公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
713	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Shui Wai Station Public Transport Interchange 天水圍站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
714	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Tze Bus Terminus 天慈巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
715	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Yiu Bus Terminus 天耀巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
716	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Shui Bus Terminus 天瑞巴士總站	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
717	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kam Sheung Road Station Public Transport Interchange 錦上路站公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
718	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Shenzhen Bay Port Public Transport Interchange 深圳灣口岸公共運輸交匯處	Provision of accessible facilities such as dropped kerb, tactile warning strip, reserved waiting area for the disabled, etc. 提供無障礙設施，例如下斜路緣、觸覺警示帶和殘疾人士候車區標記等。						
719	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Long Yip Street and Yuen Long On Lok Road from Hi Yip Street to Tai Kin Road 橫跨朗業街及元朗安樂路由喜業街至大橋路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
720	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Yuen Long near Shui Ping Wai Estate	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
721	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Yuen Long On Lok Road and Long Yip Street 橫跨元朗安樂路及朗業街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
722	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Yuen Long and Fung Cheung Road 橫跨青山公路元朗段及鳳翔路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
723	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Yuen Long near Au Tau 橫跨青山公路元朗段近凹頭	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
724	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	Chun Yin Square connecting Long Ping Estate to Yuen Long Plaza	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
725	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ma Wang Road and Ping Yee Road near Long Ping WR Station 橫跨媽橫路及屏義路近朗屏西鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
726	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	escalator at Chun Yin Square 俊賢坊扶手電梯	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
727	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ping Shan near Ping Kwai Road 橫跨青山公路屏山段近屏葵路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
728	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ping Shan near Ping Hing Lane 橫跨青山公路屏山段近屏興里	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
729	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across a nullah between Ma Tin Road and Tat Fai Path 橫跨介乎馬田路及達輝徑之間的明渠	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
730	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ha Tsuen Channel near Tin Ha Road (NF217) 橫跨厦村水渠近田厦路 (NF217)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
731	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ha Tsuen Channel near Tin Ha Road (NF217A) 橫跨厦村水渠近田厦路 (NF217A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
732	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ha Tsuen Channel at the junction to Hung Shui Kiu Channel near Sha Chau Lei Road (NF218) 橫跨厦村水渠近洪水橋水渠/沙洲里路 (NF218)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
733	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ha Tsuen Channel at the junction to Hung Shui Kiu Channel near Sha Chau Lei Road (NF218A) 橫跨厦村水渠近洪水橋水渠/沙洲里路 (NF218A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
734	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Hung Shui Kiu Channel at the junction to Ha Tsuen Channel near Shek Po Tsuen (NF219) 橫跨洪水橋水渠近厦村水渠/石埔村 (NF219)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
735	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Hung Shui Kiu Channel at the junction to Ha Tsuen Channel near Shek Po Tsuen (NF219A) 橫跨洪水橋水渠近厦村水渠/石埔村 (NF219A)	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
736	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	Wang Tat Road & Ping Yee Road near Long Ping Estate 宏達路及屏義路近朗屏邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
737	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Shing Road connected with Tin Shui Wai Indoor Recreation Centre 橫跨天城路連接天水圍室內運動場	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
738	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road and Long Lok Road adjacent to LRT Terminus 橫跨青山公路及朗樂路近輕鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
739	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Yuen Long On Ning Road at On Shun Street 橫跨元朗安寧路近安信街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
740	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road at Fung Nin Road 橫跨青山公路近豐年路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
741	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	J/O Tin Wah Road and Tin Shing Road 天華路及天城路交界	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
742	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Shui Road near Tin Sau Road 橫跨天瑞路近天秀路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
743	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	Kam Po Road across Nullah to Kam Sheung Road Station 錦莆路往錦上路西鐵站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
744	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Fuk Road connected to Tin Shui Wai Station 橫跨天福路連接天水圍站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
745	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Fuk Road connected to Tin Shui Wai Station 橫跨天福路連接天水圍站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
746	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Ping Ha Road near Tin Shui Wai Station 橫跨屏厦路近天水圍站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
747	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	Wang Yip Street West 宏業西街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
748	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	Wang Yip Street West near Long Ping Station 宏業西街近朗屏站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
749	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Wetland Park Road 橫跨濕地公園路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
750	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Kwai Road and Wetland Park Road adjacent to Vianni Cove 橫跨天葵路及濕地公園路近慧景軒	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
751	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tung Wui Road near Ng Ka Tsuen 橫跨東匯路近吳家村	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	Scope of Works 工程範圍	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
752	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across nullah at Wang Tat Road and Ma Wang Road near Shui Pin Wai Estate 橫跨宏達路及媽橫路明渠近水邊圍邨	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
753	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Long Yat Road connected to Yuen Long Station 橫跨朗日路連接元朗站	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
754	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Castle Peak Road - Hung Shui Kin near Ying Fuk Street 橫跨青山公路洪水橋段近盈福街	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
755	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Tin Shing Road and Tin Yan Road near Tin Lung Road 橫跨天城路及天恩路近天龍路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
756	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	Tin Yan Road near Ting Lung Road 天恩路近天龍路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
757	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Tin Sau Road near Tin Fu Court 橫跨天秀路近天富苑	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
758	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Tin Kwai Road near Tin Yip Road 橫跨天葵路近天業路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
759	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Tin Shui Road near Tin Chak Shopping Centre 橫跨天瑞路近天澤購物中心	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
760	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Wetland Park Road to Entrance of Hong Kong Wetland Park	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
761	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Subway 行人隧道	across Wetland Park Road near Tin Yip Road 橫跨濕地公園近天業路	Provision of tactile warning strip 提供觸覺警示帶						
				Total No. Completed 已完成項目總數		756	755	461	443	345	289

Affected by other development projects, the footbridge will be closed for demolition and improvement works are therefore are cancelled
受其他發展計劃影響，有關天橋將拆卸，故改善工程已取消

Site inspection revealed that no further improvement works thereat are required and items therefore cancelled
經實地視察後，該處並不需要作進一步改善工程，故項目取消

Remarks:
Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -
1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may be;
(v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：
管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：
1. 場地勘查– 開放處所 /場地以方便勘查
2. 可行性研究 - （一）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議（二）確認有關無障礙通道和設施的工程建議;（三）確認有關工程計劃;（四）申請土地，批准修訂設施明細表及其他事宜（五）提交撥款申請
3. 場地準備 - （一）確認場地及工作安排;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - （一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 -（一）騰空處所/場地;（二）於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成–進行工程交收檢查

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:DH Service Unit in New Jade Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Don Bosco Road Leisure Shelter, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Dundas Street Sitting-out Area PC04400293001
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Eastern District Office (Environmental Hygiene)
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Eastern Law Courts Building
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Eastern Probation Office (1)
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Electric Road Library
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Electric Road Municipal Services Building (Common Area)
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fa Sam Hang Pavilion
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Family & Child Protective Services Unit
預算開工日期(月/年):11/12/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Family Activity & Resource Centre at Causeway Bay Community Centre
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Family and Child Protective Services Unit (E/W)
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fan Wa Street Sitting-out Area 繁華街休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fan Wa Street Temporary Sitting-out Area 繁華街臨時休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fanling Wai (South) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fanling Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fat Kwong Street Garden No.2
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Fei Fung Street SOA
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fong Ma Po Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Fortress Hill Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Fu Pui Garden
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: "Fu Tei Sheung Tsuen Aqua Privy 虎地上村旱廁"
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fung Cheung Road Public Toilet
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Fung Kam Street Sports Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Fung Yuen Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Gascoigne Road / Nathan Road Rest Garden (Stage1)
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ha Hang Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ha Ma Tseuk Leng Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ha Shan Kai Wat (2) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:HAIPHONG ROAD TEMP COOKED FOOD HAWKER BAZAAR
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hamilton Street Rest Garden PC-044-00262-000
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hammer Hill Road Leisure Pool
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hang Fa Cheun Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hang Ha Po Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hang Hau Garden 坑口花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hang Hau PTI Public Toilet 坑口公共交通交匯處公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hang Hong Street Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hau Wong Temple Road Garden (No BFA Works is necessary)
預算開工日期(月/年):
預算完工日期(月/年):

工程範圍

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Healthy Village Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hin Keng Neighbourhood Community Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hin Tin Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hing Fat Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hing Wah Community Hall
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hiu Kwong Street Children's Playground 曉光街兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hiu Kwong Street Recreation Ground 曉光街遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hoi Ning Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hoi Sum Park
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hong Keung Street Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hong King Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hong Kong Academy of Medicine Jockey Club Building 香港醫學專科學院賽馬會大樓
預算開工日期(月/年):11/12/2011
預算完工日期(月/年):12/3/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hong Lee Road Rest Garden 康利道休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hong Tat Path Garden
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hung Lai Road SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hung Ling Street SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hung Mui Kuk Road Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Hung Shing Temple Childrens Playground,Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Immigration and Registration of Persons - Yuen Long Office, Manhattan Plaza
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Java Road Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Java Road Municipal Services Building
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Java Road Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:JORDON ROAD PUBLIC TOILET
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kai Cheung Road Sitting-out Area 啓祥道休憩處 PC-044-00357-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kai Tak East Sports Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kai Tin Road Sitting-out Area 啓田道休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kak Tin Children's Playground
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kak Tin Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kam Fung Street SOA
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Shan Road Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kam Shek New Village Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Tin Kam Hing Wai North Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Tin Kat Hing Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Tin Market Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Tin Shi Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Tin Yuen Kong Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kam Wa Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kan Lung Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kau Lung Hang Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kimberley Road Urinal Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:King George V Park
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:King's Park Recreation Ground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:King's Park Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: King's Park Rise Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kiu Tau Rainshelter
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kong Pui Street Rest Garden
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:KOWLOON PARK DRIVE CHILDREN'S PLAYGROUND
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:KOWLOON PARK DRIVE REST GARDEN
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Kowloon Point Ferry Pier(TST FERRY PIER)
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kuk Ting Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kung Lok Road Playground 功樂道遊樂場
預算開工日期(月/年): 12/2011
預算完工日期(月/年): 5/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwan Tei Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwei Tei Street Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwei Tei Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:KWUN CHUNG SPORTS CENTRE
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwun Tong Promenade 觀塘海濱花園 PC-044-00423-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwun Tong Road / Hip Wo Street Rest Garden 觀塘道/協和街休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwun Tong Road Rest Garden 觀塘道休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwun Tong Road Sitting-out Area 觀塘道休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Kwun Yam Wan Road Seaview Shelter, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Labour Inspection Division (New Territories West)(Special Enforcement Team), Yuen Long Government Offices
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lai Chok Kok Road Tai Nam Street SOA (PC-044-00319-001)
預算開工日期(月/年):4/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lai Yip Street cooked Food Bazaar 勵業街小販熟食市場
PC-019-00367-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lai Yip Street Sitting-out Area 勵業街休憩處 PC-044-00345-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lam Fook Street Sitting-out Area 臨福街休憩處 PC-044-00358-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lam Hau Pok Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: "Lam Tei Market cum Hawker Bazaar 藍地街市暨小販市場"
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lam Tin Bus Terminus Sitting-out Area 藍田巴士總站休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lamma Island Columbarium and Garden of Remembrane
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lei Uk Tsuen Garden No. 1
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lei UK Tsuen Garden No. 2
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lei Yue Mun Market　鯉魚門街市
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lei Yue Mun Typhoon Shelter Breakwater Sitting-out Area 鯉魚門避風塘防波堤休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lek Yuen Community Hall
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lek Yuen Street Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Light Rail Transit Terminus Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lin Au Village Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lion Rock Park
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lo Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lok Fung Path Rest Garden
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Kwan Street Park 樂群街公園 PC-044-00330-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lok Lin Path Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Ma Chau Boundary Control Point Reporting Centre
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Ma Chau Section, Lok Ma Chau Terminal
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Ma Chau Spur Line Control Point Reporting Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Ma Chau Spur Line Control Point
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lok Shun Path Barbecue Area
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lok Sin Road SOA
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lok Yuen Path Children's Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Long Ping Community Hall
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Long Ping Sports Centre
預算開工日期(月/年):12/11/2011
預算完工日期(月/年):31/5/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lower Cheung Sha Beach 下長沙泳灘
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Luk Keng Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Lung Cheung Road North/Po Kong Village Road Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lung Tsai Tsuen sitting out area, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Lutheran I Village Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Luthern Village Childrens Playground, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma Ling Path Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Ma On Shan (North) Integrated Family Services Centre
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Ma On Shan (South) Integrated Family Services Centre
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma On Shan Pavilion
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma On Shan Promenade
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma On Shan Sai Sha Road Pet Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma Tau Wai Road / Tai Wan Road SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma Tin Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ma Wat Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Ma Ying Path Rest Garden
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: MacPherson Playground 麥花臣遊樂場 PC-044-00264-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Man Cheong St. rest garden
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Man Ming Lane Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Man Uk Bin Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Medical Social Services Unit, Wong Chuk Hang Hospital　黃竹坑醫院醫務社會服務部
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/11/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mei Po Lung Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mei Tin Community Hall
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Middle Road Carpark Building Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Middle Road Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mo Tat Tsuen Public Toilet, Lamma Island
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mong Kok Road Playground 旺角道遊樂場 PC-044-00298-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mongkok Civic Triangle 旺角康民角　PC-044-00303-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Morse Park Sports Center
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Morse Park Swimming Pool
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Mui Tze Lam Road Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Mui Wo Ferry Concourse Rest Garden 梅窩碼頭迴旋處休憩花園
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Mui Wo Ferry Pier Road Sitting-out Area 梅窩碼頭路休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Mui Wo Swimming Pool 梅窩游泳池
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Muk Lun Street Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

Premises that require Heritage Impact Assessment (HIA)

Amongst the government premises involved in the BFA Retro-fitting Exercise, 30 nos. of Class A venues are declared monuments or graded buildings. According to Antiquities and Monuments Office's (AMO) advices, upgrading of barrier free access and facilities at declared monuments and graded buildings requires Heritage Impact Assessment (HIA). The feasibility study reports for the subject historic building were completed for proceeding to HIA. The details of HIAs for the historic buildings are being liaised with AMO. The additional time required for obtaining approval from AMO for site commencement is around 7.5 months.

需要提供文物影響評估報告的處所

政府在無障礙通道和設施改善計劃的 A 類場地中，涉及三十座政府處所和設施是法定古蹟或已被評級的建築物。根據古物古蹟辦事處的意見，在法定古蹟及已被評級建築物進行無障礙通道和設施的工程，需要提供文物影響評估報告。有關的歷史建築的無障礙通道和設施的工程可行性研究報告已完成。建築署正在聯絡古物古蹟辦事處商討歷史建築文物影響評估報告的細節。無障礙通道和設施的工程需要待古物古蹟辦事處批准後展開，所需的額外的時間大約是 7.5 個月。

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: A Kung Kok Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Aberdeen Police Station 香港仔警署"
預算開工日期(月/年):11/12/2011
預算完工日期(月/年):12/4/2011

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Anchor Street Playground　晏架街遊樂場 PC-044-00258-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:AP Lei Chau Clinic
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Ap Lei Chau Wind Tower Park
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Arran Stret SOA (PC-044-00259-000)
預算開工日期(月/年):4/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Arthur Street Temporary Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Battery St. Sitting out area
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Big Wave Bay Beach 大浪灣泳灘
預算開工日期(月/年):11/10/2011
預算完工日期(月/年):12/3/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Boon Kin Village Public Toilet 半見村公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Canton Road / Nelson Street Sitting-out Area 廣東道/奶路臣街休憩處
PC-044-00275-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Canton Road / Dundas Street Sitting-out Area 廣東道/登打士街休憩處
PC-044-00301-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:CANTON ROAD PLAYGROUND
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cape Collinson Columbarium
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: CARE Village East Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: CARE Village West Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Caterteria Old Beach
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Causeway Bay Community Centre
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Causeway Bay Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chai Wan Fire Services R&F Married Qtrs at No. 1 Sui Man Road
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chai Wan Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chai Wan Municipal Services Building
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chai Wan Police Married Quarters
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chai Wan Public Library
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cherry Street Park　櫻桃街公園 PC-044-00409-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cherry Street Sitting-out Area 櫻桃街休憩處 PC-044-00268-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Cheung Chau Columbarium and Garden of Remembrane
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cheung Chau Hoi Pong Road Sitting Out Area
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cheung Chau Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cheung Chau Tai Kwai Wan Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cheung Chau Tung Wan Beach
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Cheung Po Chai Cave Picnic Area
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chi Tong Tsuen Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chik Fu Street Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chik Fuk Street Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chim UK Village Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Choi Hung Road Badminton Centre & Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Choi Wan Estate Community Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chong San Road Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chuen On Road Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chui Tin Street Soccer Pitch
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chui Yu Road Rest Garden 聚魚道休憩花園 PC-044-00421-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chuk Hang Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chuk Yuen Sport Centre
預算開工日期(月/年):11/10/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Chung Hing Back Street Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Chung Hom Kok Beach 春坎角泳灘 "
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Chung UK Tsuen Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:" Chung Uk Tsuen Public Toilet "
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: "Chung Uk Tsuen Public Toilet 鍾屋村公廁 "
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Cox's Road Children's Playground
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Nam Chung Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Nam Hang Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Nam On Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Nathan Road Boundary Street SOA (PC-044-00289-001)
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ng Tung Chai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Chi Wan Civic Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Chi Wan Sports Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Chi Wan Village Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Keng Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Pei Sha Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ngau Tau Kok Road Flyover Rest Garden 牛頭角道天橋休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ning Po Street / Shanghai Street Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: North Point Fire Services Bldg
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: North Point Government Offices
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: North Point Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: North Point Passenger Ferry Concourse (Shu Kuk Street) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: On Ching Road Flower Market
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: On King Street Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: On Luk Street Park
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: On Shing Street Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:On Yuen Street Garden
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Operations Division (Hong Kong & Islands-(District Office) North Point Government Offices
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Operations Division (New Territories West-1 District Office), Yuen Long Government Offices
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pai Chong Road Sitting-out Area, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pak Hok Chau Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pak Kung Street SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pak Sha Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Pak She Cheung Lee Park,Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pak She Street Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pak Tai Temple Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pamela Youde Hospital Staff Quarters, Block E,F,G
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pan Chung Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pat Heung Police Station
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Peak Road Public Toilet cum Bathhouse, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Peak Road West Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Pei Tau Village Playground
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Peking Road Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Peng Chau Columbarium and Garden of Remembrane
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Peng Chau Public Library
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Peng Chau Sports Centre
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pik Wan Road Rest Garden 碧雲道休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Po Sam Pai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Pok Wai Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Portland Street / Man Ming Lane SOA
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Portland Street Rest Garden 砵蘭街休憩花園 PC-044-00266-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Portland Street Sitting-out Area 砵蘭街休憩處　PC-044-00273-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Public Square Street / Cliff Road SOA
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Pui O Beach 貝澳泳灘
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Quarry Bay Community Hall
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Quarry Bay Integrated Family Service Centre
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Quarry Bay Reservoir Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Queen's Hill Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Reclamation Street / Nelson Street Sitting-out Area 新填地街/奶路臣街休憩處 PC-044-00276-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Reclamation Street Cooked Food Hawker Bazaar
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Reclamation Street Sitting-out Area 新填地街休憩處　PC-044-00296-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Reclamation Street/Soy Street Sitting-out Area PC-044-00291-001
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Repulse Bay Beach Children's Playground 淺水灣海灘兒童遊樂場 "
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/2/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Risk Management Section
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Room 1350 North Point Government - Labour Department Office
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Round Table I Village Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Round Table III Village Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Round Table Third Village Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sai Ching Street Tennis Court
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sai Wan Ho Ferry Pier
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sai Wan Ho Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sai Yee Street Garden (PC-044-00320-001)
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Saigon Street Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sam Chuk Street SOA
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sam Mun Tsai (North) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Hing Back Street Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Mei Street Basketball Court
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Mei Street Children's Playground
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Mei Street Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Mei Street Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Pak She Street Sitting Out Area No. 1, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Pak She Street Sitting Out Area No. 2, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Pak She Street Sitting Out Area No. 4, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Pak She Street Sitting Out Area No. 6, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Po Kong Interchange Rest Garden
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Po Kong SOA
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:san shi street SOA
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Tin Village Sitting Out Area
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:San Tin Wai Garden
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Tong Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: San Uk Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sau Mau Ping Memorial Park 秀茂坪紀念公園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sau Mau Ping Rd./Hiu Kwong St. Sitting-out Area 秀茂坪道/曉光街休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sau Po Integrated Service Centre　秀寶綜合家庭服務中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Selective Placement Division (Kowloon Office), Ngau Tau Kok Government Offices　展能就業科(九龍區辦事處), 牛頭角政府合署
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Self Help Care Village Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sha Tin Jockey Club Swimming Pool
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sha Tin Market
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sha Tin Park
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sha Tin Road Safety Park
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sha Tin Tau Village Sitting Out Area
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shan Mei Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shan Pui Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shan Tong New Village Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shanghai Street / Market Street Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shap Pat Heung Choi Uk Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: She Shan Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:She Shan Village Children 's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shek Kwu Lung Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shek Mun Playground
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shek Wu Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sheung On Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sheung Shan Kai Wat Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sheung Wo Che Garden
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shing Mun River Promenade Garden No.3
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shui Bin Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shui Mei Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shui Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shun Lee Tsuen Playground 順利邨遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shung Him Tong Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Shung Ling Street Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shung Ling Street SOA
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Silver Mine Bay Beach 銀礦灣泳灘
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sir Denys Roberts Squash Courts, Yuen Long
預算開工日期(月/年):12/11/2011
預算完工日期(月/年):31/5/2012

工程範圍
改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Siu Lam San Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Siu Lek Yuen Road Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Small Traders New Village Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: So Kwun Wat, Lee Uk Tsuen, Public Toilet
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Station Lane SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sun Tin Wai Community Hall
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Sung On Street SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: SWD Integrated Family Services Centre (YL) 1/F & 2/F (Pt.), 224 Castle Peak Road, Y.L.
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Sycarmore Street Rest Garden (PC-044-00282-000)
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ta Kwu Ling Ha Shan Kai Wat (1) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ta Kwu Ling Ping Che Tsuen (1) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai choi Yuen Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Choi Yuen Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Hang Fui Sha Wai Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kiu Market Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kiu Market Squash Courts
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kiu Market
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kok Tsui Road / Maple Street Garden 大角咀道/楓樹街花園
PC-044-00265-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kok Tsui Road / Larch Street Sitting-out Area 大角咀道/洋松街休憩處 PC-044-00283-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Kwai Wan Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Central Town Square
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Cheung Shue Tan Village No. 2 Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Kau San Wan Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Mei Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Plaza Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Road 10M.S. Lookout No.1
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Road 10M.S. Lookout No.2
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Swimming Pool
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Tai Hang Chung Sum Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Tin (1) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Po Tin (2) Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Shu Ha Road West Shung Ching San Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Shui Hang Rain Shelters No.1,2,3&4
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Tong Road Public Toilet and Bathhouse
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Wai Playground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Wan Shan Park
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tai Yip Street Sitting-out Area 大業街休憩處 PC-044-00355-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tak Cheong Street Playground 德昌街遊樂場 PC-044-00284-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Temple St./Kansu St. playground
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Thistle Street Rest Garden (PC-044-00288-000)
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Ha Wan Garden 田下灣花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Kong Hui Temporary Wholesale Market On Lok Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Liu Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Sam Garden No.2
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Sam Garden No.3
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tin Shui Wai (South) Social Security Field Unit
預算開工日期(月/年):11/12/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tin Shui Wai North Public Library
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tin Shui Wai Swimming Pool 天水圍泳池
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: "Tin Tei Yan Road Public Toilet 天地人路公廁 "
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ting On Street Playground 定安街遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tiu Keng Leng PTI Public Toilet 調景嶺公共交通交匯處公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: To Kwa Wan Public Library
預算開工日期(月/年):9/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: To Uk Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tong Mei Road Sitting-out Area 塘尾道休憩處　PC-044-00277-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tong Min Tsuen Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Traffic Kowloon West Operational Base & Traffic Accident Reporting Centre
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tsan Tsuen Road Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tsang Tai Uk Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tsang Tai Uk Recreation Ground
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tseung Kwan O Industrial Estate Public Toilet 將軍澳工業村公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tseung Kwan O PTI Public Toilet 將軍澳公共交通交匯處公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:TSIM SHA TSUI FERRY CONCOURSE PUBLIC TOILET
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tsing Lung Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:TST EAST WATERFRONT PODIUM GARDEN
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tsun Yip Street Cooked Food Market Roof Top Rest Garden 駿業街熟食市場天台花園 PC-044-00365-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsz Wan Shan (South) Community Centre
預算開工日期(月/年):3/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsz Wan Shan Bus Terminus Sitting-out Area
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsz Wan Shan Community Hall
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsz Wan Shan Field Unit
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsz Wan Shan Integrated Family Services Centre
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tung Hei Road Public Bathhouse
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tung Hei Road Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tung Kok Wai Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tze Tong Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:U C CENTENARY GARDEN
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wa Shun Street SOA
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wai Tsai Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wan Hon St./Hip Wo St. Rest Garden 雲漢街/協和街休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wan Hon Street Rest Garden 雲漢街休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wang Tai Road Sitting-out Area 宏泰道休憩處 PC-044-00359-001
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wang Yip Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wang Yip Street South Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Waterloo Road / Canton Road Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Waterloo Road / Wylie Road SOA
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wharf Road Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Windsurfing Memorial Garden
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wo Keng Shan Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wing On Side Street Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wing Ting Road Fire Services Married Quarters
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wo Hing Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wo Hop Shek Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wo Hing Tsuen Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wo Liu Hang Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wo Liu Hang Rest Garden
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wong Nai Tau Garden
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wong Tai Sin and Sai Kung District Social Welfare Office
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wong Tai Sin Community Centre
預算開工日期(月/年):11/10/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wong Yi Au Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Wong Yue Tan Children's Playground
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Woosung Street Temp. Cooked Food Hawker
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wu Kai Sha Children's Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wu York Yu Health Centre
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wylie Road Temporary SOA
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yan King Road Bus Terminus Public Toilet 欣景路巴士站公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yan Oi Street Playground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yau Tong Centre Rest Garden 油塘中心休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yau Tsim Field Unit
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yaumatei Community Centre Rest Garden
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yee On Street Market Rest Garden 宜安街街市天台花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yim Tin Pok Temporary Playground 鹽田壆臨時遊樂場
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yin Hing Street Recreation Ground
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Ying Sin Leung Care Village Public Toilet, Cheung Chau
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:YMT Integrated Family Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:YMT Jade Hawker Bazaar (Zone A)
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:YMT Jade Hawker Bazaar (Zone A & B)
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yue Kok Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long (East) Field Unit
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long (East) Integrated Family Service Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long (West) Field Unit
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long (West) Integrated Family Services Centre
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long District Environmental Hygiene
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long District Leisure Services Office
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long District Office Building
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long District Offices Building
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long District Social Welfare Office & Planning and Co-ordinating Team
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Government Offices
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long Jockey Club Health Centre
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):31/5/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long Jockey Club Squash Courts
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Park
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Police Married Quarters
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long Police Station
預算開工日期(月/年):12/11/2011
預算完工日期(月/年):31/5/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Public Library
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Stadium
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long Swimming Pool
預算開工日期(月/年):12/11/2011
預算完工日期(月/年):31/5/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Long Theatre
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Long West Bus Terminus Public Toilet
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yuen Po Street Bird Garden 園圃街雀鳥花園 PC-044-00281-000
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yuen Shin Park
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Yung Shue Ha Public Toilet, Lamma Island
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:九如坊兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:九龍公園徑休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:九龍公園徑兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 九龍仔運動場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 九龍城法院大樓
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:九龍城感化辦事處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:二號碼頭花園
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:入境事務大樓
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:入境事務處主任宿舍
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:卜公花園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 三棟屋村遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:三號碼頭花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:下加惠民道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水東慶路公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水馬草壟信義村(1)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水圍上北村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水圍東慶路停車場公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水圍莆上村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上水圍圍內村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 上水警署及新界北交通意外調查組報案中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 上海街/山東街休憩處
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上環市政大廈 (辦公室及公用地方)
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上環街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上環街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上環郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上環體育館
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:上雞籠灣臨時休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Civil Engineering and Development Building 土木工程拓展署大樓"
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 土瓜灣政府合署
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:土瓜灣政府合署
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 土瓜灣街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:土瓜灣街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 士美非路公共圖書館
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:士美非路市政大廈 (辦公室及公用地方)
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:士美非路兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:士美非路街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:士美非路體育館
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:士美菲路市政大廈公廁
預算開工日期(月/年):11/12/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大坑徑休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大坑道/白建時道小園地
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大河道公廁
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Po Tsai Rest Garden 大埔仔休憩花園
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大連排道遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大圓街熟食市場休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hang Mei Sitting-out Area, Tai O 大澳坑尾休憩處
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Leung Uk Children’ s Playground, Tai O 大澳梁屋兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大澳街市
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai O Road Playground No. 1 大澳路一號遊樂場
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai O Road Playground No. 3 大澳路三號遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大興公共圖書館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大興社區會堂
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大興郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大興體育館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大頭嶺公廁 (N-40)
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shui Hau Village Sitting-out Area, Lantau 大嶼山水口村休憩處
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大嶼山沙螺灣遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tong Fuk Playground, Lantau 大嶼山塘福遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大環山游泳池
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:大環山游泳池
預算開工日期(月/年):1/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tai Wan Tau Garden 大環頭花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大隴街休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大隴街休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:小西灣郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:山頂郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:山景社區會堂
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:山道花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:干德道休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:干德道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中央交通違例檢控查詢處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中央寄養服務課
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中西區及離島區社會保障辦事處 SWD
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中西區康樂事務辦事處
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中西區環境衞生辦事處
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中區政府碼頭
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中區政府碼頭大樓
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:中環碼頭海濱長廊
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Yan Oi Market 仁愛街市"
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tin Shui Wai Sports Ground 天水圍運動場"
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tin Shui Wai Integrated Family Service Centre 天水圍綜合家庭服務中心"
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:天星碼頭多層停車場公廁
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 太子道/水渠道花園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:太古城郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Town Hall 屯門大會堂 "
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Public Library 屯門公共圖書館"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Park 屯門公園"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Cultural Square 屯門文娛廣場"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Field Unit 屯門社會保障辦事處"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Tuen Mun District Births Registry/Tuen Mun Marriage Registry, Tuen Mun Government Offices 屯門區出生登記處/ 屯門婚姻登記處 屯門政府合署
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:屯門康樂體育中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Tuen Mun Polyclinic Social Hygiene Clinic at 5/F Tuen Mun Eye Centre 屯門眼科中心"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:屯門湖康警察宿舍
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:屯門鄧肇堅運動場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:屯門學童牙科診所
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:文東路公園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 文錦渡管制站報案中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:牙鷹洲花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 牛池灣郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:牛頭角郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 加士居道公廁
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:加多近街臨時花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:加倫台兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:加惠民道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:北京道休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 北區政府合署
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:北區政府合署
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 北葵涌街市天台遊樂場
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:古洞(龍騰閣)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:幼兒中心督導組
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:必列者士街街市兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 打鼓嶺道休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:民輝街公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:民耀街公廁
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:永利街休憩花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:永和街公廁
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:甘道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:甘道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:生死登記總處（港島死亡登記處）胡忠大廈
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:田灣街市天台兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:田灣邨遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:白建時道休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石貝街花園
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:石排灣道遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石梨街休憩處
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:石圍角郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:石塘咀體育館
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石蔭路休憩花園
預算開工日期(月/年):2/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石蔭路第二休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石蔭路第三休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 石蔭路第四休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:石澳村公厠
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/2/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shek O Village Sitting-out Area 石澳村休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shek O Village Children's Playground 石澳村兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shek O Beach Sitting-out Area 石澳泳灘休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Rocky Bay Beach 石澳後灘泳灘
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shek O Road Lookout 石澳道眺望處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:石籬郵局
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:禾崔郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:交易廣場公廁
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:交通意外傷亡援助組
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:伊利沙伯體育館
預算開工日期(月/年):8/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:伊利沙伯體育館
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:伊利近街兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:光漢臺花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:吉席街花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:安老服務統一評估管理辦事處(港島)SWD
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"On Ting/Yau Oi Community Centre 安定/友愛社區中心"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 安捷街遊樂場
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:安德道遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:旭龢道公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:旭龢道休憩花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:旭龢道休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:旭龢道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:竹篙灣警崗
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 老圍花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:行動科(港島及離島第 1 分區辦事處), 修頓中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:行動科(港島及離島第 3 分區辦事處), 修頓中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: "Operations Division (New Territories West-2 District Office), Tuen Mun Government Offices 行動科(新界西第 2 分區辦事處), 屯門政府合署"
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西安里休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西安里兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 西貢郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西區牙科診所
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西區裁判法院
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西區警署
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西寧街公廁
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西樓角花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西營盤街市
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:西營盤郵政局大廈
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:佛光街 2 號花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Homantin Hill Road, No.23 何文田山道 23 號"
預算開工日期(月/年):4/11
預算完工日期(月/年):7/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Homantin　Government Offices 何文田政府合署"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Ho Man Tin Swimming Pool 何文田游泳池"
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Ho Man Tin Sports Centre 何文田體育館" "
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:利安郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:告士打道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:告士打道郵局
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Hang Hau Basketball Court 坑口籃球場
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):8/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:坑頭聯安橋公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 宋王臺花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:李陞街遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:李鄭屋郵政局
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:沙田第一城郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:沙角郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:沙宣道休憩花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:沙頭角郵政局
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 沙頭角警署
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:沙螺灣足球場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:秀茂坪邨(第一期)3 號遊樂場
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:良田體育館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"良景社區中心"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:貝璐道休憩花園
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/11/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:赤柱大街公厠
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Stanley Promenade 赤柱海濱長廊
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Stanley Link Road Sitting-out Area 赤柱連合道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Stanley Beach Road Sitting-out Area 赤柱灘道休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Stanley Beach Road Children's Playground 赤柱灘道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 亞皆老街遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Elizabethan Court 依利沙伯大廈"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:卑路乍街休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 卑路乍灣公園
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:和宜合道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 和宜合道熟食市場天台休憩處
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:定富街休憩處
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 定裕坊臨時休憩處
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):8/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:尚德郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:屈地街兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Inverness Road Garden 延文禮士道花園"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東九龍郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東涌社區會堂
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 東涌郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東院道休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東院道臨時休憩花園
預算開工日期(月/年):8/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東院道臨時休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:東區感化辦事處 2 SWD
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:林士街多層停車場大廈
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:松柏朗(南)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:欣澳公廁
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:河上鄉新村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:玫瑰里兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:社會保障付款組
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:社會福利署總辦事處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:金門口花園第二期
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 金城道遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:金錢(南)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:金鐘政府合署 - 牙科診所
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:金鐘政府合署
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:長坑村遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 長沙街休憩處
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:長者咭辦事處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 長達路休憩處
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):11/1/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:長輝路海濱花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青山公路六咪花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青山政府宿舍
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青州街遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青州街遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青衣公共圖書館
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青松觀道政府宿舍
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青揚熟食市場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青圓兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青敬路花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:青楊街公廁
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青綠街花園
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):11/1/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 青磚圍公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:保護家庭及兒童服務課(中西南及離島)
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Nam Shan Village Sitting-out Area 南山村休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:南昌公園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Nam Fung Road Rest Garden 南風道休憩花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:南寧街休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:城西公園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:威靈頓街公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:建生社區會堂
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 建榮熟食市場
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:急庇利街休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:恆安郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:恆毅實業及宿舍
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Shap Long Sitting-out Area 拾塱休憩處
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:柯士甸山遊樂場

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:柯士甸山遊樂場
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:柯士甸山道休憩花園
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/12/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 洪祥熟食市場
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:津貼科
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:皇后街休憩花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:皇后街熟食市場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:皇后像廣場花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅棉路婚姻登記處 羅年信大樓
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅磡公共圖書館
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅磡市政大廈 (公用地方)
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅磡市政大廈 (體育館)
預算開工日期(月/年):2/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅磡街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:紅磡灣郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:胡忠大廈
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:音樂事務處香港區音樂中心
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:音樂事務處香港區音樂中心
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港大球場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港仔大道/鴨脷洲大橋休憩處
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/3/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港仔水塘道休憩處
預算開工日期(月/年):9/1/2011
預算完工日期(月/年):11/1/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 香港仔水塘道花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Aberdeen Field Unit　香港仔社會保障辦事處
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 香港仔海旁道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Aberdeen Market and Cooked Food Centre 香港仔街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港仔郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港佐治五世紀念公園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:香港牌照事務處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Heung Yip Road Sitting-out Area 香葉道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:凌霄閣公廁
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:員工發展及訓練組 - 戴麟趾訓練中心
預算開工日期(月/年):8/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:員工發展及訓練組 - 戴麟趾訓練中心
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:家庭生活教育資料中心
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:差館上街休憩處
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:差館里休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:料壆村(南)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:梳士巴利道花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:柴灣郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:海港政府大樓
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 海濱道休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 粉嶺兒童體能智力測驗中心
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:粉嶺健康中心
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)
改善視像顯示板(Improve visual display)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 粉嶺游泳池
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:粉嶺郵政局
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 粉嶺感化辦事處
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 粉嶺職業健康診所, 粉嶺健康中心
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:般咸道休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:荔枝角花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:茶具文物館
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:馬己仙峽配水庫遊樂場
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/12/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Mau Yau Tong Rest Garden 馬游塘休憩花園
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Ko Shan Road Park 高山道公園"
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Ko Shan Theatre 高山劇場"
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:高等及區域法院感化辦事處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:高街綜合家庭服務中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 偉業街休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 偉業街/常怡道休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:堅尼地城社區綜合大樓(DH dental)
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:堅巷花園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:堅彌地城巴士站休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:堅彌地城配水庫遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:堅彌地城遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Pui Ching Road　Government Offices 培正道政府合署"
預算開工日期(月/年):3/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:將軍澳郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:崇慶里兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:康富遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:康復服務市場顧問辦事處
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):12/1/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:康復服務市場顧問辦事處
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 康寧道花園 1 及 2
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

No

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:彩明郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 曹公潭戶外康樂中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:梅道公廁
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 梅窩街市
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:梅窩郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:梨木樹郵政局
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:深灣道休憩處
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/2/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:畢拉山休憩處
預算開工日期(月/年):8/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:畢拉山休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 盛芳街休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 盛德街休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:第三街休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:第三街遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:荷李活道公園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 荷李活道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:雀橋街休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:麥當奴道公廁
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:勞資關係科(西港島), 西區裁判署
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:就業科(西港島就業中心), 西區裁判署
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 景雲街遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:景雲街遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 港口管制組 中區政府碼頭
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:港澳碼頭巴士總站休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:湖山花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:湖山草地滾球場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:湖山遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"湖山網球場"
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:無犯罪紀錄證明書辦事處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:琳寶徑休憩花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 發興街兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Po Lo Che Garden 菠蘿輋花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:華林徑休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:華貴社區中心
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:華翠街休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:華興里公共浴室
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:華興里公廁
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 貴州街/旭日街休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:貴州街/旭日街休憩處
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):8/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:雅麗道花園
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:雲咸街郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:雲景道郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:順利郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:順利邨公共圖書館
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:順寧道遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wong Chuk Hang Road Garden 黃竹坑道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wong Ma Kok Road Temporary Sitting-out Area 黃麻角道臨時休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 塘尾道兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 塘尾道/通州街休憩處
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tong Fuk Beach 塘福泳灘
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:奧卑利街警察宿舍
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 新運路休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:新翠郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"San Hui Market 新墟街市"
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 新慶村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yip Kan Street Sitting-out Area 業勤街休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 楊小坑村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 獅子石道行人隧道休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:瑞和街公共圖書館
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Man Yee Playground 萬宜遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 葵涌青山公路休憩處
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:葵涌郵政局
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 葵盛配水庫休憩處
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):11/1/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:葵義路遊樂場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 葵福路社區園圃
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 葵德街休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 葵興休憩花園
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Nga Tsin Wai Road Sitting-out Area 衙前圍道休憩處"
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):8/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 詩歌舞街休憩花園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:資訊系統及科技科
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:資訊系統及科技科
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:僑福道休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:僱員補償科(香港東及香港西辦事處), 修頓中心
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:僱傭申索調查科, 金鐘道政府合署低座
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tui Min Hoi Garden 對面海花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 榮芳街市場天台兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Cornwall Street/Ede Road Garden 歌和老街/義德道花園"
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):8/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:歌賦山里兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Pik Shui San Tsuen Rest Garden 碧水新村休憩花園
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:種植道花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Tsui Lam Sports Centre 翠林體育館
預算開工日期(月/年):1/12
預算完工日期(月/年):4/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蒲飛路休憩處
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蒲魯賢徑臨時遊樂場
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):9/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:賓吉道 30 號
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Headland Road/Repulse Bay Road Garden　赫蘭道/淺水灣道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Silvercape Road Sitting-Out Area 銀岬路休憩處
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:銅鑼灣花園
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:鳳崗(塘角)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 麼地道花園
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:廣源郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 廣播道花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:摩理臣山游泳池
預算開工日期(月/年):8/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:摩理臣山郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:樓梯街公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:樂古道公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:樂慶里臨時休憩處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蓮花宮東街休憩處
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蝴蝶灣社區中心
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):6/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蝴蝶邨公共圖書館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:賢居里公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:遮打花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:遮打道休憩處
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/11/2011

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:遮打道休憩處
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Yau Yue Wan Playground 魷魚灣遊樂場
預算開工日期(月/年):6/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:曉光街草坪公園
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:曉明街遊樂場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:機場郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:燕崗(1)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:燕崗(2)公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:興民街郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:興芳路花園
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):10/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 蕙荃路休憩花園
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蕙荃路花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:鴨脷洲大橋(北端)兒童遊樂場
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/3/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Lung Kong Road Public Toilet 龍崗道公廁"
預算開工日期(月/年):5/11
預算完工日期(月/年):6/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:"Lung Cheung Road Playground 龍翔道遊樂場"
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:龜背灣泳灘
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:營盤新村公廁
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 聯和墟街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):10/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:聯和墟街市
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 臨興街休憩處
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薪酬保障科, 海外信託銀行大廈
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薄扶林公共圖書館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薄扶林村公廁（A 座)
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薄扶林村公廁（D 座)
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 薄扶林消防官員政府宿舍
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薄扶林郵政局
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):2/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:薄扶林道近瑪麗醫院公廁
預算開工日期(月/年):12/3/2011
預算完工日期(月/年):12/6/2011

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 薄扶林道遊樂場
預算開工日期(月/年):1/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:賽馬會仁愛堂游泳池
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:賽馬會屯門蝴蝶灣體育館
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善暢通易達停車位(Improve accessible carparks)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 賽馬會葵盛圍休憩處
預算開工日期(月/年):3/1/2012
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 賽馬會興盛路遊樂場
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):2/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:舊山頂道休憩花園
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/12/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:鯉魚門公共圖書館

改善場地入口 (Improve access/entrance)



改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:鯉魚門公共圖書館
預算開工日期(月/年):7/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:鵝頸街市及熟食中心
預算開工日期(月/年):4/11
預算完工日期(月/年):12/11

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達升降機 (Improve accessible lifts)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:羅便臣道公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):11/12/2011

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 羅湖管制站報案中心
預算開工日期(月/年):12/11
預算完工日期(月/年):05/12

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 邊境禁區通行證辦事處
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):6/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:麗閣郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Po Lam Sports Centre 寶林體育館
預算開工日期(月/年):11/11
預算完工日期(月/年):1/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善觀眾席輪椅位(Improve auditorium wheel chair spaces)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Po Chu Tam Barbecue Area 寶珠潭燒烤場
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:寶琳郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):3/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:寶雲道花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:寶雲道網球場
預算開工日期(月/年):11/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Ho Chung Soccer Pitch 蠔涌足球場
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):11/11

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:警察牌照課
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:警察總部出納部
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:蘭桂芳公廁
預算開工日期(月/年):11/11/2011
預算完工日期(月/年):12/5/2011

工程範圍

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:顯徑郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):4/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:灣仔社會保障辦事處
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):5/1/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:灣仔政府大樓
預算開工日期(月/年):9/11
預算完工日期(月/年):5/12

工程範圍

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:灣仔郵政局
預算開工日期(月/年):12/1/2011
預算完工日期(月/年):1/1/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
改善公用地方(Improve common areas)
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:灣仔臨時海濱花園
預算開工日期(月/年):10/11
預算完工日期(月/年):3/12

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)