
 

平 等 機 會 委 員 會  
《 公 眾 可 進 出 的 處 所 無 障 礙 通 道 及 設 施 正 式 調 查 報 告 》  

政 府 跟 進 行 動 進 度 報 告  
(截 至 二 零 一 三 年 九 月 三 十 日 的 情 況 )  

 

目 的  
 
 本 文 件 旨 在 報 告 截 至 二 零 一 三 年 九 月 三 十 日 政 府 就 平 等 機

會 委 員 會 (平 機 會 )的 《 公 眾 可 進 出 的 處 所 無 障 礙 通 道 及 設 施 正

式 調 查 報 告 》 (《 平 機 會 報 告 》 )所 採 取 的 跟 進 行 動 的 進 度 。  
 

改 善 工 程 計 劃  
 
2. 主 要 改 善 工 程 計 劃 涵 蓋 約 3 500 個 1政 府 處 所 和 設 施 ， 當

中 近 九 成 處 所 和 設 施 的 工 程 (A )已 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日

或 之 前 完 成 ， 餘 下 的 工 程 (B )預 計 於 二 零 一 四 年 六 月 三 十 日

或 之 前 完 成 。 所 有 需 進 行 改 善 工 程 的 政 府 處 所 和 設 施 ， 現 按 物

業 種 類 和 相 關 管 理 部 門 分 項 表 列 於 附 件 A。  

類

類

                                                

 
3. 截 至 二 零 一 三 年 九 月 三 十 日 ， 所 有 A 類 項 目 (共 3 ,059 個

處 所 ／ 設 施 )中 約 有 99.8%的 工 程 經 已 完 成 (3,054 個 處 所 ／ 設

施 )。 餘 下 尚 未 完 工 的 A 類 項 目 (5 個 處 所 ／ 設 施 )將 於 未 來 數

月 完 成 。 至 於 B 類 項 目 (395 個 處 所 ／ 設 施 )， 包 括 一 些 需 要 加

建 暢 通 易 達 升 降 台 或 升 降 機 ， 加 建 暢 通 易 達 而 無 分 性 別 的 洗 手

間 等 較 複 雜 的 工 程 項 目 ， 以 及 一 些 需 要 進 行 文 物 影 響 評 估 才 可

展 開 的 項 目 ， 則 預 期 於 二 零 一 四 年 六 月 底 或 以 前 完 成 。 截 至 二

零 一 三 年 九 月 底 ， 392 個 處 所 ／ 設 施 (佔 99.2%)已 完 成 場 地 視

察 ， 383 個 處 所 ／ 設 施 (佔 97%) 已 完 成 場 地 視 察 和 可 行 性 研

究 。  
 
 
4. 考 慮 到 改 善 工 程 的 複 雜 性 和 範 圍 ， 以 及 場 地 和 運 作 上 的 限

制 ， 建 築 署 將 其 負 責 的 改 善 工 程 大 致 分 為 三 類  – 
 

 
1 另有 86 個政府處所和設施納入其他改善計劃，如食物環境衞生署的公廁

翻新計劃及建築署的翻修工程計劃，在翻新工程時一併提升無障礙設施。  

   



 (a) 高 複 雜 性  
 

“ 高 複 雜 性 物 業 ” 包 括 多 用 戶 綜 合 大 樓 和 一 些 高 保

安 要 求 的 場 所 。 改 善 工 程 往 往 涉 及 重 大 的 結 構 性

改 建 及 加 裝 ；  

(b) 中 等 複 雜 性  

“ 中 等 複 雜 性 物 業 ” 乃 使 用 率 高 的 綜 合 大 樓 。 改 善

工 程 可 能 會 對 大 樓 的 運 作 造 成 滋 擾 。 因 此 ， 此 類

物 業 的 工 程 需 分 階 段 進 行 ， 並 須 與 大 樓 使 用 者 的

辦 公 範 圍 分 隔 ； 以 及  

(c) 低 複 雜 性  

“低 複 雜 性 物 業 ”只 需 進 行 小 規 模 的 改 善 工 程 。  

 
5. 所 有 A 類 及 B 類 場 地 的 名 單 、 其 改 善 工 程 截 至 二 零 一 三

年 九 月 底 的 進 度 (已 展 開 工 程 及 得 到 相 關 資 料 的 場 地 ， 其 工 程

細 項 及 完 成 日 期 的 詳 情 亦 已 列 載 )和 複 雜 性 分 別 表 列 於 附 件 B
和 附 件 C。  
 
6. 房 委 會 亦 釐 訂 了 一 項 改 善 工 程 計 劃 ， 提 升 轄 下 所 有 物 業 ／

設 施 (包 括 公 共 租 住 屋 邨 、 商 場 、 停 車 場 及 工 廠 大 廈 )的 無 障 礙

設 施 ， 計 劃 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 或 之 前 完 成 的 改 善 工 程 已

經 竣 工 。 為 顧 及 工 程 進 度 ， 同 時 避 免 阻 礙 現 有 服 務 或 對 租 戶 造

成 滋 擾 ， 房 委 會 安 排 部 分 改 善 工 程 在 二 零 一 四 年 六 月 三 十 日 或

之 前 完 成 。 為 配 合 房 委 會 的 更 換 升 降 機 計 劃 ， 小 部 分 改 善 工 程

將 於 二 零 一 六 至 一 七 年 度 或 之 前 完 成 。 房 委 會 計 劃 於 二 零 一 四

年 六 月 三 十 日 或 之 前 完 成 的 改 善 工 程 計 劃 進 度 載 於 附 件 D。 在

96 2個 物 業 ／ 設 施 中 ，  80 個 物 業 ／ 設 施 的 工 程 經 已 完 成 ， 而

餘 下 物 業 ／ 設 施 的 工 程 已 完 成 50%或 以 上 。  
 
7. 路 政 署 多 年 來 一 直 在 技 術 上 可 行 的 情 況 下 ， 為 公 共 行 人 通

道 （ 即 由 路 政 署 負 責 維 修 保 養 的 行 人 天 橋 、 高 架 行 人 路 及 隧

                                                 
2 在 96 這個物業/設施，房委會總共會進行 154 項工程，當中 78 項在住宅

大廈及公眾地方；23 項在交通交匯處/車站；12 項在商場；29 項在停車

場；2 項在工廠大廈及 10 項在其他場地。  
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道 ） 加 設 無 障 礙 通 道 設 施 （ 即 升 降 機 或 斜 道 ） 。 截 至 二 零 一 三

年 九 月 三 十 日 ， 路 政 署 已 完 成 勘 查 研 究 工 作 。 初 步 確 定 有 205
條 公 共 行 人 通 道 在 技 術 上 可 行 ， 可 進 行 升 降 機 ／ 斜 道 加 建 工

程 ， 其 中 有 6個 項 目 由 於 地 面 沒 有 足 夠 空 間 、 與 現 有 地 下 公 用

設 施 衝 突 、 與 現 有 無 障 礙 通 道 設 施 重 複 等 原 因 ， 未 能 展 開 加 建

工 程 。 餘 下 199條 公 共 行 人 通 道 ， 有 32條 的 加 建 工 程 已 完 成 ，

128條 的 加 建 工 程 已 進 入 籌 劃 或 施 工 階 段 ， 其 餘 39條 確 定 為 初

步 可 行 的 項 目 即 將 展 開 籌 劃 工 作 。 路 政 署 會 全 力 推 展 改 善 工

程 ， 以 期 於 二 零 一 六 至 一 七 年 度 左 右 完 成 大 部 分 工 程 ， 而 餘 下

的 項 目 (例 如 涉 及 公 眾 反 對 意 見 或 技 術 難 度 較 大 的 項 目 )則 會 在

二 零 一 七 至 一 八 年 度 左 右 竣 工 。 有 關 的 加 建 工 程 進 度 載 於 附

件 E。  
 
8. 行 政 長 官 在 二 零 一 二 年 八 月 廿 一 日 公 佈 “ 人 人 暢 道 通 行 ＂

的 新 政 策 ， 旨 在 進 一 步 優 化 現 有 公 共 行 人 通 道 的 無 障 礙 通 道 設

施 。 除 上 文 第 7 段 所 提 及 的 加 建 工 程 以 外 ， 就 市 民 於 “ 人 人 暢

道 通 行 ＂ 政 策 下 提 出 加 裝 升 降 機 的 建 議 ， 政 府 已 於 二 零 一 三 年

首 季 就 推 行 建 議 的 優 次 徵 詢 區 議 會 的 意 見 ， 並 正 就 甄 選 為 優 先

的 項 目 進 行 初 步 技 術 可 行 性 研 究 (每 一 區 議 會 各 有 3 個 項 目 )。  

無 障 礙 統 籌 經 理 和 無 障 礙 主 任  
 
9. 為 配 合 各 政 策 局 和 部 門 於 二 零 一 一 年 四 月 委 任 無 障 礙 統 籌

經 理 及 各 政 府 處 所 的 無 障 礙 主 任 的 安 排 ， 政 府 自 二 零 一 一 年 年

初 ， 與 平 機 會 合 作 ， 為 無 障 礙 統 籌 經 理 和 無 障 礙 主 任 提 供 一 系

列 的 培 訓 ， 包 括 舉 辦 推 廣 無 障 礙 環 境 的 研 討 會 和 先 導 工 作 坊 。

為 進 一 步 深 化 政 府 人 員 對 無 障 礙 事 宜 的 認 識 ， 政 府 與 平 機 會 亦

攜 手 製 作 兩 輯 新 的 培 訓 短 片 ， 連 同 現 有 的 網 上 培 訓 資 料 套 件 ，

上 載 於 政 府 內 聯 網 及 公 務 員 易 學 網 ， 供 有 關 人 員 參 考 。 此 外 ，

多 個 在 提 供 服 務 時 與 市 民 接 觸 頻 繁 的 部 門 (例 如 郵 政 署 、 運 輸

處 、 香 港 警 務 處 、 食 物 環 境 衛 生 署 、 房 屋 署 、 康 樂 文 化 事 務 署

及 漁 農 自 然 護 理 署 等 )， 繼 續 與 平 機 會 和 公 務 員 培 訓 處 合 作 ，

為 前 線 人 員 度 身 訂 造 無 障 礙 研 討 會 /工 作 坊 。  

 
10. 勞 工 及 福 利 局 (勞 福 局 )和 公 務 員 培 訓 處 與 香 港 社 會 服 務 聯

會 合 作 籌 辦 的 手 語 培 訓 工 作 坊 ， 已 於 二 零 一 一 年 八 月 、 二 零 一

二 年 三 月 和 七 月 以 及 本 年 二 月 和 八 月 完 成 。 課 程 讓 需 要 經 常 接

觸 聽 障 人 士 的 政 府 部 門 前 線 員 工 認 識 基 本 手 語 和 聽 障 人 士 的 文
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化 ， 以 便 聽 障 人 士 使 用 政 府 的 服 務 。 下 一 輪 的 工 作 坊 將 於 二 零

一 三 年 十 一 月 及 十 二 月 舉 行 。  
 
 

未 來 路 向  
 
11. 政 府 一 貫 的 政 策 目 標 是 為 殘 疾 人 士 提 供 無 障 礙 的 環 境 ， 令

他 們 能 與 其 他 人 在 平 等 的 基 礎 上 進 出 處 所 和 使 用 設 施 ， 幫 助 他

們 獨 立 生 活 和 融 入 社 會 。 我 們 會 繼 續 與 平 機 會 、 康 復 諮 詢 委 員

會 、 康 復 界 和 社 會 各 界 緊 密 合 作 ， 建 設 無 障 礙 的 共 融 社 會 。  

 
 
 
 
勞 工 及 福 利 局  
二 零 一 三 年 十 一 月  


