

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Sai Ying Pun Jockey Club Polyclinic 西營盤賽馬會分科診療所						
2	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Kennedy Town Jockey Club Clinic 堅尼地城賽馬會診所						
3	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Mortuary 殮房	Victoria Public Mortuary 域多利亞公眾殮房						
4	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Eastern Street Methadone Clinic 東邊街美沙酮診所						
5	DH 衛生署	Central and Western District 中西區	Clinic 診所	Central District Health Centre 中區健康院						
6	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	Chai Wan Health Centre 柴灣健康院						
7	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 東區尤德夫人那打素醫院						
8	DH 衛生署	Eastern District 東區	Clinic 診所	Anne Black Health Centre 柏立基夫人健康院						
9	DH 衛生署	Islands District 離島區	Clinic 診所	St. John Hospital 長洲醫院						
10	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦公室	Centre for Health Protection 衛生防護中心						
11	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Lions Clubs Health Centre 獅子會健康院						
12	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Lee Kee Memorial Dispensary 李基紀念醫局						
13	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Central Kowloon Child Assessment Centre 中九龍兒童體能智力測驗中心						
14	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Central Kowloon Health Centre & Argyle Street Government Dental Clinic 中九龍診所及亞皆老街政府牙科診所						
15	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Kowloon Chest Clinic 九龍胸肺科診所						
16	DH 衛生署	Kowloon City District 九龍城區	Clinic 診所	Hung Hom Clinic 紅磡診所						
17	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	South Kwai Chung Jockey Club Polyclinic 南葵涌賽馬會分科診療所						
18	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Ha Kwai Chung Polyclinic & Special Education Centre 下葵涌分科診所及特殊教育服務中心						
19	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	North Kwai Chung Clinic 北葵涌診療所						
20	DH 衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Clinic 診所	Mrs. Wu York Yu Health Centre 伍若瑜夫人健康院						
21	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Lam Tin Polyclinic 藍田分科診所						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
22	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Yung Fung Shee Memorial Centre 容鳳書紀念中心						
23	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Kowloon Bay Health Centre 九龍灣健康中心						
24	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Ngau Tau Kok Jockey Club Clinic 牛頭角賽馬會診所						
25	DH 衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Clinic 診所	Pamela Youde Polyclinic 尤德夫人分科診所						
26	DH 衛生署	North District 北區	Clinic 診所	Shek Wu Hui Jockey Club Clinic 石湖墟賽馬會診所						
27	DH 衛生署	Sai Kung District 西貢區	Clinic 診所	Tseung Kwan O Po Ning Road Health Centre 將軍澳寶寧路健康中心						
28	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Lek Yuen Health Centre 瀝源健康院						
29	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Pamela Youde Child Assessment Centre & School Dental Clinic						
30	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Sha Tin (Tai Wai) Clinic 沙田(大圍)診所						
31	DH 衛生署	Sha Tin District 沙田區	Clinic 診所	Ma On Shan Health Centre 馬鞍山健康中心						
32	DH 衛生署	Sham Shui Po District	Office 辦公室	Public Health Laboratory Centre 公共衛生檢測中心						
33	DH 衛生署	Sham Shui Po District	Clinic 診所	Cheung Sha Wan Government Offices 長沙灣政府合署						
34	DH 衛生署	Sham Shui Po District	Clinic 診所	Sham Shui Po Public Dispensary 深水埗公立醫局						
35	DH 衛生署	Sham Shui Po District	Clinic 診所	Shek Kip Mei Health Centre 石硤尾健康院						
36	DH 衛生署	Southern District 南區	Clinic 診所	Aberdeen Jockey Club Clinic 香港仔賽馬會診所						
37	DH 衛生署	Southern District 南區	Clinic 診所	Stanley Public Dispensary 赤柱公立醫局						
38	DH 衛生署	Tai Po District 大埔區	Clinic 診所	Tai Po Jockey Club Clinic 大埔賽馬會診所						
39	DH 衛生署	Tsuen Wan District 荃灣區	Clinic 診所	Lady Trench Polyclinic 戴麟趾夫人分科診療所						
40	DH 衛生署	Tsuen Wan District 荃灣區	Clinic 診所	Maurine Grantham Health Centre 葛量洪夫人健康院						
41	DH 衛生署	Tsuen Wan District 荃灣區	Clinic 診所	Tsuen Wan Government Offices 荃灣政府合署						
42	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Yan Oi Polyclinic 仁愛分科診療所						
43	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun Wu Hong Clinic 屯門湖康診所						
44	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun Clinic 屯門診所						
45	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun Hospital 屯門醫院						
46	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tuen Mun Woman Health Centre 屯門婦女健康中心						
47	DH 衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Clinic 診所	Tai Lam Dental Clinic 大欖牙科診所						
48	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Clinic 診所	Wanchai Polyclinic 灣仔分科診所						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
49	DH 衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Clinic 診所	Southern Centre 修頓中心						
50	DH 衛生署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Clinic 診所	Robert Black Health Centre 柏立基健康院						
51	DH 衛生署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Clinic 診所	Wang Tau Hom Jockey Club Clinic 橫頭磡賽馬會診所						
52	DH 衛生署	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Clinic 診所	East Kowloon Polyclinic 東九龍分科診所						
53	DH 衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Clinic 診所	Yau Ma Tei Jockey Club Polyclinic 油麻地賽馬會分科診所						
54	DH 衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Clinic 診所	Yau Ma Tei Specialist Clinic Extension 油麻地分科診所(新翼)						
55	DH 衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Clinic 診所	Queen Elizabeth Hospital 伊利沙伯醫院						
56	DH 衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Clinic 診所	Li Po Chun Health Centre 李寶椿健康院						
57	DH 衛生署	Yuen Long District 元朗區	Clinic 診所	Madam Yung Fung Shee Health Centre 容鳳書健康中心						
58	DH 衛生署	Yuen Long District 元朗區	Clinic 診所	Kam Tin Clinic 錦田診所						
Total No. Completed 已完成項目總數					39	19	0	0	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	FEHD 食物環境衛生署	Central and Western District 中西區	Cooked Food Market 熟食市場	Queen Street Cooked Food Market 皇后街熟食市場						
2	FEHD 食物環境衛生署	Central and Western District 中西區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Shek Tong Tsui Market and Cooked Food Centre 石塘咀街市及熟食中心						
3	FEHD 食物環境衛生署	Central and Western District 中西區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Centre Street Market and Cooked Food Centre 正街街市及熟食中心						
4	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Cooked Food Market 熟食市場	Kut Shing Street Cooked Food Market 吉勝街熟食市場						
5	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Market 街市	Shau Kei Wan Market 筲箕灣街市						
6	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Sai Wan Ho Market and Cooked Food Centre 西灣河街市及熟食中心						
7	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Electric Road Market and Cooked Food Centre 電氣道街市及熟食中心						
8	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Aldrich Bay Market and Cooked Food Centre 愛秩序灣街市及熟食中心						
9	FEHD 食物環境衛生署	Eastern District 東區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Yue Wan Market and Cooked Food Centre 漁灣街市及熟食中心						
10	FEHD 食物環境衛生署	Islands District 離島區	Aqua Privy 旱廁	Ha Ling Pei Aqua Privy, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌下嶺皮旱廁						
11	FEHD 食物環境衛生署	Islands District 離島區	Aqua Privy 旱廁	Sha Lo Wan Village Aqua Privy, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌沙螺灣村旱廁						
12	FEHD 食物環境衛生署	Islands District 離島區	Aqua Privy 旱廁	Sun Wai Aqua Privy, Pui O, Lantau Island 大嶼山貝澳新圍旱廁						
13	FEHD 食物環境衛生署	Islands District 離島區	Aqua Privy 旱廁	Nam Chung Aqua Privy, Tai O, Lantau Island 大嶼山大澳南涌旱廁						
14	FEHD 食物環境衛生署	Islands District 離島區	Office 辦公室	Rm. 111, 1/F, Cheung Chau Municipal Services Building, Cheung Chau (Islands District Environmental Hygiene Office) 長洲大興堤路2號長洲市政大樓 1/F 111室 (離島區環境衛生辦事處)						
15	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Cooked Food Market 熟食市場	Wo Yi Hop Road Cooked Food Market 和宜合道熟食市場						
16	FEHD 食物環境衛生署	Kwai Tsing District 葵青區	Market 街市	Wing Fong Street Market 榮芳街街市						
17	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Cooked Food Market 熟食市場	Tsun Yip Cooked Food Market 駿業熟食市場						
18	FEHD 食物環境衛生署	Kwun Tong District 觀塘區	Market 街市	Yee On Street Market 宜安街街市						
19	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Hang Tau (Tai Po) Aqua Privy 坑頭(大布)旱廁						
20	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Kam Tsin Tsuen (North 1) Aqua Privy 金錢村(北1)旱廁						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
21	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Kam Tsin Tsuen (North 2) Aqua Privy 金錢村(北2)旱廁						
22	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Tai Tau Leng Aqua Privy 大頭嶺旱廁						
23	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Tsiu Keng Market Aqua Privy 蕉徑街市旱廁						
24	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Wah Shan Tsuen Aqua Privy 華山村旱廁						
25	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Kau Liu Aqua Privy 較寮旱廁						
26	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Aqua Privy 旱廁	Tai Long Aqua Privy 大朗旱廁						
27	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Sha Tau Kok Market and Cooked Food Centre 沙頭角街市及熟食中心						
28	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Municipal Services Building 市政大廈	Shek Wu Hui Municipal Services Building 石湖墟市政大廈						
29	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Municipal Services Building 市政大廈	Luen Wo Hui Municipal Services Building 聯和墟市政大廈						
30	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Office 辦公室	North District Environmental Hygiene Office 北區環境衛生辦事處						
31	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Office 辦公室	Sandy Ridge Cemetery Office 沙嶺墳場辦事處						
32	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Wo Hop Shek Columbarium Phase III and Garden of Remembrance 和合石靈灰安置所第3期及紀念花園						
33	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Columbarium 靈灰安置所	Wo Hop Shek Columbarium Phase I 和合石靈灰安置所第1期						
34	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Cemetery 墳場	Sandy Ridge Cemetery and Sandy Ridge Urn Cemetery 沙嶺墳場及沙嶺金塔墳場						
35	FEHD 食物環境衛生署	North District 北區	Cemetery 墳場	Wo Hop Shek Cemetery 和合石墳場						
36	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin District 沙田區	Cooked Food Market 熟食市場	Fo Tan Cooked Food Market (East) 火炭(東)熟食市場						
37	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin District 沙田區	Cooked Food Market 熟食市場	Fo Tan Cooked Food Market (West) 火炭(西)熟食市場						
38	FEHD 食物環境衛生署	Sha Tin District 沙田區	Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園	Fu Shan Columbarium and Garden of Remembrance 富山靈灰安置所及紀念花園						
39	FEHD 食物環境衛生署	Southern District 南區	Cooked Food Market 熟食市場	Nam Long Shan Road Cooked Food Market 南朗山道熟食市場						
40	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po District 大埔區	Aqua Privy 旱廁	Tin Liu Ha Village Aqua Privy 田寮下村旱廁						
41	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po District 大埔區	Aqua Privy 旱廁	Pak Ngau Shek Ha Tsuen Aqua Privy 白牛石下村旱廁						
42	FEHD 食物環境衛生署	Tai Po District 大埔區	Market 街市	Plover Cove Road Market 寶湖道街市						
43	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan District 荃灣區	Aqua Privy 旱廁	Sham Tseng San Tsuen Aqua Privy 深井新村旱廁						
44	FEHD 食物環境衛生署	Tsuen Wan District 荃灣區	Municipal Services Building 市政大廈	Yeung Uk Road Municipal Services Building 楊屋道市政大廈						
45	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Aqua Privy 旱廁	Fuk Hang Tsuen Road Aqua Privy 福亨村路旱廁						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
46	FEHD 食物環境衛生署	Tuen Mun District 屯門區	Aqua Privy 旱廁	Siu Hang Tsuen Aqua Privy 屯門小坑村旱廁						
47	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Market 街市	Tang Lung Chau Market 登龍洲街市						
48	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Lockhart Road Market and Cooked Food Centre 駱克道街市及熟食中心						
49	FEHD 食物環境衛生署	Wan Chai District 灣仔區	Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心	Wong Nai Chung Market and Cooked Food Centre 黃泥涌街市及熟食中心						
50	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Market 街市	Yau Ma Tei Market 油麻地街市						
51	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Market 街市	Haiphong Road Temporary Market 海防道臨時街市						
52	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Municipal Services Building 市政大廈	Kwun Chung Municipal Services Building (Common parts including lift lobbies at each floor) 官涌市政大廈(公用部分連各樓層升降機大堂)						
53	FEHD 食物環境衛生署	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Office 辦公室	Room 201&202, Sai Yee Street Office Building (Hawker and Market Section (Kowloon)) 洗衣街寫字樓大廈201及202室(小販及街市組(九龍))						
54	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Shui Chiu San Tsuen (1) Aqua Privy 水蕉新村旱廁(1)						
55	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Ha Yau Tin Tsuen Aqua Privy 下攸田村旱廁						
56	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Lin Fa Tei East Aqua Privy 蓮花地東旱廁						
57	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Lin Fa Tei West Aqua Privy 蓮花地西旱廁						
58	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Tai Wor Tsuen Aqua Privy 大窩村旱廁						
59	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Hang Tau Tsuen Aqua Privy 坑頭村旱廁						
60	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Fung Kong Tsuen Aqua Privy 鳳降村旱廁						
61	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Aqua Privy 旱廁	Ngau Tam Mei West Aqua Privy 牛潭尾西旱廁						
62	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Cooked Food Market 熟食市場	Kin Yip Street Cooked Food Market 建業街熟食市場						
63	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Cooked Food Market 熟食市場	Kik Yeung Road Cooked Food Market 擊壤路熟食市場						
64	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Cooked Food Market 熟食市場	Tai Tong Road Cooked Food Market 大棠路熟食市場						
65	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Market 街市	Lau Fau Shan Market 流浮山街市						
66	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Market 街市	Kam Tin Market 錦田街市						
67	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Market 街市	Tung Yick Market 同益街市						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
68	FEHD 食物環境衛生署	Yuen Long District 元朗區	Market 街市	Hung Shui Kiu Temporary Market 洪水橋臨時街市						
Total No. Completed 已完成項目總數					38	6	2	1	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	HAD 民政事務總署	Central & Western District 中西區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Western District Community Centre 西區社區中心						
2	HAD 民政事務總署	Central & Western District 中西區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Kennedy Town Community Complex 堅尼地城社區綜合大樓						
3	HAD 民政事務總署	Sha Tin District 沙田區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Kwong Yuen Community Hall 廣源社區會堂						
4	HAD 民政事務總署	Sha Tin District 沙田區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Lung Hang Estate Community Centre 隆亨社區中心						
5	HAD 民政事務總署	Sha Tin District 沙田區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Pok Hong Community Hall 博康社區會堂						
6	HAD 民政事務總署	Sha Tin District 沙田區	Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心	Sha Kok Community Hall 沙角社區會堂						
Total No. Completed 已完成項目總數					2	1	0	0	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	HKPO 香港郵政	Central and Western District 中西區	Post Office 郵局	General Post Office 郵政總局						
2	HKPO 香港郵政	Central and Western District 中西區	Post Office 郵局	Kennedy Town Post Office 堅尼地城郵政局						
3	HKPO 香港郵政	Central and Western District 中西區	Post Office 郵局	Queen's Road Post Office 皇后大道郵政局						
4	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	King's Road Post Office 英皇道郵政局						
5	HKPO 香港郵政	Eastern District 東區	Post Office 郵局	Shau Kei Wan Post Office 筲箕灣郵政局						
6	HKPO 香港郵政	Kowloon City District 九龍城區	Post Office 郵局	Ho Man Tin Post Office 何文田郵政局						
7	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Cheung Fat Post Office 長發郵政局						
8	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Kwai Shing Post Office 葵盛郵政局						
9	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Kwai Fong Post Office 葵芳郵政局						
10	HKPO 香港郵政	Kwai Tsing District 葵青區	Post Office 郵局	Tsing Yi Post Office 青衣郵政局						
11	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Kowloon Bay Post Office 九龍灣郵政局						
12	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Kwun Tong Post Office 觀塘郵政局						
13	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Lam Tin Post Office 藍田郵政局						
14	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Sau Mau Ping Post Office 秀茂坪郵政局						
15	HKPO 香港郵政	Kwun Tong District 觀塘區	Post Office 郵局	Yau Tong Post Office 油塘郵政局						
16	HKPO 香港郵政	North District 北區	Post Office 郵局	Shek Wu Hui Post Office 石湖墟郵政局						
17	HKPO 香港郵政	North District 北區	Post Office 郵局	Wah Ming Post Office 華明郵政局						
18	HKPO 香港郵政	Sha Tin District 沙田區	Post Office 郵局	Fo Tan Post Office 火炭郵政局						
19	HKPO 香港郵政	Sha Tin District 沙田區	Post Office 郵局	Kam Tai Post Office 錦泰郵政局						
20	HKPO 香港郵政	Sha Tin District 沙田區	Post Office 郵局	Mei Lam Post Office 美林郵政局						
21	HKPO 香港郵政	Sha Tin District 沙田區	Post Office 郵局	Sha Tin Central Post Office 沙田中央郵政局						
22	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District	Post Office 郵局	Mei Foo Sun Chuen Post Office 美孚新邨郵政局						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
23	HKPO 香港郵政	Sham Shui Po District	Post Office 郵局	Shek Kip Mei Post Office 石硤尾郵政局						
24	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Ap Lei Chau Post Office 鴨脷洲郵政局						
25	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Cyberport Post Office 數碼港郵政局						
26	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Lei Tung Post Office 利東郵政局						
27	HKPO 香港郵政	Southern District 南區	Post Office 郵局	Wah Fu Post Office 華富郵政局						
28	HKPO 香港郵政	Tai Po District 大埔區	Post Office 郵局	Tai Po Post Office 大埔郵政局						
29	HKPO 香港郵政	Tsuen Wan District 荃灣區	Post Office 郵局	Tsuen Wan Post Office 荃灣郵政局						
30	HKPO 香港郵政	Tsuen Wan District 荃灣區	Post Office 郵局	Tsuen Wan West Post Office 荃灣西郵政局						
31	HKPO 香港郵政	Tsuen Wan District 荃灣區	Post Office 郵局	Yeung Uk Road Post Office 楊屋道郵政局						
32	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	Butterfly Post Office 蝴蝶郵政局						
33	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	Fu Tai Post Office 富泰郵政局						
34	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	Leung King Post Office 良景郵政局						
35	HKPO 香港郵政	Tuen Mun District 屯門區	Post Office 郵局	On Ting Post Office 安定郵政局						
36	HKPO 香港郵政	Wan Chai District 灣仔區	Post Office 郵局	Hennessy Road Post Office 軒尼詩道郵政局						
37	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Chuk Yuen Post Office 竹園郵政局						
38	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Lok Fu Post Office 樂富郵政局						
39	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	San Po Kong Post Office 新蒲崗郵政局						
40	HKPO 香港郵政	Wong Tai Sin District 黃大仙區	Post Office 郵局	Wong Tai Sin Post Office 黃大仙郵政局						
41	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Granville Road Post Office 加連威老道郵政局						
42	HKPO 香港郵政	Yau Tsim Mong District 油尖旺區	Post Office 郵局	Kowloon Central Post Office 九龍中央郵政局						
43	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	Fairview Park Post Office 錦繡花園郵政局						
44	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	San Tin Post Office 新田郵政局						
45	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	Tin Yiu Post Office 天耀郵政局						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
46	HKPO 香港郵政	Yuen Long District 元朗區	Post Office 郵局	Tin Yuet Post Office 天悅郵政局						
Total No. Completed 已完成項目總數					21	5	1	1	1	1

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	JUD 司法機構	Central and Western District 中西區	Court 法院	High Court Building 高等法院大樓						
2	JUD 司法機構	Eastern District 東區	Court 法院	Eastern Law Courts Building 東區法院大樓						
3	JUD 司法機構	Kwun Tong District 觀塘區	Court 法院	Kwun Tong Law Courts Building 觀塘法院大樓						
4	JUD 司法機構	Sha Tin District 沙田區	Court 法院	Shatin Law Courts Building 沙田法院大樓						
5	JUD 司法機構	Tuen Mun District 屯門區	Court 法院	Tuen Mun Law Courts Building 屯門法院大樓						
Total No. Completed 已完成項目總數					1	1	0	0	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘察- 開放處所/場地以方便勘察
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	LCSD(Cultural) 康樂文化事務署 (文化)	Tsuen Wan 荃灣	Libraries 圖書館	Tsuen Wan Public Library 荃灣公共圖書館						
Total No. Completed 已完成項目總數					1	0	0	0	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed	(3) Site Preparation Completed	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed	(6) Works Completed 工程完成
1	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Ma Tau Wai Road Playground 馬頭圍道遊樂場						
2	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Winslow Street Playground 溫思勞街遊樂場						
3	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Yan Fung Street Rest Garden 仁楓街休憩花園						
4	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	To Kwa Wan Complex Playground 土瓜灣市政大廈遊樂場						
5	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Lok Shan Road Playground 落山道遊樂場						
6	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Olympic Garden 世運花園						
7	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sung Wong Toi Playground 宋王臺遊樂場						
8	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Fat Kwong Street Playground 佛光街遊樂場						
9	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kowloon City 九龍城	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Wuhu Street Temporary Playground 九龍紅磡蕪湖街臨時遊樂場						
10	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Kwun Tong 觀塘	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Clear Water Bay Road Temporary Sitting-out Area 清水灣道臨時休憩處						
11	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Southern 南區	Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園	Sun Pat Kan Sitting-out Area 新八間休憩處						
12	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂)	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及泳池	Ting Kau Beach 汀九灣泳灘						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed	(3) Site Preparation Completed	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed	(6) Works Completed 工程完成
13	LCSD(Leisure) 康樂文化事務署(康樂)	Tsuen Wan 荃灣	Beaches and Swimming Pools 泳灘及泳池	Anglers' Beach 釣魚灣泳灘						
Total No. Completed 已完成項目總數					5	0	0	0	0	0

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業／設施種類	Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
1	TD 運輸署	Eastern District 東區	Office 辦事處	Sheung On Driving Test Centre 常安駕駛考試中心						
2	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Heng Fa Chuen Bus Terminus 杏花邨巴士總站						
3	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tin Hau Station Public Transport Interchange 天后站公共運輸交匯處						
4	TD 運輸署	Eastern District 東區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Hong Man Street Bus Terminus 康民街巴士總站						
5	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	across River Silver near Ngan Shu Street (NF237) 橫跨銀河近銀樹街 (NF237)						
6	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	across River Silver near Ngan Shu Street (NF236) 橫跨銀河近銀樹街 (NF236)						
7	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	Foot/ Cycle Bridge at Tung Chung North Lantau 大嶼山北東涌						
8	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	Foot / Cycle Bridge at Tung Chung North Lantau 大嶼山北東涌						
9	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	Tung Chung Waterfront Road near Wong Lung Hang Road 東涌海濱路近黃龍坑道						
10	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	Tung Chung Waterfont Road (Road P1) near existing Mini Transport Terminus 東涌海濱路近交通總站						
11	TD 運輸署	Islands District 離島區	Footbridge 行人天橋	Hang Mei Tai O Lantau 大澳亨美						
12	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Mui Wo Bus Terminus 梅窩巴士總站						
13	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai O Bus Terminus 大澳巴士總站						
14	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tong Fuk Bus Terminus 塘福巴士總站						
15	TD 運輸署	Islands District 離島區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tung Chung Town Centre Bus Terminus 東涌市中心巴士總站						
16	TD 運輸署	Islands District 離島區	Subway 行人隧道	under Shun Tung Road near Yu Tung Road 東涌順東路近裕東路						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
17	TD 運輸署	Islands District 離島區	Subway 行人隧道	under Tat Tung Road near Shun Tung Road 東涌達東路近順東路						
18	TD 運輸署	Islands District 離島區	Subway 行人隧道	under Shun Tung Road near Tung Chung Town Electric Sub- Station 東涌順東路近裕東路中華電力有限公司東涌市變壓站						
19	TD 運輸署	Islands District 離島區	Subway 行人隧道	across North Lantau Highway near Pak Mong 橫跨北大嶼山公路近白芒						
20	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦事處	Chung Yee Street Driving Test Centre 忠義街駕駛考試中心						
21	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦事處	Pui Ching Road Driving Test Centre cum Office 培正道駕駛考試中心及辦公室						
22	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦事處	Tin Kwong Road Driving Test Centre 天光道駕駛考試中心						
23	TD 運輸署	Kowloon City District 九龍城區	Office 辦事處	To Kwa Wan Vehicle Examination Centre 土瓜灣驗車中心						
24	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦事處	Kwai Shing Driving Test Centre 葵盛駕駛考試中心						
25	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦事處	Shek Yam Driving Test Centre 石蔭駕駛考試中心						
26	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Office 辦事處	Sheung Kwai Chung Vehicle Examination Centre 上葵涌驗車中心						
27	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Kwai Fong Station Bus Terminus 葵芳站巴士總站						
28	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Lai King Bus Terminus 荔景巴士總站						
29	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Shek Lei (Lei Pui Street) Bus Terminus 石籬(梨貝街)巴士總站						
30	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Cheung Wan Bus Terminus 長宏巴士總站						
31	TD 運輸署	Kwai Tsing District 葵青區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Tsing Yi Ferry Bus Terminus 青衣碼頭巴士總站						
32	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦事處	Yau Tong Driving Test Centre 油塘駕駛考試中心						
33	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦事處	Kowloon Bay Vehicle Examination Centre 九龍灣驗車中心						
34	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Office 辦事處	New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre 新九龍灣驗車中心						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
35	TD 運輸署	Kwun Tong District 觀塘區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站	Kwun Tong Ferry Bus Terminus 觀塘碼頭巴士總站						
36	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	over Rail Station near Choi Yuen Road 橫跨港鐵站近彩園路						
37	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Sheung Shui Rail Station / San Wan Road 橫跨港鐵上水站及新運路						
38	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	near Sheung Shui Station at Choi Yuen Road 彩園路近上水車站						
39	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Avon Park 橫跨粉嶺公路近碧湖花園						
40	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Lui Ming Road Bus Station near Wah Ming Estate 橫跨雷鳴路巴士總站近華明邨						
41	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Luen On Street near Wo Mun Street 橫跨聯安街近和滿街						
42	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Jackey Club Road near Sheung Pak Tsuen 橫跨馬會道近上北村						
43	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across San Wan Road near Lung Sum Avenue 橫跨新運路近龍琛路						
44	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Lung Sum Avenue near San Fat Street 橫跨龍琛路近新發街						
45	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Yat Ming Road near Wah Sam Estate & Avon Park 橫跨一鳴路近華心邨及碧湖花園						
46	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Shek Sheng River near Choi Shun St 橫跨石上河近彩順街						
47	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Sha Tau Kok Road (Lung Yeuk Tau near Lung Ma Road)						
48	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across San Wan Road near Fanling Station Road 橫跨新運路近粉嶺車站路						
49	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across San Wan Road near Fanling Station Road 橫跨新運路近粉嶺車站路						
50	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Pak Wo Road near Wai Ming Street 橫跨百和路近偉明街						
51	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	across Sheung Shui Station KCR / San Wan Road 橫跨港鐵上水站/新運路						
52	TD 運輸署	North District 北區	Footbridge 行人天橋	Footbridge across San Wan Road and the Track of East Rail near Ka Fu Close 橫跨新運路及東鐵路軌近嘉富坊						
53	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Pak Wo Road near Kat Cheung Crescent and Yu Tai Road 橫跨百和路近吉祥街和裕泰路						
54	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Jockey Club Road near Chi Shun Lane 橫跨馬會道近智順里						
55	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau near Luen Hing Street 橫跨沙頭角公路龍躍頭段近聯興街						
56	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Sha Tau Kok Road near Luen On Street 橫跨沙頭角公路龍躍頭段近聯安街						
57	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Jockey Club Road near Fu Hing Street 橫跨馬會道近符興街						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
58	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	Lo Wu Rail Station near Ng Tung River 港鐵羅湖站近梧桐河						
59	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	near Jockey Club Road/Chi Shun Lane 近馬會道/智順里						
60	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Pak Wo Road near Fung Ying Seen Koon 橫跨百和路近蓬瀛仙館						
61	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Ma Sik Road near Jockey Club Road and So Kwun Po Road 橫跨馬適路近馬會道及掃管埔路						
62	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Po Shek Wu Road & Jockey Club Road near Hing Yan Tsuen 橫跨寶石湖路及馬會道近興仁村						
63	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Luen On Street near Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau						
64	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Pak Wo Road near Po Wing Road 橫跨百和路近保榮路						
65	TD 運輸署	North District 北區	Subway 行人隧道	across Po Kin Road near Pak Wo Road 橫跨保健路近百和路						
66	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Po Lam Road North near Po Lam Estate 橫跨寶琳北路近寶琳邨						
67	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Po Lam Road North near Po Lam Estate 橫跨寶琳北路近寶琳邨						
68	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Po Lam Road North near Lam Shing Road 橫跨寶琳北路近林盛路						
69	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Clear Water Bay Road near Pik Uk Prison 橫跨清水灣道近壁屋監獄						
70	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Po Ning Road near Po Shun Road 橫跨寶寧路近寶順路						
71	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Chiu Shun Road near Ngan O Road 橫跨昭信路近銀澳路						
72	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	J/O Hiram's Highway and Clear Water Bay Road 西貢公路與清水灣道交界						
73	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Tong Ming Street linking Sheung Tak Shopping Centre and Area 56 橫跨康明街連接尚德商場與56區						
74	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	across Po Hong Road linking Sheung Tak Estate and Area 45 橫跨寶康路連接尚德邨與45區						
75	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Footbridge 行人天橋	Pung Loi Avenue 蓬萊徑						
76	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Clear Water Second Beach Bus Terminus 清水灣二灘巴士總站						
77	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tseung Kwan O Industrial Estate Public Transport Interchange 將軍澳工業村公共運輸交匯處						
78	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wai Man Road Public Light Bus Terminus 惠民路公共小巴總站						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
79	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Clear Water Bay Road near Tseng Lan Shue 橫跨清水灣道近井欄樹						
80	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Wan Po Road near Shek Kok Road 橫跨環保大道近石角路						
81	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Clear Water Bay Road near University Road 橫跨清水灣道近大學道						
82	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Fung Road near Po Lam Road North 橫跨寶豐路近寶琳北路						
83	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Po Lam Road North near Po Fung Road 橫跨寶琳北路近寶豐路						
84	TD 運輸署	Sai Kung District 西貢區	Subway 行人隧道	across Wan Po Road near Pung Loi Avenue 橫跨環保大道近蓬萊徑						
85	TD 運輸署	Sham Shui Po District	Office 辦事處	Chak On Road Driving Test Centre 澤安道駕駛考試中心						
86	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Sai Sha Road near Chung On Estate 橫跨西沙路近頌安邨						
87	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Ma On Shan Road near Sewage Pumping Station and Hang Yiu Street 橫跨馬鞍山路近污水抽水站與恆耀街						
88	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Tai Po Road over Sha Tin Rail Station near Tin Liu 沙田大埔道沙田鐵路站近田寮						
89	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Shing Mun River near Heung Fan Liu Street 城門河近香粉寮街						
90	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun River near Pik Tin Street and Heung Fan Liu Street 橫跨城門河近碧田街與香粉寮街						
91	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun River near Mei Lam Estate 橫跨城門河近美林邨						
92	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun River next to Tai Wai Rail Station 橫跨城門河近大圍鐵路站						
93	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun River Channel from Sha Tin Government Secondary School to Sha Tin Tau Temporary House Area 橫跨沙田城門河由沙田官立中學至沙田頭臨時房屋區						
94	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Shing Mun River next to Lion Rock Tunnel Road near Sha Tin Central Park 橫跨城門河-獅子山隧道公路近沙田中央公園						
95	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Shing Chuen Road near Shing Mun River Channel 成全路近城門河						
96	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Sha Tin Bus Station near Sha Tin Rail Station 沙田鐵路站近沙田巴士站						
97	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Sha Tin Rural Committee Road near Lek Yuen Eastern 沙田鄉事會路近瀝源邨						
98	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Road near nullah 橫跨大埔道近明渠						
99	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	Siu Lek Yuen Road near Kwong Yuen Estate 小瀝源路近廣源邨						
100	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	near Tolo Highway & Chinese University of HK 近吐露港公路及香港中文大學						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
101	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Footbridge 行人天橋	across Sai Sha Road connected to Wu Kai Sha Rail Station 橫跨馬鞍山西沙路往烏溪沙鐵路站						
102	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Chevalier Garden Bus Terminus 富安花園巴士總站						
103	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Fo Tan (Shan Mei Street) Bus Terminus 火炭(山尾街)巴士總站						
104	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Heng On Bus Terminus 恒安巴士總站						
105	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kam Ying Court Bus Terminus 錦英苑巴士總站						
106	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kwong Yuen Estate Bus Terminus 廣源邨巴士總站						
107	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lee On Bus Terminus 利安巴士總站						
108	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Pai Tau Street Public Transport Interchange 沙田火車站(排頭街)公共運輸交匯處						
109	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sun Chui Bus Terminus 新翠巴士總站						
110	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Wong Nai Tau Bus Terminus 黃泥頭巴士總站						
111	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yiu On Bus Terminus 耀安巴士總站						
112	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Lion Rock Tunnel Road near Tai Po Road - Tai Wai and Sha Tin Centre Street 橫跨獅子山隧道公路近大圍大埔道與沙田正街						
113	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Lion Rock Tunnel Road near Shan Ha Wai (Tsang Tai Uk) 橫跨獅子山隧道公路近山下圍(曾大屋)						
114	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Po Road - Tai Wai near Chik Chuen Street 橫跨大圍大埔道近積存街						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
115	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tai Chung Kiu Road and On King Street 橫跨大涌橋路與安景街						
116	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Siu Lek Yuen Road near Chap Wai Kon Street 橫跨小瀝源路近插桅杆街						
117	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sha Tin Wai Road near Siu Lek Yuen Road 橫跨沙田圍路近小瀝源路						
118	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	at Siu Lek Yuen Road near Sha Tin Wai Road 橫跨小瀝源路近沙田圍路						
119	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	under Hang Hong Street near Sai Sha Road 橫跨恆康街近西沙路						
120	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Ma On Shan Road near Kam Ying Road 馬鞍山路近錦英路						
121	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Hang Hong Street near Yiu On Estate and Hang Kam Street 橫跨恆康街近恆錦街與耀安邨						
122	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across a slip road from Sha Tin Rural Committee Road near Sha Tin Plaza and Tai Po Road - Sha Tin 橫跨沙田鄉事會路支路近沙田廣場與沙田大埔道						
123	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Tin Sam Street near Che Kung Miu Road 田心街近車公廟路						
124	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Sha Tin Centre Street near Tai Po Road - Sha Tin 沙田正街近沙田大埔道						
125	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Tate's Cairn Highway near A Kung Kok Street and Sha Tin Fishermen's New Village 橫跨大老山公路近亞公角街與沙田漁民新村						
126	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Chak Cheung Street near University Rail Station 澤祥街近大學鐵路站						
127	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across a slip road from Tolo Highway to Chak Cheung Street near Sui Cheung Street 橫跨吐露港公路支路往澤祥街近瑞祥街						
128	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Science Park Road near Hong Kong Institute of Biotechnology 橫跨科學園路近香港中文大學香港生物科技研究院						
129	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	Science Park Road, Pak Shek Kok 近白石角科學園路						
130	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Ning Tai Road 橫跨寧泰路						
131	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Kam Ying Road near Kam Lung Court and Sai Sha Road						
132	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sai Sha Road near Kam Ying Road 橫跨西沙路近錦英路						
133	TD 運輸署	Shatin District 沙田區	Subway 行人隧道	across Sai Sha Road near Lok Wo Sha Lane 橫跨西沙路近落禾沙里						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
134	TD 運輸署	Southern District 南區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Shum Wan Road Public Transport Interchange 深灣道公共交通總站						
135	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Town Square near On Chee Road 橫跨大埔廣場近安慈路						
136	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	over Nam Wan Road near Tai Po Town Square 橫跨南運路近大埔中心						
137	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Ting Kok Road near Tung Leung Road 橫跨汀角路近棟樑里						
138	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	across Tai Po Tai Wo Road & Lam Tsuen River near Tai Po Centre 橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心						
139	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Footbridge 行人天橋	Kwong Fuk Bridge, across Lam Tsuen River 廣福橋-橫跨林村河						
140	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Po Tau Road Public Transport Interchange 大埔頭路公共運輸交匯處						
141	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Lo Ping Road Public Transport Interchange 露屏路公共運輸交匯處						
142	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Mei Tuk Public Transport Terminus 大美督公共運輸交匯處						
143	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Po Industrial Estate Bus Terminus 大埔工業邨巴士總站						
144	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	across Chung Nga Road near Ting Kok Road 橫跨頌雅路近汀角路						
145	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	under Fanling Highway near Tai Po Road - Tai Wo 橫跨粉嶺公路近大埔公路大窩段						
146	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	under Tai Po Market KCR Station near Tat Wan Road 橫跨港鐵大埔墟站近達運路						
147	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	Tolo Highway near Daisyfield, Tai Po Kau 橫跨吐露港公路近峰林軒,大埔滘						
148	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	across Tolo Highway under the track of East Rail near Daisyfield						
149	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	Tai Wo Road near Ting Tai Road 太和路近汀太路						
150	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	across Nam Wan Road near Wan Tau Tong Estate 橫跨南運路近運頭塘邨						
151	TD 運輸署	Tai Po District 大埔區	Subway 行人隧道	under the track of East Rail from Tai Po Tau Drive to Tai Po Tau Shui Wai Road 橫跨東鐵線路軌由大埔頭徑至大頭水圍路						
152	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Office 辦事處	Tsuen Wan Driving Test Centre 荃灣駕駛考試中心						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
153	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ting Kau near Airport Core Programme Exhibition Centre 橫跨青山公路-汀九近機場核心計劃展覽中心						
154	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Ting Kau near Lido Beach 橫跨青山公路-汀九近麗都灣						
155	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Hong Kong Garden (Commercial Complex) 橫跨青山公路-青龍頭近豪景花園商場						
156	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Lung Yue Road and Tsing Lung Tau Tsuen 橫跨青山公路-青龍頭近龍如路及青龍頭村						
157	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Sea Crest Villa (Phase 3) 橫跨青山公路-青龍頭近浪翠園(3期)						
158	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Sea Crest Villa (Phase 4) 橫跨青山公路-青龍頭近浪翠園(4期)						
159	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Ka Loon Tsuen						
160	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	Tuen Mun Road near Sham Tseng 屯門公路近深井						
161	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Tuen Mun Road near Pai Min Kok Village 橫跨屯門公路近排棉角村						
162	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Footbridge 行人天橋	across Tuen Mun Road near Belvedere Garden, Yau Kam Tau 橫跨屯門公路近麗城花園,油柑頭村						
163	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	across Magic Road near roundabout to Fantasy Road, Penny's Bay 橫跨大嶼山神奇道近環狀交叉路往幻想道						
164	TD 運輸署	Tsuen Wan District 荃灣區	Subway 行人隧道	Tsuen King Circuit near On Yat Street 荃景圍近安逸街						
165	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Tsing Yeung Bridge - at Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun New Town 青楊橋 - 青楊街 / 屯門新墟						
166	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Yau Oi Bridge - over Tuen Mun River Channel near Tin Han Road and Yau Oi Estate 友愛橋 - 橫跨天后路及友愛邨						
167	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Ching Chung Bridge - across Tsun Wen Road near Tsing Chung Koon Road 青松橋 - 橫跨震寰路近青松觀路						
168	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Footbridge 行人天橋	Yuet Wu Bridge - over the Track of LRT between Yuet Wu Villa and Siu Hei Court 悅湖橋 - 橫跨悅湖山莊與兆禧苑之間的輕鐵路軌						
169	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Siu Hong Court Bus Terminus 兆康苑巴士總站						
170	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Kin Sang Bus Terminus 建生巴士總站						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
171	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tai Hing Bus Terminus 大興巴士總站						
172	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Shan King Estate Bus Terminus 山景邨巴士總站						
173	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Tuen Mun Central Bus Terminus 屯門中心巴士總站						
174	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Yau Oi (South) Bus Terminus 友愛(南)巴士總站						
175	TD 運輸署	Tuen Mun District 屯門區	Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站	Sam Shing Bus Terminus 三聖巴士總站						
176	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦事處	Happy Valley Driving Test Centre 跑馬地駕駛考試中心						
177	TD 運輸署	Wan Chai District 灣仔區	Office 辦事處	So Kon Po Driving Test Centre 掃桿埔駕駛考試中心						
178	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Fanling Highway near Lok Ma Chau 橫跨粉嶺公路近落馬洲						
179	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across San Tin Highway near Shek Wu Wai 橫跨新田公路近石湖圍						
180	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	near Fanling Highway & Lok Ma Chau 近粉嶺公路及落馬洲						
181	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	near Fanling Highway & Lok Ma Chau Road 近粉嶺公路及落馬洲路						
182	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across San Tin Highway near Chuk Yau Road 橫跨新田公路近竹悠路						
183	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across San Tin Highway & San Tam Road near Ngau Tam Mei Road 橫跨新田公路及新潭路近牛潭尾路						
184	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across San Tin Highway / San Tam Road & Castle Peak Road - Tam Mi near Maple Garden 橫跨新田公路 / 新潭路 / 青山公路潭尾段近碧豪苑						
185	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Shui Wai Nullah near Tin Ying Road 橫跨天水圍明渠近天影路						
186	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Ying Road / Tin Shui Wai Nullah near Tin Oi Court 橫跨天影路及天水圍明渠近天愛苑						
187	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Ying Road / Tin Shui Wai Nullah near Tin Shui Estate 橫跨天影路 / 天水圍明渠近天翠苑						
188	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	San Tin Highway near Pok Wai 新田公路近壘圍						
189	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	San Tin Highway near Pok Wai 新田公路近壘圍						
190	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	near Tai Lam Tunnel (North Portal) (NF359) 近大欖隧道(北面) (NF359)						

No. 項目	Department (Abbreviation) 部門	District 地區	Category of Premises/Facilities 物業/設施種類	Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱	(1) Site Survey Completed 完成場地視察	(2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究	(3) Site Preparation Completed 完成場地準備	(4) Works Commenced 工程開始	(5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50%	(6) Works Completed 工程完成
191	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	near Tai Lam Tunnel (North Portal) (NF359A) 近大欖隧道(北面) (NF359A)						
192	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across Tin Tsz Road near Kenswood Court 橫跨天慈路近景湖居						
193	TD 運輸署	Yuen Long District 元朗區	Footbridge 行人天橋	across nullah adjacent to Kam Ho Road near Kam Sheung Road Station 橫跨錦河路/錦上路站的明渠						
Total No. Completed 已完成項目總數					20	16	1	1	1	1

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others

Barrier-free facilities for footbridges/subways: tactile warning strips will be provided at the top, bottom and landings of staircases/ramps, and at lift entrances.

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

其他

行人天橋/行人隧道無障礙設施：觸覺警示帶將會安裝在樓梯/斜道的頂部、底部和平台，以及升降機入口。