

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | DH 衛生署 | Central and Western District 中西區 | Clinic 診所 | Sai Ying Pun Jockey Club Polyclinic 西營盤賽馬會分科診療所 | | | | | | |
| 2 | DH 衛生署 | Central and Western District 中西區 | Clinic 診所 | Kennedy Town Jockey Club Clinic 堅尼地城賽馬會診所 | | | | | | |
| 3 | DH 衛生署 | Central and Western District 中西區 | Mortuary 殮房 | Victoria Public Mortuary 域多利亞公眾殮房 | | | | | | |
| 4 | DH 衛生署 | Central and Western District 中西區 | Clinic 診所 | Eastern Street Methadone Clinic 東邊街美沙酮診所 | | | | | | |
| 5 | DH 衛生署 | Central and Western District 中西區 | Clinic 診所 | Central District Health Centre 中區健康院 | | | | | | |
| 6 | DH 衛生署 | Eastern District 東區 | Clinic 診所 | Chai Wan Health Centre 柴灣健康院 | | | | | | |
| 7 | DH 衛生署 | Eastern District 東區 | Clinic 診所 | Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital 東區尤德夫人那打素醫院 | | | | | | |
| 8 | DH 衛生署 | Eastern District 東區 | Clinic 診所 | Anne Black Health Centre 柏立基夫人健康院 | | | | | | |
| 9 | DH 衛生署 | Islands District 離島區 | Clinic 診所 | St. John Hospital 長洲醫院 | | | | | | |
| 10 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Office 辦公室 | Centre for Health Protection 衛生防護中心 | | | | | | |
| 11 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Lions Clubs Health Centre 獅子會健康院 | | | | | | |
| 12 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Lee Kee Memorial Dispensary 李基紀念醫局 | | | | | | |
| 13 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Central Kowloon Child Assessment Centre 中九龍兒童體能智力測驗中心 | | | | | | |
| 14 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Central Kowloon Health Centre & Argyle Street Government Dental Clinic 中九龍診所及亞皆老街政府牙科診所 | | | | | | |
| 15 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Kowloon Chest Clinic 九龍胸肺科診所 | | | | | | |
| 16 | DH 衛生署 | Kowloon City District 九龍城區 | Clinic 診所 | Hung Hom Clinic 紅磡診所 | | | | | | |
| 17 | DH 衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Clinic 診所 | South Kwai Chung Jockey Club Polyclinic 南葵涌賽馬會分科診療所 | | | | | | |
| 18 | DH 衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Clinic 診所 | Ha Kwai Chung Polyclinic & Special Education Centre 下葵涌分科診所及特殊教育服務中心 | | | | | | |
| 19 | DH 衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Clinic 診所 | North Kwai Chung Clinic 北葵涌診療所 | | | | | | |
| 20 | DH 衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Clinic 診所 | Mrs. Wu York Yu Health Centre 伍若瑜夫人健康院 | | | | | | |
| 21 | DH 衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Clinic 診所 | Lam Tin Polyclinic 藍田分科診所 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 22 | DH 衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Clinic 診所 | Yung Fung Shee Memorial Centre 容鳳書紀念中心 | | | | | | |
| 23 | DH 衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Clinic 診所 | Kowloon Bay Health Centre 九龍灣健康中心 | | | | | | |
| 24 | DH 衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Clinic 診所 | Ngau Tau Kok Jockey Club Clinic 牛頭角賽馬會診所 | | | | | | |
| 25 | DH 衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Clinic 診所 | Pamela Youde Polyclinic 尤德夫人分科診所 | | | | | | |
| 26 | DH 衛生署 | North District 北區 | Clinic 診所 | Shek Wu Hui Jockey Club Clinic 石湖墟賽馬會診所 | | | | | | |
| 27 | DH 衛生署 | Sai Kung District 西貢區 | Clinic 診所 | Tseung Kwan O Po Ning Road Health Centre 將軍澳寶寧路健康中心 | | | | | | |
| 28 | DH 衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Clinic 診所 | Lek Yuen Health Centre 瀝源健康院 | | | | | | |
| 29 | DH 衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Clinic 診所 | Pamela Youde Child Assessment Centre & School Dental Clinic | | | | | | |
| 30 | DH 衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Clinic 診所 | Sha Tin (Tai Wai) Clinic 沙田(大圍)診所 | | | | | | |
| 31 | DH 衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Clinic 診所 | Ma On Shan Health Centre 馬鞍山健康中心 | | | | | | |
| 32 | DH 衛生署 | Sham Shui Po District | Office 辦公室 | Public Health Laboratory Centre 公共衛生檢測中心 | | | | | | |
| 33 | DH 衛生署 | Sham Shui Po District | Clinic 診所 | Cheung Sha Wan Government Offices 長沙灣政府合署 | | | | | | |
| 34 | DH 衛生署 | Sham Shui Po District | Clinic 診所 | Sham Shui Po Public Dispensary 深水埗公立醫局 | | | | | | |
| 35 | DH 衛生署 | Sham Shui Po District | Clinic 診所 | Shek Kip Mei Health Centre 石硤尾健康院 | | | | | | |
| 36 | DH 衛生署 | Southern District 南區 | Clinic 診所 | Aberdeen Jockey Club Clinic 香港仔賽馬會診所 | | | | | | |
| 37 | DH 衛生署 | Southern District 南區 | Clinic 診所 | Stanley Public Dispensary 赤柱公立醫局 | | | | | | |
| 38 | DH 衛生署 | Tai Po District 大埔區 | Clinic 診所 | Tai Po Jockey Club Clinic 大埔賽馬會診所 | | | | | | |
| 39 | DH 衛生署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Clinic 診所 | Lady Trench Polyclinic 戴麟趾夫人分科診療所 | | | | | | |
| 40 | DH 衛生署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Clinic 診所 | Maurine Grantham Health Centre 葛量洪夫人健康院 | | | | | | |
| 41 | DH 衛生署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Clinic 診所 | Tsuen Wan Government Offices 荃灣政府合署 | | | | | | |
| 42 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Yan Oi Polyclinic 仁愛分科診療所 | | | | | | |
| 43 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Tuen Mun Wu Hong Clinic 屯門湖康診所 | | | | | | |
| 44 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Tuen Mun Clinic 屯門診所 | | | | | | |
| 45 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Tuen Mun Hospital 屯門醫院 | | | | | | |
| 46 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Tuen Mun Woman Health Centre 屯門婦女健康中心 | | | | | | |
| 47 | DH 衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Clinic 診所 | Tai Lam Dental Clinic 大欖牙科診所 | | | | | | |
| 48 | DH 衛生署 | Wan Chai District 灣仔區 | Clinic 診所 | Wanchai Polyclinic 灣仔分科診所 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 49 | DH 衛生署 | Wan Chai District 灣仔區 | Clinic 診所 | Southern Centre 修頓中心 | | | | | | |
| 50 | DH 衛生署 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Clinic 診所 | Robert Black Health Centre 柏立基健康院 | | | | | | |
| 51 | DH 衛生署 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Clinic 診所 | Wang Tau Hom Jockey Club Clinic 橫頭磡賽馬會診所 | | | | | | |
| 52 | DH 衛生署 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Clinic 診所 | East Kowloon Polyclinic 東九龍分科診所 | | | | | | |
| 53 | DH 衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Clinic 診所 | Yau Ma Tei Jockey Club Polyclinic 油麻地賽馬會分科診所 | | | | | | |
| 54 | DH 衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Clinic 診所 | Yau Ma Tei Specialist Clinic Extension 油麻地分科診所(新翼) | | | | | | |
| 55 | DH 衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Clinic 診所 | Queen Elizabeth Hospital 伊利沙伯醫院 | | | | | | |
| 56 | DH 衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Clinic 診所 | Li Po Chun Health Centre 李寶椿健康院 | | | | | | |
| 57 | DH 衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Clinic 診所 | Madam Yung Fung Shee Health Centre 容鳳書健康中心 | | | | | | |
| 58 | DH 衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Clinic 診所 | Kam Tin Clinic 錦田診所 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | FEHD 食物環境衛生署 | Central and Western District 中西區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Queen Street Cooked Food Market 皇后街熟食市場 | | | | | | |
| 2 | FEHD 食物環境衛生署 | Central and Western District 中西區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Shek Tong Tsui Market and Cooked Food Centre 石塘咀街市及熟食中心 | | | | | | |
| 3 | FEHD 食物環境衛生署 | Central and Western District 中西區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Centre Street Market and Cooked Food Centre 正街街市及熟食中心 | | | | | | |
| 4 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Kut Shing Street Cooked Food Market 吉勝街熟食市場 | | | | | | |
| 5 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Market 街市 | Shau Kei Wan Market 筲箕灣街市 | | | | | | |
| 6 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Sai Wan Ho Market and Cooked Food Centre 西灣河街市及熟食中心 | | | | | | |
| 7 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Electric Road Market and Cooked Food Centre 電氣道街市及熟食中心 | | | | | | |
| 8 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Aldrich Bay Market and Cooked Food Centre 愛秩序灣街市及熟食中心 | | | | | | |
| 9 | FEHD 食物環境衛生署 | Eastern District 東區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Yue Wan Market and Cooked Food Centre 漁灣街市及熟食中心 | | | | | | |
| 10 | FEHD 食物環境衛生署 | Islands District 離島區 | Aqua Privy 旱廁 | Ha Ling Pei Aqua Privy, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌下嶺皮旱廁 | | | | | | |
| 11 | FEHD 食物環境衛生署 | Islands District 離島區 | Aqua Privy 旱廁 | Sha Lo Wan Village Aqua Privy, Tung Chung, Lantau Island 大嶼山東涌沙螺灣村旱廁 | | | | | | |
| 12 | FEHD 食物環境衛生署 | Islands District 離島區 | Aqua Privy 旱廁 | Sun Wai Aqua Privy, Pui O, Lantau Island 大嶼山貝澳新圍旱廁 | | | | | | |
| 13 | FEHD 食物環境衛生署 | Islands District 離島區 | Aqua Privy 旱廁 | Nam Chung Aqua Privy, Tai O, Lantau Island 大嶼山大澳南涌旱廁 | | | | | | |
| 14 | FEHD 食物環境衛生署 | Islands District 離島區 | Office 辦公室 | Rm. 111, 1/F, Cheung Chau Municipal Services Building, Cheung Chau (Islands District Environmental Hygiene Office) 長洲大興堤路2號長洲市政大樓 1/F 111室 (離島區環境衛生辦事處) | | | | | | |
| 15 | FEHD 食物環境衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Wo Yi Hop Road Cooked Food Market 和宜合道熟食市場 | | | | | | |
| 16 | FEHD 食物環境衛生署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Market 街市 | Wing Fong Street Market 榮芳街街市 | | | | | | |
| 17 | FEHD 食物環境衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Tsun Yip Cooked Food Market 駿業熟食市場 | | | | | | |
| 18 | FEHD 食物環境衛生署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Market 街市 | Yee On Street Market 宜安街街市 | | | | | | |
| 19 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Hang Tau (Tai Po) Aqua Privy 坑頭(大布)旱廁 | | | | | | |
| 20 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Kam Tsin Tsuen (North 1) Aqua Privy 金錢村(北1)旱廁 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 21 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Kam Tsin Tsuen (North 2) Aqua Privy 金錢村(北2)旱廁 | | | | | | |
| 22 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Tai Tau Leng Aqua Privy 大頭嶺旱廁 | | | | | | |
| 23 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Tsiu Keng Market Aqua Privy 蕉徑街市旱廁 | | | | | | |
| 24 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Wah Shan Tsuen Aqua Privy 華山村旱廁 | | | | | | |
| 25 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Kau Liu Aqua Privy 較寮旱廁 | | | | | | |
| 26 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Aqua Privy 旱廁 | Tai Long Aqua Privy 大朗旱廁 | | | | | | |
| 27 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Sha Tau Kok Market and Cooked Food Centre 沙頭角街市及熟食中心 | | | | | | |
| 28 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Municipal Services Building 市政大廈 | Shek Wu Hui Municipal Services Building 石湖墟市政大廈 | | | | | | |
| 29 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Municipal Services Building 市政大廈 | Luen Wo Hui Municipal Services Building 聯和墟市政大廈 | | | | | | |
| 30 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Office 辦公室 | North District Environmental Hygiene Office 北區環境衛生辦事處 | | | | | | |
| 31 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Office 辦公室 | Sandy Ridge Cemetery Office 沙嶺墳場辦事處 | | | | | | |
| 32 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園 | Wo Hop Shek Columbarium Phase III and Garden of Remembrance 和合石靈灰安置所第3期及紀念花園 | | | | | | |
| 33 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Columbarium 靈灰安置所 | Wo Hop Shek Columbarium Phase I 和合石靈灰安置所第1期 | | | | | | |
| 34 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Cemetery 墳場 | Sandy Ridge Cemetery and Sandy Ridge Urn Cemetery 沙嶺墳場及沙嶺金塔墳場 | | | | | | |
| 35 | FEHD 食物環境衛生署 | North District 北區 | Cemetery 墳場 | Wo Hop Shek Cemetery 和合石墳場 | | | | | | |
| 36 | FEHD 食物環境衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Fo Tan Cooked Food Market (East) 火炭(東)熟食市場 | | | | | | |
| 37 | FEHD 食物環境衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Fo Tan Cooked Food Market (West) 火炭(西)熟食市場 | | | | | | |
| 38 | FEHD 食物環境衛生署 | Sha Tin District 沙田區 | Columbarium/Garden of Remembrance 靈灰安置所/紀念花園 | Fu Shan Columbarium and Garden of Remembrance 富山靈灰安置所及紀念花園 | | | | | | |
| 39 | FEHD 食物環境衛生署 | Southern District 南區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Nam Long Shan Road Cooked Food Market 南朗山道熟食市場 | | | | | | |
| 40 | FEHD 食物環境衛生署 | Tai Po District 大埔區 | Aqua Privy 旱廁 | Tin Liu Ha Village Aqua Privy 田寮下村旱廁 | | | | | | |
| 41 | FEHD 食物環境衛生署 | Tai Po District 大埔區 | Aqua Privy 旱廁 | Pak Ngau Shek Ha Tsuen Aqua Privy 白牛石下村旱廁 | | | | | | |
| 42 | FEHD 食物環境衛生署 | Tai Po District 大埔區 | Market 街市 | Plover Cove Road Market 寶湖道街市 | | | | | | |
| 43 | FEHD 食物環境衛生署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Aqua Privy 旱廁 | Sham Tseng San Tsuen Aqua Privy 深井新村旱廁 | | | | | | |
| 44 | FEHD 食物環境衛生署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Municipal Services Building 市政大廈 | Yeung Uk Road Municipal Services Building 楊屋道市政大廈 | | | | | | |
| 45 | FEHD 食物環境衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Aqua Privy 旱廁 | Fuk Hang Tsuen Road Aqua Privy 福亨村路旱廁 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 46 | FEHD 食物環境衛生署 | Tuen Mun District 屯門區 | Aqua Privy 旱廁 | Siu Hang Tsuen Aqua Privy 屯門小坑村旱廁 | | | | | | |
| 47 | FEHD 食物環境衛生署 | Wan Chai District 灣仔區 | Market 街市 | Tang Lung Chau Market 登龍洲街市 | | | | | | |
| 48 | FEHD 食物環境衛生署 | Wan Chai District 灣仔區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Lockhart Road Market and Cooked Food Centre 駱克道街市及熟食中心 | | | | | | |
| 49 | FEHD 食物環境衛生署 | Wan Chai District 灣仔區 | Market and Cooked Food Centre 街市及熟食中心 | Wong Nai Chung Market and Cooked Food Centre 黃泥涌街市及熟食中心 | | | | | | |
| 50 | FEHD 食物環境衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Market 街市 | Yau Ma Tei Market 油麻地街市 | | | | | | |
| 51 | FEHD 食物環境衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Market 街市 | Haiphong Road Temporary Market 海防道臨時街市 | | | | | | |
| 52 | FEHD 食物環境衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Municipal Services Building 市政大廈 | Kwun Chung Municipal Services Building (Common parts including lift lobbies at each floor) 官涌市政大廈(公用部分連各樓層升降機大堂) | | | | | | |
| 53 | FEHD 食物環境衛生署 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Office 辦公室 | Room 201&202, Sai Yee Street Office Building (Hawker and Market Section (Kowloon)) 洗衣街寫字樓大廈201及202室(小販及街市組(九龍)) | | | | | | |
| 54 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Shui Chiu San Tsuen (1) Aqua Privy 水蕉新村旱廁(1) | | | | | | |
| 55 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Ha Yau Tin Tsuen Aqua Privy 下攸田村旱廁 | | | | | | |
| 56 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Lin Fa Tei East Aqua Privy 蓮花地東旱廁 | | | | | | |
| 57 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Lin Fa Tei West Aqua Privy 蓮花地西旱廁 | | | | | | |
| 58 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Tai Wor Tsuen Aqua Privy 大窩村旱廁 | | | | | | |
| 59 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Hang Tau Tsuen Aqua Privy 坑頭村旱廁 | | | | | | |
| 60 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Fung Kong Tsuen Aqua Privy 鳳降村旱廁 | | | | | | |
| 61 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Aqua Privy 旱廁 | Ngau Tam Mei West Aqua Privy 牛潭尾西旱廁 | | | | | | |
| 62 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Kin Yip Street Cooked Food Market 建業街熟食市場 | | | | | | |
| 63 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Kik Yeung Road Cooked Food Market 擊壤路熟食市場 | | | | | | |
| 64 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Cooked Food Market 熟食市場 | Tai Tong Road Cooked Food Market 大棠路熟食市場 | | | | | | |
| 65 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Market 街市 | Lau Fau Shan Market 流浮山街市 | | | | | | |
| 66 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Market 街市 | Kam Tin Market 錦田街市 | | | | | | |
| 67 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Market 街市 | Tung Yick Market 同益街市 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 68 | FEHD 食物環境衛生署 | Yuen Long District 元朗區 | Market 街市 | Hung Shui Kiu Temporary Market 洪水橋臨時街市 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | HAD 民政事務總署 | Central & Western District 中西區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Western District Community Centre 西區社區中心 | | | | | | |
| 2 | HAD 民政事務總署 | Central & Western District 中西區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Kennedy Town Community Complex 堅尼地城社區綜合大樓 | | | | | | |
| 3 | HAD 民政事務總署 | Sha Tin District 沙田區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Kwong Yuen Community Hall 廣源社區會堂 | | | | | | |
| 4 | HAD 民政事務總署 | Sha Tin District 沙田區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Lung Hang Estate Community Centre 隆亨社區中心 | | | | | | |
| 5 | HAD 民政事務總署 | Sha Tin District 沙田區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Pok Hong Community Hall 博康社區會堂 | | | | | | |
| 6 | HAD 民政事務總署 | Sha Tin District 沙田區 | Community Hall/Community Centre 社區會堂/社區中心 | Sha Kok Community Hall 沙角社區會堂 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | HKPO 香港郵政 | Central and Western District 中西區 | Post Office 郵局 | General Post Office 郵政總局 | | | | | | |
| 2 | HKPO 香港郵政 | Central and Western District 中西區 | Post Office 郵局 | Kennedy Town Post Office 堅尼地城郵政局 | | | | | | |
| 3 | HKPO 香港郵政 | Central and Western District 中西區 | Post Office 郵局 | Queen's Road Post Office 皇后大道郵政局 | | | | | | |
| 4 | HKPO 香港郵政 | Eastern District 東區 | Post Office 郵局 | King's Road Post Office 英皇道郵政局 | | | | | | |
| 5 | HKPO 香港郵政 | Eastern District 東區 | Post Office 郵局 | Shau Kei Wan Post Office 筲箕灣郵政局 | | | | | | |
| 6 | HKPO 香港郵政 | Kowloon City District 九龍城區 | Post Office 郵局 | Ho Man Tin Post Office 何文田郵政局 | | | | | | |
| 7 | HKPO 香港郵政 | Kwai Tsing District 葵青區 | Post Office 郵局 | Cheung Fat Post Office 長發郵政局 | | | | | | |
| 8 | HKPO 香港郵政 | Kwai Tsing District 葵青區 | Post Office 郵局 | Kwai Shing Post Office 葵盛郵政局 | | | | | | |
| 9 | HKPO 香港郵政 | Kwai Tsing District 葵青區 | Post Office 郵局 | Kwai Fong Post Office 葵芳郵政局 | | | | | | |
| 10 | HKPO 香港郵政 | Kwai Tsing District 葵青區 | Post Office 郵局 | Tsing Yi Post Office 青衣郵政局 | | | | | | |
| 11 | HKPO 香港郵政 | Kwun Tong District 觀塘區 | Post Office 郵局 | Kowloon Bay Post Office 九龍灣郵政局 | | | | | | |
| 12 | HKPO 香港郵政 | Kwun Tong District 觀塘區 | Post Office 郵局 | Kwun Tong Post Office 觀塘郵政局 | | | | | | |
| 13 | HKPO 香港郵政 | Kwun Tong District 觀塘區 | Post Office 郵局 | Lam Tin Post Office 藍田郵政局 | | | | | | |
| 14 | HKPO 香港郵政 | Kwun Tong District 觀塘區 | Post Office 郵局 | Sau Mau Ping Post Office 秀茂坪郵政局 | | | | | | |
| 15 | HKPO 香港郵政 | Kwun Tong District 觀塘區 | Post Office 郵局 | Yau Tong Post Office 油塘郵政局 | | | | | | |
| 16 | HKPO 香港郵政 | North District 北區 | Post Office 郵局 | Shek Wu Hui Post Office 石湖墟郵政局 | | | | | | |
| 17 | HKPO 香港郵政 | North District 北區 | Post Office 郵局 | Wah Ming Post Office 華明郵政局 | | | | | | |
| 18 | HKPO 香港郵政 | Sha Tin District 沙田區 | Post Office 郵局 | Fo Tan Post Office 火炭郵政局 | | | | | | |
| 19 | HKPO 香港郵政 | Sha Tin District 沙田區 | Post Office 郵局 | Kam Tai Post Office 錦泰郵政局 | | | | | | |
| 20 | HKPO 香港郵政 | Sha Tin District 沙田區 | Post Office 郵局 | Mei Lam Post Office 美林郵政局 | | | | | | |
| 21 | HKPO 香港郵政 | Sha Tin District 沙田區 | Post Office 郵局 | Sha Tin Central Post Office 沙田中央郵政局 | | | | | | |
| 22 | HKPO 香港郵政 | Sham Shui Po District | Post Office 郵局 | Mei Foo Sun Chuen Post Office 美孚新邨郵政局 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 23 | HKPO 香港郵政 | Sham Shui Po District | Post Office 郵局 | Shek Kip Mei Post Office 石硤尾郵政局 | | | | | | |
| 24 | HKPO 香港郵政 | Southern District 南區 | Post Office 郵局 | Ap Lei Chau Post Office 鴨脷洲郵政局 | | | | | | |
| 25 | HKPO 香港郵政 | Southern District 南區 | Post Office 郵局 | Cyberport Post Office 數碼港郵政局 | | | | | | |
| 26 | HKPO 香港郵政 | Southern District 南區 | Post Office 郵局 | Lei Tung Post Office 利東郵政局 | | | | | | |
| 27 | HKPO 香港郵政 | Southern District 南區 | Post Office 郵局 | Wah Fu Post Office 華富郵政局 | | | | | | |
| 28 | HKPO 香港郵政 | Tai Po District 大埔區 | Post Office 郵局 | Tai Po Post Office 大埔郵政局 | | | | | | |
| 29 | HKPO 香港郵政 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Post Office 郵局 | Tsuen Wan Post Office 荃灣郵政局 | | | | | | |
| 30 | HKPO 香港郵政 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Post Office 郵局 | Tsuen Wan West Post Office 荃灣西郵政局 | | | | | | |
| 31 | HKPO 香港郵政 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Post Office 郵局 | Yeung Uk Road Post Office 楊屋道郵政局 | | | | | | |
| 32 | HKPO 香港郵政 | Tuen Mun District 屯門區 | Post Office 郵局 | Butterfly Post Office 蝴蝶郵政局 | | | | | | |
| 33 | HKPO 香港郵政 | Tuen Mun District 屯門區 | Post Office 郵局 | Fu Tai Post Office 富泰郵政局 | | | | | | |
| 34 | HKPO 香港郵政 | Tuen Mun District 屯門區 | Post Office 郵局 | Leung King Post Office 良景郵政局 | | | | | | |
| 35 | HKPO 香港郵政 | Tuen Mun District 屯門區 | Post Office 郵局 | On Ting Post Office 安定郵政局 | | | | | | |
| 36 | HKPO 香港郵政 | Wan Chai District 灣仔區 | Post Office 郵局 | Hennessy Road Post Office 軒尼詩道郵政局 | | | | | | |
| 37 | HKPO 香港郵政 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Post Office 郵局 | Chuk Yuen Post Office 竹園郵政局 | | | | | | |
| 38 | HKPO 香港郵政 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Post Office 郵局 | Lok Fu Post Office 樂富郵政局 | | | | | | |
| 39 | HKPO 香港郵政 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Post Office 郵局 | San Po Kong Post Office 新蒲崗郵政局 | | | | | | |
| 40 | HKPO 香港郵政 | Wong Tai Sin District 黃大仙區 | Post Office 郵局 | Wong Tai Sin Post Office 黃大仙郵政局 | | | | | | |
| 41 | HKPO 香港郵政 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Post Office 郵局 | Granville Road Post Office 加連威老道郵政局 | | | | | | |
| 42 | HKPO 香港郵政 | Yau Tsim Mong District 油尖旺區 | Post Office 郵局 | Kowloon Central Post Office 九龍中央郵政局 | | | | | | |
| 43 | HKPO 香港郵政 | Yuen Long District 元朗區 | Post Office 郵局 | Fairview Park Post Office 錦繡花園郵政局 | | | | | | |
| 44 | HKPO 香港郵政 | Yuen Long District 元朗區 | Post Office 郵局 | San Tin Post Office 新田郵政局 | | | | | | |
| 45 | HKPO 香港郵政 | Yuen Long District 元朗區 | Post Office 郵局 | Tin Yiu Post Office 天耀郵政局 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 46 | HKPO 香港郵政 | Yuen Long District 元朗區 | Post Office 郵局 | Tin Yuet Post Office 天悅郵政局 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘察- 開放處所/場地以方便勘察
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | JUD 司法機構 | Central and Western District 中西區 | Court 法院 | High Court Building 高等法院大樓 | | | | | | |
| 2 | JUD 司法機構 | Eastern District 東區 | Court 法院 | Eastern Law Courts Building 東區法院大樓 | | | | | | |
| 3 | JUD 司法機構 | Kwun Tong District 觀塘區 | Court 法院 | Kwun Tong Law Courts Building 觀塘法院大樓 | | | | | | |
| 4 | JUD 司法機構 | Sha Tin District 沙田區 | Court 法院 | Shatin Law Courts Building 沙田法院大樓 | | | | | | |
| 5 | JUD 司法機構 | Tuen Mun District 屯門區 | Court 法院 | Tuen Mun Law Courts Building 屯門法院大樓 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘察- 開放處所/場地以方便勘察
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | LCSD(Cultural) 康樂文化事務署 (文化) | Tsuen Wan 荃灣 | Libraries 圖書館 | Tsuen Wan Public Library 荃灣公共圖書館 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed | (3) Site Preparation Completed | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Ma Tau Wai Road Playground 馬頭圍道遊樂場 | | | | | | |
| 2 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Winslow Street Playground 溫思勞街遊樂場 | | | | | | |
| 3 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Yan Fung Street Rest Garden 仁楓街休憩花園 | | | | | | |
| 4 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | To Kwa Wan Complex Playground 土瓜灣市政大廈遊樂場 | | | | | | |
| 5 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Lok Shan Road Playground 落山道遊樂場 | | | | | | |
| 6 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Olympic Garden 世運花園 | | | | | | |
| 7 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Sung Wong Toi Playground 宋王臺遊樂場 | | | | | | |
| 8 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Fat Kwong Street Playground 佛光街遊樂場 | | | | | | |
| 9 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kowloon City 九龍城 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Wuhu Street Temporary Playground 九龍紅磡蕪湖街臨時遊樂場 | | | | | | |
| 10 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Kwun Tong 觀塘 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Clear Water Bay Road Temporary Sitting-out Area 清水灣道臨時休憩處 | | | | | | |
| 11 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Southern 南區 | Gardens, Recreation Grounds and Parks 花園、康樂場地及公園 | Sun Pat Kan Sitting-out Area 新八間休憩處 | | | | | | |
| 12 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署 (康樂) | Tsuen Wan 荃灣 | Beaches and Swimming Pools 泳灘及泳池 | Ting Kau Beach 汀九灣泳灘 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed | (3) Site Preparation Completed | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed | (6) Works Completed 工程完成 |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 13 | LCSD(Leisure) 康樂文化事務署(康樂) | Tsuen Wan 荃灣 | Beaches and Swimming Pools 泳灘及泳池 | Anglers' Beach 釣魚灣泳灘 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

Progress Monitoring for Upgrading Barrier-Free Access and Facilities in Government Premises
監察提升政府物業／設施的無障礙設施的進度報告 (Class B)

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業／設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業／設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------|------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | TD 運輸署 | Eastern District 東區 | Office 辦事處 | Sheung On Driving Test Centre 常安駕駛考試中心 | | | | | | |
| 2 | TD 運輸署 | Eastern District 東區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Heng Fa Chuen Bus Terminus 杏花邨巴士總站 | | | | | | |
| 3 | TD 運輸署 | Eastern District 東區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tin Hau Station Public Transport Interchange 天后站公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 4 | TD 運輸署 | Eastern District 東區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Hong Man Street Bus Terminus 康民街巴士總站 | | | | | | |
| 5 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | across River Silver near Ngan Shu Street (NF237) 橫跨銀河近銀樹街 (NF237) | | | | | | |
| 6 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | across River Silver near Ngan Shu Street (NF236) 橫跨銀河近銀樹街 (NF236) | | | | | | |
| 7 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | Foot/ Cycle Bridge at Tung Chung North Lantau 大嶼山北東涌 | | | | | | |
| 8 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | Foot / Cycle Bridge at Tung Chung North Lantau 大嶼山北東涌 | | | | | | |
| 9 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | Tung Chung Waterfront Road near Wong Lung Hang Road 東涌海濱路近黃龍坑道 | | | | | | |
| 10 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | Tung Chung Waterfont Road (Road P1) near existing Mini Transport Terminus 東涌海濱路近交通總站 | | | | | | |
| 11 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Footbridge 行人天橋 | Hang Mei Tai O Lantau 大澳亨美 | | | | | | |
| 12 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Mui Wo Bus Terminus 梅窩巴士總站 | | | | | | |
| 13 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tai O Bus Terminus 大澳巴士總站 | | | | | | |
| 14 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tong Fuk Bus Terminus 塘福巴士總站 | | | | | | |
| 15 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tung Chung Town Centre Bus Terminus 東涌市中心巴士總站 | | | | | | |
| 16 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Subway 行人隧道 | under Shun Tung Road near Yu Tung Road 東涌順東路近裕東路 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 17 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Subway 行人隧道 | under Tat Tung Road near Shun Tung Road 東涌達東路近順東路 | | | | | | |
| 18 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Subway 行人隧道 | under Shun Tung Road near Tung Chung Town Electric Sub- Station 東涌順東路近裕東路中華電力有限公司東涌市變壓站 | | | | | | |
| 19 | TD 運輸署 | Islands District 離島區 | Subway 行人隧道 | across North Lantau Highway near Pak Mong 橫跨北大嶼山公路近白芒 | | | | | | |
| 20 | TD 運輸署 | Kowloon City District 九龍城區 | Office 辦事處 | Chung Yee Street Driving Test Centre 忠義街駕駛考試中心 | | | | | | |
| 21 | TD 運輸署 | Kowloon City District 九龍城區 | Office 辦事處 | Pui Ching Road Driving Test Centre cum Office 培正道駕駛考試中心及辦公室 | | | | | | |
| 22 | TD 運輸署 | Kowloon City District 九龍城區 | Office 辦事處 | Tin Kwong Road Driving Test Centre 天光道駕駛考試中心 | | | | | | |
| 23 | TD 運輸署 | Kowloon City District 九龍城區 | Office 辦事處 | To Kwa Wan Vehicle Examination Centre 土瓜灣驗車中心 | | | | | | |
| 24 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Office 辦事處 | Kwai Shing Driving Test Centre 葵盛駕駛考試中心 | | | | | | |
| 25 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Office 辦事處 | Shek Yam Driving Test Centre 石蔭駕駛考試中心 | | | | | | |
| 26 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Office 辦事處 | Sheung Kwai Chung Vehicle Examination Centre 上葵涌驗車中心 | | | | | | |
| 27 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Kwai Fong Station Bus Terminus 葵芳站巴士總站 | | | | | | |
| 28 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Lai King Bus Terminus 荔景巴士總站 | | | | | | |
| 29 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Shek Lei (Lei Pui Street) Bus Terminus 石籬(梨貝街)巴士總站 | | | | | | |
| 30 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Cheung Wan Bus Terminus 長宏巴士總站 | | | | | | |
| 31 | TD 運輸署 | Kwai Tsing District 葵青區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Tsing Yi Ferry Bus Terminus 青衣碼頭巴士總站 | | | | | | |
| 32 | TD 運輸署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Office 辦事處 | Yau Tong Driving Test Centre 油塘駕駛考試中心 | | | | | | |
| 33 | TD 運輸署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Office 辦事處 | Kowloon Bay Vehicle Examination Centre 九龍灣驗車中心 | | | | | | |
| 34 | TD 運輸署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Office 辦事處 | New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre 新九龍灣驗車中心 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 35 | TD 運輸署 | Kwun Tong District 觀塘區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總 站 | Kwun Tong Ferry Bus Terminus 觀塘碼頭巴士總站 | | | | | | |
| 36 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | over Rail Station near Choi Yuen Road 橫跨港鐵站近彩園路 | | | | | | |
| 37 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Sheung Shui Rail Station / San Wan Road 橫跨港鐵上水站及新運路 | | | | | | |
| 38 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | near Sheung Shui Station at Choi Yuen Road 彩園路近上水車站 | | | | | | |
| 39 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Fanling Highway near Avon Park 橫跨粉嶺公路近碧湖花園 | | | | | | |
| 40 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Lui Ming Road Bus Station near Wah Ming Estate 橫跨雷鳴路巴士總站近華明邨 | | | | | | |
| 41 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Luen On Street near Wo Mun Street 橫跨聯安街近和滿街 | | | | | | |
| 42 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Jackey Club Road near Sheung Pak Tsuen 橫跨馬會道近上北村 | | | | | | |
| 43 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across San Wan Road near Lung Sum Avenue 橫跨新運路近龍琛路 | | | | | | |
| 44 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Lung Sum Avenue near San Fat Street 橫跨龍琛路近新發街 | | | | | | |
| 45 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Yat Ming Road near Wah Sam Estate & Avon Park 橫跨一鳴路近華心邨及碧湖花園 | | | | | | |
| 46 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Shek Sheng River near Choi Shun St 橫跨石上河近彩順街 | | | | | | |
| 47 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Sha Tau Kok Road (Lung Yeuk Tau near Lung Ma Road) | | | | | | |
| 48 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across San Wan Road near Fanling Station Road 橫跨新運路近粉嶺車站路 | | | | | | |
| 49 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across San Wan Road near Fanling Station Road 橫跨新運路近粉嶺車站路 | | | | | | |
| 50 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Pak Wo Road near Wai Ming Street 橫跨百和路近偉明街 | | | | | | |
| 51 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | across Sheung Shui Station KCR / San Wan Road 橫跨港鐵上水站/新運路 | | | | | | |
| 52 | TD 運輸署 | North District 北區 | Footbridge 行人天橋 | Footbridge across San Wan Road and the Track of East Rail near Ka Fu Close 橫跨新運路及東鐵路軌近嘉富坊 | | | | | | |
| 53 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Pak Wo Road near Kat Cheung Crescent and Yu Tai Road 橫跨百和路近吉祥街和裕泰路 | | | | | | |
| 54 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Jockey Club Road near Chi Shun Lane 橫跨馬會道近智順里 | | | | | | |
| 55 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau near Luen Hing Street 橫跨沙頭角公路龍躍頭段近聯興街 | | | | | | |
| 56 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Sha Tau Kok Road near Luen On Street 橫跨沙頭角公路龍躍頭段近聯安街 | | | | | | |
| 57 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Jockey Club Road near Fu Hing Street 橫跨馬會道近符興街 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 58 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | Lo Wu Rail Station near Ng Tung River 港鐵羅湖站近梧桐河 | | | | | | |
| 59 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | near Jockey Club Road/Chi Shun Lane 近馬會道/智順里 | | | | | | |
| 60 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Pak Wo Road near Fung Ying Seen Koon 橫跨百和路近蓬瀛仙館 | | | | | | |
| 61 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Ma Sik Road near Jockey Club Road and So Kwun Po Road 橫跨馬適路近馬會道及掃管埔路 | | | | | | |
| 62 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Po Shek Wu Road & Jockey Club Road near Hing Yan Tsuen 橫跨寶石湖路及馬會道近興仁村 | | | | | | |
| 63 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Luen On Street near Sha Tau Kok Road - Lung Yeuk Tau | | | | | | |
| 64 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Pak Wo Road near Po Wing Road 橫跨百和路近保榮路 | | | | | | |
| 65 | TD 運輸署 | North District 北區 | Subway 行人隧道 | across Po Kin Road near Pak Wo Road 橫跨保健路近百和路 | | | | | | |
| 66 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Po Lam Road North near Po Lam Estate 橫跨寶琳北路近寶琳邨 | | | | | | |
| 67 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Po Lam Road North near Po Lam Estate 橫跨寶琳北路近寶琳邨 | | | | | | |
| 68 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Po Lam Road North near Lam Shing Road 橫跨寶琳北路近林盛路 | | | | | | |
| 69 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Clear Water Bay Road near Pik Uk Prison 橫跨清水灣道近壁屋監獄 | | | | | | |
| 70 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Po Ning Road near Po Shun Road 橫跨寶寧路近寶順路 | | | | | | |
| 71 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Chiu Shun Road near Ngan O Road 橫跨昭信路近銀澳路 | | | | | | |
| 72 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | J/O Hiram's Highway and Clear Water Bay Road 西貢公路與清水灣道交界 | | | | | | |
| 73 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Tong Ming Street linking Sheung Tak Shopping Centre and Area 56 橫跨康明街連接尚德商場與56區 | | | | | | |
| 74 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | across Po Hong Road linking Sheung Tak Estate and Area 45 橫跨寶康路連接尚德邨與45區 | | | | | | |
| 75 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Footbridge 行人天橋 | Pung Loi Avenue 蓬萊徑 | | | | | | |
| 76 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Clear Water Second Beach Bus Terminus 清水灣二灘巴士總站 | | | | | | |
| 77 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tseung Kwan O Industrial Estate Public Transport Interchange 將軍澳工業村公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 78 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Wai Man Road Public Light Bus Terminus 惠民路公共小巴總站 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 79 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Clear Water Bay Road near Tseng Lan Shue 橫跨清水灣道近井欄樹 | | | | | | |
| 80 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Wan Po Road near Shek Kok Road 橫跨環保大道近石角路 | | | | | | |
| 81 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Clear Water Bay Road near University Road 橫跨清水灣道近大學道 | | | | | | |
| 82 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Po Fung Road near Po Lam Road North 橫跨寶豐路近寶琳北路 | | | | | | |
| 83 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Po Lam Road North near Po Fung Road 橫跨寶琳北路近寶豐路 | | | | | | |
| 84 | TD 運輸署 | Sai Kung District 西貢區 | Subway 行人隧道 | across Wan Po Road near Pung Loi Avenue 橫跨環保大道近蓬萊徑 | | | | | | |
| 85 | TD 運輸署 | Sham Shui Po District | Office 辦事處 | Chak On Road Driving Test Centre 澤安道駕駛考試中心 | | | | | | |
| 86 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Sai Sha Road near Chung On Estate 橫跨西沙路近頌安邨 | | | | | | |
| 87 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Ma On Shan Road near Sewage Pumping Station and Hang Yiu Street 橫跨馬鞍山路近污水抽水站與恆耀街 | | | | | | |
| 88 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Tai Po Road over Sha Tin Rail Station near Tin Liu 沙田大埔道沙田鐵路站近田寮 | | | | | | |
| 89 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Shing Mun River near Heung Fan Liu Street 城門河近香粉寮街 | | | | | | |
| 90 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Shing Mun River near Pik Tin Street and Heung Fan Liu Street 橫跨城門河近碧田街與香粉寮街 | | | | | | |
| 91 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Shing Mun River near Mei Lam Estate 橫跨城門河近美林邨 | | | | | | |
| 92 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Shing Mun River next to Tai Wai Rail Station 橫跨城門河近大圍鐵路站 | | | | | | |
| 93 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Shing Mun River Channel from Sha Tin Government Secondary School to Sha Tin Tau Temporary House Area 橫跨沙田城門河由沙田官立中學至沙田頭臨時房屋區 | | | | | | |
| 94 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Shing Mun River next to Lion Rock Tunnel Road near Sha Tin Central Park 橫跨城門河-獅子山隧道公路近沙田中央公園 | | | | | | |
| 95 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Shing Chuen Road near Shing Mun River Channel 成全路近城門河 | | | | | | |
| 96 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Sha Tin Bus Station near Sha Tin Rail Station 沙田鐵路站近沙田巴士站 | | | | | | |
| 97 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Sha Tin Rural Committee Road near Lek Yuen Eastern 沙田鄉事會路近瀝源邨 | | | | | | |
| 98 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Tai Po Road near nullah 橫跨大埔道近明渠 | | | | | | |
| 99 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | Siu Lek Yuen Road near Kwong Yuen Estate 小瀝源路近廣源邨 | | | | | | |
| 100 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | near Tolo Highway & Chinese University of HK 近吐露港公路及香港中文大學 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 101 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Footbridge 行人天橋 | across Sai Sha Road connected to Wu Kai Sha Rail Station 橫跨馬鞍山西沙路往烏溪沙鐵路站 | | | | | | |
| 102 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Chevalier Garden Bus Terminus 富安花園巴士總站 | | | | | | |
| 103 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Fo Tan (Shan Mei Street) Bus Terminus 火炭(山尾街)巴士總站 | | | | | | |
| 104 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Heng On Bus Terminus 恒安巴士總站 | | | | | | |
| 105 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Kam Ying Court Bus Terminus 錦英苑巴士總站 | | | | | | |
| 106 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Kwong Yuen Estate Bus Terminus 廣源邨巴士總站 | | | | | | |
| 107 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Lee On Bus Terminus 利安巴士總站 | | | | | | |
| 108 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Pai Tau Street Public Transport Interchange 沙田火車站(排頭街)公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 109 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Sun Chui Bus Terminus 新翠巴士總站 | | | | | | |
| 110 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Wong Nai Tau Bus Terminus 黃泥頭巴士總站 | | | | | | |
| 111 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Yiu On Bus Terminus 耀安巴士總站 | | | | | | |
| 112 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Lion Rock Tunnel Road near Tai Po Road - Tai Wai and Sha Tin Centre Street 橫跨獅子山隧道公路近大圍大埔道與沙田正街 | | | | | | |
| 113 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Lion Rock Tunnel Road near Shan Ha Wai (Tsang Tai Uk) 橫跨獅子山隧道公路近山下圍(曾大屋) | | | | | | |
| 114 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Tai Po Road - Tai Wai near Chik Chuen Street 橫跨大圍大埔道近積存街 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 115 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Tai Chung Kiu Road and On King Street 橫跨大涌橋路與安景街 | | | | | | |
| 116 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Siu Lek Yuen Road near Chap Wai Kon Street 橫跨小瀝源路近插桅杆街 | | | | | | |
| 117 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Sha Tin Wai Road near Siu Lek Yuen Road 橫跨沙田圍路近小瀝源路 | | | | | | |
| 118 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | at Siu Lek Yuen Road near Sha Tin Wai Road 橫跨小瀝源路近沙田圍路 | | | | | | |
| 119 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | under Hang Hong Street near Sai Sha Road 橫跨恆康街近西沙路 | | | | | | |
| 120 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | Ma On Shan Road near Kam Ying Road 馬鞍山路近錦英路 | | | | | | |
| 121 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Hang Hong Street near Yiu On Estate and Hang Kam Street 橫跨恆康街近恆錦街與耀安邨 | | | | | | |
| 122 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across a slip road from Sha Tin Rural Committee Road near Sha Tin Plaza and Tai Po Road - Sha Tin 橫跨沙田鄉事會路支路近沙田廣場與沙田大埔道 | | | | | | |
| 123 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | Tin Sam Street near Che Kung Miu Road 田心街近車公廟路 | | | | | | |
| 124 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | Sha Tin Centre Street near Tai Po Road - Sha Tin 沙田正街近沙田大埔道 | | | | | | |
| 125 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Tate's Cairn Highway near A Kung Kok Street and Sha Tin Fishermen's New Village 橫跨大老山公路近亞公角街與沙田漁民新村 | | | | | | |
| 126 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | Chak Cheung Street near University Rail Station 澤祥街近大學鐵路站 | | | | | | |
| 127 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across a slip road from Tolo Highway to Chak Cheung Street near Sui Cheung Street 橫跨吐露港公路支路往澤祥街近瑞祥街 | | | | | | |
| 128 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Science Park Road near Hong Kong Institute of Biotechnology 橫跨科學園路近香港中文大學香港生物科技研究院 | | | | | | |
| 129 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | Science Park Road, Pak Shek Kok 近白石角科學園路 | | | | | | |
| 130 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Ning Tai Road 橫跨寧泰路 | | | | | | |
| 131 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Kam Ying Road near Kam Lung Court and Sai Sha Road | | | | | | |
| 132 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Sai Sha Road near Kam Ying Road 橫跨西沙路近錦英路 | | | | | | |
| 133 | TD 運輸署 | Shatin District 沙田區 | Subway 行人隧道 | across Sai Sha Road near Lok Wo Sha Lane 橫跨西沙路近落禾沙里 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 134 | TD 運輸署 | Southern District 南區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Shum Wan Road Public Transport Interchange 深灣道公共交通總站 | | | | | | |
| 135 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Footbridge 行人天橋 | across Tai Po Town Square near On Chee Road 橫跨大埔廣場近安慈路 | | | | | | |
| 136 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Footbridge 行人天橋 | over Nam Wan Road near Tai Po Town Square 橫跨南運路近大埔中心 | | | | | | |
| 137 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Footbridge 行人天橋 | across Ting Kok Road near Tung Leung Road 橫跨汀角路近棟樑里 | | | | | | |
| 138 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Footbridge 行人天橋 | across Tai Po Tai Wo Road & Lam Tsuen River near Tai Po Centre 橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心 | | | | | | |
| 139 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Footbridge 行人天橋 | Kwong Fuk Bridge, across Lam Tsuen River 廣福橋-橫跨林村河 | | | | | | |
| 140 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tai Po Tau Road Public Transport Interchange 大埔頭路公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 141 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Lo Ping Road Public Transport Interchange 露屏路公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 142 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tai Mei Tuk Public Transport Terminus 大美督公共運輸交匯處 | | | | | | |
| 143 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tai Po Industrial Estate Bus Terminus 大埔工業邨巴士總站 | | | | | | |
| 144 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | across Chung Nga Road near Ting Kok Road 橫跨頌雅路近汀角路 | | | | | | |
| 145 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | under Fanling Highway near Tai Po Road - Tai Wo 橫跨粉嶺公路近大埔公路大窩段 | | | | | | |
| 146 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | under Tai Po Market KCR Station near Tat Wan Road 橫跨港鐵大埔墟站近達運路 | | | | | | |
| 147 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | Tolo Highway near Daisyfield, Tai Po Kau 橫跨吐露港公路近峰林軒,大埔滘 | | | | | | |
| 148 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | across Tolo Highway under the track of East Rail near Daisyfield | | | | | | |
| 149 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | Tai Wo Road near Ting Tai Road 太和路近汀太路 | | | | | | |
| 150 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | across Nam Wan Road near Wan Tau Tong Estate 橫跨南運路近運頭塘邨 | | | | | | |
| 151 | TD 運輸署 | Tai Po District 大埔區 | Subway 行人隧道 | under the track of East Rail from Tai Po Tau Drive to Tai Po Tau Shui Wai Road 橫跨東鐵線路軌由大埔頭徑至大頭水圍路 | | | | | | |
| 152 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Office 辦事處 | Tsuen Wan Driving Test Centre 荃灣駕駛考試中心 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 153 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Ting Kau near Airport Core Programme Exhibition Centre 橫跨青山公路-汀九近機場核心計劃展覽中心 | | | | | | |
| 154 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Ting Kau near Lido Beach 橫跨青山公路-汀九近麗都灣 | | | | | | |
| 155 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Hong Kong Garden (Commercial Complex) 橫跨青山公路-青龍頭近豪景花園商場 | | | | | | |
| 156 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Lung Yue Road and Tsing Lung Tau Tsuen 橫跨青山公路-青龍頭近龍如路及青龍頭村 | | | | | | |
| 157 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Sea Crest Villa (Phase 3) 橫跨青山公路-青龍頭近浪翠園(3期) | | | | | | |
| 158 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Sea Crest Villa (Phase 4) 橫跨青山公路-青龍頭近浪翠園(4期) | | | | | | |
| 159 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Castle Peak Road - Tsing Lung Tau near Ka Loon Tsuen | | | | | | |
| 160 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | Tuen Mun Road near Sham Tseng 屯門公路近深井 | | | | | | |
| 161 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Tuen Mun Road near Pai Min Kok Village 橫跨屯門公路近排棉角村 | | | | | | |
| 162 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Footbridge 行人天橋 | across Tuen Mun Road near Belvedere Garden, Yau Kam Tau 橫跨屯門公路近麗城花園,油柑頭村 | | | | | | |
| 163 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Subway 行人隧道 | across Magic Road near roundabout to Fantasy Road, Penny's Bay 橫跨大嶼山神奇道近環狀交叉路往幻想道 | | | | | | |
| 164 | TD 運輸署 | Tsuen Wan District 荃灣區 | Subway 行人隧道 | Tsuen King Circuit near On Yat Street 荃景圍近安逸街 | | | | | | |
| 165 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Footbridge 行人天橋 | Tsing Yeung Bridge - at Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun New Town 青楊橋 - 青楊街 / 屯門新墟 | | | | | | |
| 166 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Footbridge 行人天橋 | Yau Oi Bridge - over Tuen Mun River Channel near Tin Han Road and Yau Oi Estate 友愛橋 - 橫跨天后路及友愛邨 | | | | | | |
| 167 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Footbridge 行人天橋 | Ching Chung Bridge - across Tsun Wen Road near Tsing Chung Koon Road 青松橋 - 橫跨震寰路近青松觀路 | | | | | | |
| 168 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Footbridge 行人天橋 | Yuet Wu Bridge - over the Track of LRT between Yuet Wu Villa and Siu Hei Court 悅湖橋 - 橫跨悅湖山莊與兆禧苑之間的輕鐵路軌 | | | | | | |
| 169 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Siu Hong Court Bus Terminus 兆康苑巴士總站 | | | | | | |
| 170 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Kin Sang Bus Terminus 建生巴士總站 | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 171 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tai Hing Bus Terminus 大興巴士總站 | | | | | | |
| 172 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Shan King Estate Bus Terminus 山景邨巴士總站 | | | | | | |
| 173 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Tuen Mun Central Bus Terminus 屯門中心巴士總站 | | | | | | |
| 174 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Yau Oi (South) Bus Terminus 友愛(南)巴士總站 | | | | | | |
| 175 | TD 運輸署 | Tuen Mun District 屯門區 | Public Transport Interchange / Bus Terminus 公共運輸交匯處/巴士總站 | Sam Shing Bus Terminus 三聖巴士總站 | | | | | | |
| 176 | TD 運輸署 | Wan Chai District 灣仔區 | Office 辦事處 | Happy Valley Driving Test Centre 跑馬地駕駛考試中心 | | | | | | |
| 177 | TD 運輸署 | Wan Chai District 灣仔區 | Office 辦事處 | So Kon Po Driving Test Centre 掃桿埔駕駛考試中心 | | | | | | |
| 178 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across Fanling Highway near Lok Ma Chau 橫跨粉嶺公路近落馬洲 | | | | | | |
| 179 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across San Tin Highway near Shek Wu Wai 橫跨新田公路近石湖圍 | | | | | | |
| 180 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | near Fanling Highway & Lok Ma Chau 近粉嶺公路及落馬洲 | | | | | | |
| 181 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | near Fanling Highway & Lok Ma Chau Road 近粉嶺公路及落馬洲路 | | | | | | |
| 182 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across San Tin Highway near Chuk Yau Road 橫跨新田公路近竹悠路 | | | | | | |
| 183 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across San Tin Highway & San Tam Road near Ngau Tam Mei Road 橫跨新田公路及新潭路近牛潭尾路 | | | | | | |
| 184 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across San Tin Highway / San Tam Road & Castle Peak Road - Tam Mi near Maple Garden 橫跨新田公路 / 新潭路 / 青山公路潭尾段近碧豪苑 | | | | | | |
| 185 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across Tin Shui Wai Nullah near Tin Ying Road 橫跨天水圍明渠近天影路 | | | | | | |
| 186 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across Tin Ying Road / Tin Shui Wai Nullah near Tin Oi Court 橫跨天影路及天水圍明渠近天愛苑 | | | | | | |
| 187 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across Tin Ying Road / Tin Shui Wai Nullah near Tin Shui Estate 橫跨天影路 / 天水圍明渠近天翠苑 | | | | | | |
| 188 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | San Tin Highway near Pok Wai 新田公路近壘圍 | | | | | | |
| 189 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | San Tin Highway near Pok Wai 新田公路近壘圍 | | | | | | |
| 190 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | near Tai Lam Tunnel (North Portal) (NF359) 近大欖隧道(北面) (NF359) | | | | | | |

| No. 項目 | Department (Abbreviation) 部門 | District 地區 | Category of Premises/Facilities 物業/設施種類 | Name of Premises/Facilities 物業/設施名稱 | (1) Site Survey Completed 完成場地視察 | (2) Feasibility Study Completed 完成可行性研究 | (3) Site Preparation Completed 完成場地準備 | (4) Works Commenced 工程開始 | (5) 50% or more of works Completed 工程完成超過50% | (6) Works Completed 工程完成 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 191 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | near Tai Lam Tunnel (North Portal) (NF359A) 近大欖隧道(北面) (NF359A) | | | | | | |
| 192 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across Tin Tsz Road near Kenswood Court 橫跨天慈路近景湖居 | | | | | | |
| 193 | TD 運輸署 | Yuen Long District 元朗區 | Footbridge 行人天橋 | across nullah adjacent to Kam Ho Road near Kam Sheung Road Station 橫跨錦河路/錦上路站的明渠 | | | | | | |
| Total No. Completed 已完成項目總數 | | | | | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Remarks:

Involvement of Managing Departments of the relevant premises and facilities in Different Stages: -

1. Site Survey - Provision of access to the premises/ venues for site survey
2. Feasibility Study - (i) Liaison with private landlord/ HD/ Link about the BFA improvement proposals for venues situated in private/ HD/ Link properties; (ii) Confirmation of BFA improvement proposals; (iii) Confirmation of proposed works programme; (iv) Application for land allocation, approval of revised SOA, etc., as the case may; (v) Submission of funding application
3. Site Preparation - (i) Confirmation of site works arrangement; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
4. Works Commenced - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
5. 50% or more of Works Completed - (i) Decanting of premises/ venues; (ii) Liaison with private landlord/ HD/ Link about works commencement for venues situated in private/ HD/ Link properties
6. Works Completed - Conduction of handover inspection

Others

Barrier-free facilities for footbridges/subways: tactile warning strips will be provided at the top, bottom and landings of staircases/ramps, and at lift entrances.

備注：

管理有關處所及設施的部門於不同階段中的參與方式：

1. 場地勘查- 開放處所/場地以方便勘查
2. 可行性研究 - (一) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯磋商有關無障礙通道和設施的工程建議 (二) 確認有關無障礙通道和設施的工程建議; (三) 確認有關工程計劃; (四) 申請土地, 批准修訂設施明細表及其他事宜 (五) 提交撥款申請
3. 場地準備 - (一) 確認場地及工作安排; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
4. 工程開始 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
5. 50%以上的工程已完成 - (一) 騰空處所/場地; (二) 於私人地方/房屋署/領匯等物業與私人業主/房屋署/領匯進行聯絡工作
6. 工程完成-進行工程交收檢查

其他

行人天橋/行人隧道無障礙設施：觸覺警示帶將會安裝在樓梯/斜道的頂部、底部和平台，以及升降機入口。